



ANEXO 9: MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº [●]/[●]

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº [●]/[●]

Concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos rodoviários integrantes da Rodovia ERS-130 (km 69,19 ao km 97,27), da Rodovia ERS-129 (km 67,55 ao km 163,34), da Rodovia RSC-453 (km 0,00 ao km 29,83), RSC-453 (km 37,97 ao km 96,18), da Rodovia ERS-128 (km 13,89 ao km 30,27), da Rodovia ERS-135 (km 0,00 ao km 78,33), da Rodovia ERS-324 (km 188,12 ao km 292,13) e, caso atendida a condição suspensiva prevista pelo CONTRATO, da Rodovia BRS-470 (km 152,87 ao km 158,96).



Sumário

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS.....	5
2. OBJETO DO CONTRATO.....	14
3. PRAZO DA CONCESSÃO.....	15
4. BENS DA CONCESSÃO.....	15
5. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS.....	18
6. PROJETOS.....	22
7. DESAPROPRIAÇÕES E DESOCUPAÇÕES DA FAIXA DE DOMÍNIO.....	24
8. OBRAS E SERVIÇOS.....	27
9. DECLARAÇÕES.....	40
10. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.....	41
11. CONTA DE AJUSTE.....	44
12. RECURSOS DESTINADOS À CONTA DE AJUSTE.....	46
13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS.....	46
14. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACESSO AO SISTEMA RODOVIÁRIO.....	47
15. FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO.....	51
16. RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – RDT.....	57
17. REMUNERAÇÃO.....	58
18. TARIFA DE PEDÁGIO.....	58
19. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS.....	71
20. PENALIDADES.....	73
21. ALOCAÇÃO DE RISCOS.....	82
22. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.....	91
23. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS.....	98
24. CAPITAL SOCIAL.....	99
25. CONTROLE SOCIETÁRIO.....	100
26. FINANCIAMENTO.....	101
27. ACORDO TRIPARTITE.....	102
28. ASSUNÇÃO DE CONTROLE PELOS FINANCIADORES.....	102
29. INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO.....	103
30. TRANSIÇÃO OPERACIONAL.....	104
31. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO.....	105



32.	AJUSTE FINAL.....	106
33.	ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL.....	108
34.	REGIME GERAL DE INDENIZAÇÃO EM CASOS DE EXTINÇÃO ANTECIPADA	
	108	
35.	CONDIÇÃO RESOLUTIVA DO CONTRATO.....	114
36.	ENCAMPAÇÃO.....	116
37.	CADUCIDADE.....	117
38.	FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA.....	119
39.	RESCISÃO.....	120
40.	ANULAÇÃO.....	121
41.	PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	121
42.	SEGUROS.....	121
43.	RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS.....	125
44.	DISPOSIÇÕES FINAIS.....	127
45.	FORO.....	128
	ANEXO 1 - TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS.....	129
	ANEXO 2 - PER.....	131
	ANEXO 3 - MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA.....	132
	ANEXO 4 - MODELO DE SEGURO-GARANTIA.....	135
	ANEXO 5 - DESCONTO DE REEQUILÍBRIO E ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO.....	137
	ANEXO 6 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.....	155
	ANEXO 7 - MINUTA DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS.....	160
	ANEXO 8 - TRANSIÇÃO A.....	176
	ANEXO 9 - TRANSIÇÃO B.....	178
	ANEXO 10 - FATOR C.....	182
	ANEXO 11 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ACORDO TRIPARTITE.....	188
	ANEXO 12 – ESTRUTURA TARIFÁRIA.....	210
	ANEXO 13 – PROCEDIMENTO DE REVISÃO QUINQUENAL.....	213
	ANEXO 14 - PADRÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E DE GOVERNANÇA.....	217
	ANEXO 15 – FREE FLOW.....	222
	ANEXO 16 – ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.....	226





SEÇÃO I - PREÂMBULO

Aos [●] dias do mês de [●] de 202[●] pelo presente instrumento, na qualidade de contratante:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito público interna, por intermédio da **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, órgão integrante da administração direta estadual, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Centro/Praia de Belas, Porto Alegre - RS, CEP 90020-020, neste ato representada pelo Sr. Secretário [●], doravante denominado “**PODER CONCEDENTE**”;

de outro lado, na qualidade de concessionária:

[●], Sociedade de Propósito Específico constituída especialmente para a execução do presente **CONTRATO** de **CONCESSÃO**, CNPJ nº [●], com endereço à [●], neste ato representada pelos Srs. Diretores [●], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada **CONCESSIONÁRIA**,

e tendo, ainda, como interveniente anuente:

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL - AGERGS, agência reguladora dos serviços públicos concedidos integrante da estrutura organizacional da Administração do Poder Executivo, nos termos da pela Lei Estadual nº 10.931, de 09 de janeiro de 1997, e do art. 11 do Decreto Estadual nº 53.490, de 28 de março de 2017, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente Sr. [qualificação], nomeado por Decreto de [●], publicado no Diário Oficial do Estado de [●], com endereço na Av. Borges de Medeiros, nº 659 - Centro, Porto Alegre - RS, 90020-020,

resolvem, de comum acordo, firmar o presente **CONTRATO** de concessão comum, cujo objeto será adiante descrito.

Este **CONTRATO** será regido nos termos do art. 175 da Constituição Federal e do art. 163 da Constituição Estadual, assim como pela Lei Estadual nº 14.875, de 09 de junho de 2016, pelo Decreto Estadual nº 53.490, de 28 de março de 2017 e pela Lei Estadual nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997, pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, pela Lei Estadual nº 10.086, de 24 de janeiro de 1994, no que não contrariar a legislação federal e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, pela Lei Estadual nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997, e respectivas alterações posteriores, bem como pelas demais normas que regem a matéria, nos termos das cláusulas e condições que seguem:



SEÇÃO II – CONDIÇÕES

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. Definições

1.2. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

- i. **ACORDO TRIPARTITE:** acordo de caráter facultativo firmado entre os FINANCIADORES, por si próprios ou representados por agentes fiduciários, conforme o caso, o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e a AGERGS, que disciplina a relação entre seus signatários, visando à plena execução do CONTRATO e a preservação dos interesses dos FINANCIADORES.
- ii. **ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO:** incrementador da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, utilizado como mecanismo de manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados e a sua remuneração, em função da conclusão antecipada das obras e serviços das Obrigações de Ampliação de Capacidade e Melhorias, de Manutenção de Nível de serviço, e da conclusão de obras do ESTOQUE DE MELHORIAS, tal como previsto na subcláusula 22.5., no PER e no ANEXO 5, mediante a aplicação do FATOR A ou do FATOR E;
- iii. **AGERGS:** Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, criada pela Lei Estadual nº 10.931, de 09 de janeiro de 1997.
- iv. **AJUSTE FINAL:** apuração final realizada pelo PODER CONCEDENTE e homologada pela AGERGS, para definição dos montantes de cada uma das partes por ocasião da extinção da CONCESSÃO, inclusive na hipótese de extinção antecipada, na forma prevista neste CONTRATO.
- v. **ANEXO:** cada um dos documentos anexos ao CONTRATO;
- vi. **ANEXO DO EDITAL:** cada um dos documentos anexos ao EDITAL;
- vii. **BANCO DEPOSITÁRIO:** instituição financeira contratada e remunerada pela CONCESSIONÁRIA com a finalidade de manter e operar a CONTA DE AJUSTE., na forma prevista neste CONTRATO e no instrumento constante do Anexo 7.
- viii. **BENS DA CONCESSÃO:** bens indicados na subcláusula 4.1.1.;
- ix. **BENS REVERSÍVEIS:** bens da CONCESSÃO necessários à continuidade dos serviços relacionados à CONCESSÃO, que serão revertidos ao Estado do Rio Grande do Sul ao término do CONTRATO.
- x. **COLIGADA:** sociedade submetida à influência significativa de outra sociedade. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de



participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.

- xi. **CONCESSÃO:** delegação, por meio de concessão comum, dos serviços públicos de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- xii. **CONCESSIONÁRIA:** sociedade de propósito específico constituída pela vencedora da CONCORRÊNCIA, que se incumbirá, na forma deste CONTRATO, de executar a CONCESSÃO;
- xiii. **CONCORRÊNCIA** ou **LICITAÇÃO:** procedimento licitatório instaurado pelo EDITAL;
- xiv. **CONTA DE AJUSTE:** conta bancária de titularidade da CONCESSIONÁRIA e de movimentação restrita, aberta perante o BANCO DEPOSITÁRIO, utilizada para o adimplemento de compensações decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e para o adimplemento de indenizações decorrentes do procedimento de AJUSTE FINAL.
- xv. **CONTA DE APORTE:** conta bancária aberta pela ADJUDICATÁRIA para o depósito dos recursos vinculados previstos pelo item 12 do EDITAL, sendo certo que, no ato de sua constituição, os poderes para movimentação da CONTA DE APORTE deverão ser atribuídos exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, nos termos e finalidades previstos no CONTRATO.
- xvi. **CONTRATO:** este Contrato nº [●]/[●];
- xvii. **CONTROLADA:** qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento e entendida como tal a sociedade na qual a CONTROLADORA, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores da CONTROLADA, nos termos do art. 243, § 2º, da Lei nº 6.404/76.
- xviii. **CONTROLADORA:** qualquer pessoa ou fundo de investimento que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento.
- xix. **CONTROLE:** o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar.



- xx. **CVM:** Comissão de Valores Mobiliários.
- xxi. **DAER:** Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, instituído pela Lei Estadual nº 750/37.
- xxii. **DATA DA ASSUNÇÃO:** o quinto dia útil subsequente à publicação no DOE do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS (ANEXO 1) assinado.
- xxiii. **DESCONTO DE REEQUILÍBRIO:** redutor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, utilizado como mecanismo de manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados e a sua remuneração, em função do não atendimento aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO e à inexecução das obras e serviços das obrigações de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço, tal como previsto na subcláusula 22.5., no PER e no ANEXO 5, mediante a aplicação do FATOR D.
- xxiv. **DESCONTO BÁSICO DE TARIFA (DBT):** desconto de 5% (cinco por cento) sobre a TARIFA DE PEDÁGIO para os usuários que utilizarem meios de pagamento eletrônico e identificação automática do veículo (AVI).
- xxv. **DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE (DUF):** desconto aplicado pela CONCESSIONÁRIA sobre as TARIFAS DE PEDÁGIO devidas pelos usuários frequentes, na forma estipulada neste CONTRATO.
- xxvi. **DOE:** Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul;
- xxvii. **DUP:** Declaração de Utilidade Pública.
- xxviii. **EDITAL:** Edital de Concessão nº [●]/[●], incluindo seus anexos.
- xxix. **ESCOPO:** obras e serviços mínimos a serem executados pela CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no PER.
- xxx. **ESTOQUE DE MELHORIAS:** percentual de obras de melhorias, referenciadas na Tabela II do ANEXO 2, a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA a partir de solicitação do PODER CONCEDENTE, constituindo obrigação contratual e ensejando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma do ANEXO 2, mediante a aplicação do FATOR E, após a conclusão da obra;
- xxxi. **FASE DE CONVIVÊNCIA A:** período em que a CONCESSIONÁRIA acompanhará a operação da parte do SISTEMA RODOVIÁRIO administrado pelo PODER CONCEDENTE ou pela OPERADORA ANTERIOR, nos trechos descritos no PER, e implementará o Plano de Transição Operacional, conforme previsto no Anexo 8;
- xxxii. **FASE DE CONVIVÊNCIA B:** período de convívio entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA



FUTURA, objetivando a apropriada transição operacional e a continuidade da prestação adequada dos serviços, conforme previsto no Anexo 9.

- xxxiii. **FATOR A:** incrementador da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA como ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO no caso de antecipação na entrega de obras, observados os PARÂMETROS DE DESEMPENHO, conforme previsto no ANEXO 5.
- xxxiv. **FATOR C:** redutor ou incrementador da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, utilizado como mecanismo de reequilíbrio do CONTRATO aplicável a eventos que gerem impactos exclusivamente na receita e nas verbas indicadas, conforme a metodologia prevista no Anexo 10.
- xxxv. **FATOR D:** redutor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, utilizado como mecanismo de aplicação do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO relativo ao não atendimento aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO, ao atraso e a inexecução das obras e serviços das obras de ampliação de capacidade e de manutenção do nível de serviço conforme previsto no ANEXO 5.
- xxxvi. **FATOR E:** incrementador da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, utilizado como mecanismo de aplicação do Acréscimo de Reequilíbrio relativo à conclusão de obras do ESTOQUE DE MELHORIAS, conforme previsto no ANEXO 5.
- xxxvii. **FINANCIADORES:** pessoas, agentes ou instituições que sejam responsáveis pelos financiamentos e/ou garantias à CONCESSIONÁRIA e sejam detentores dos direitos emergentes da CONCESSÃO, nos termos dos art. 28 e 28-A da Lei 8.987/95.
- xxxviii. **FLUXO DE CAIXA MARGINAL:** metodologia de cálculo do impacto no equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em decorrência da inclusão da obras e serviços não previstos originalmente pelo PER, a ser aplicada na forma do CONTRATO.
- xxxix. **FREE FLOW:** sistema de cobrança de pedágio rodovias e vias urbanas sem necessidade de praças de pedágio e com a identificação automática dos usuários, instalado com o intuito de possibilitar pagamentos de tarifas que guardem maior proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utilizado.
- xl. **GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** a garantia do fiel cumprimento das obrigações da CONCESSÃO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA em favor do CONCEDENTE, na forma da Cláusula 10.;
- xli. **INDICADORES DE DESEMPENHO:** conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do ANEXO 6 do CONTRATO, referentes às metas e aos padrões de qualidade da prestação dos serviços, que serão utilizados para aferir o



desempenho da CONCESSIONÁRIA e determinar os descontos em sua remuneração;

- xlii. **INTERFERÊNCIAS:** Instalações de superestruturas e infraestruturas públicas ou privadas, aéreas, superficiais ou subterrâneas, não relacionadas aos serviços objeto deste CONTRATO, que possam vir a interferir ou sofrer interferência direta ou indireta com as atividades a cargo da CONCESSIONÁRIA.
- xliii. **IPCA:** Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, devendo ser substituído por outro que venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua extinção.
- xliv. **IRT:** índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de Pedágio, verbas e Garantia de Execução do Contrato, calculado com base na variação do IPCA entre janeiro de 2020 e o último índice divulgado de forma oficial anteriormente à data de reajuste no ano contratual t ou, no caso da subcláusula 18.1.7., anteriormente à DATA DA ASSUNÇÃO, conforme a seguinte fórmula: $IRT = IPCAt / IPCAo$ (onde: IPCAo significa o número-índice do IPCA do mês de janeiro de 2020, e IPCAt significa o último número-índice do IPCA divulgado de forma oficial anteriormente à data de reajuste no ano contratual t ou, no caso da subcláusula 18.1.7., anteriormente à DATA DA ASSUNÇÃO).
- xlv. **MULTIPLICADOR DA TARIFA:** multiplicador utilizado para cálculo da Tarifa de Pedágio, correspondentes às categorias de veículos, indicados na tabela da subcláusula 18.2.6..
- xlvi. **NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE:** notificação do PODER CONCEDENTE ao BANCO DEPOSITÁRIO emitida ao final de cada período de apuração da compensação pela aplicação de DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, para liberação de valores da CONTA DE AJUSTE à CONCESSIONÁRIA.
- xlvii. **NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL:** notificação do PODER CONCEDENTE ao BANCO DEPOSITÁRIO, emitida ao final do procedimento de AJUSTE FINAL, que poderá autorizar o pagamento de indenização à CONCESSIONÁRIA com recursos da CONTA DE AJUSTE e a transferência do saldo remanescente ao PODER CONCEDENTE, na forma prevista neste CONTRATO.
- xlviii. **NOTIFICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO:** notificação do PODER CONCEDENTE ao BANCO DEPOSITÁRIO que autoriza a realização de pagamento à CONCESSIONÁRIA para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de recursos existentes na CONTA DE AJUSTE, na forma deste CONTRATO.
- xlix. **ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO:** organismo de avaliação de conformidade acreditado pelo INMETRO, nos termos da Portaria nº 367/2017, pela Rede Metrológica ou outras instituições equivalentes reconhecidas internacionalmente.



- I. **OPERADORA ANTERIOR:** responsável pelo SISTEMA RODOVIÁRIO antes da DATA DA ASSUNÇÃO.
- li. **OPERADORA FUTURA:** responsável pelo SISTEMA RODOVIÁRIO após o término da CONCESSÃO.
- lii. **PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7:** as praças de pedágio do SISTEMA RODOVIÁRIO, cuja localização está indicada no PER.
- liii. **PARÂMETROS DE DESEMPENHO:** indicadores estabelecidos no PER que expressam as condições mínimas de qualidade do SISTEMA RODOVIÁRIO que devem ser implantadas e mantidas durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO.
- liv. **PARÂMETROS TÉCNICOS:** especificações técnicas mínimas estabelecidas no PER que devem ser observadas pela CONCESSIONÁRIA nas obras e serviços.
- lv. **PARTES RELACIONADAS:** com relação à CONCESSIONÁRIA, qualquer pessoa CONTROLADORA, COLIGADA, CONTROLADA ou esteja sob CONTROLE comum.
- lvi. **PER ou PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA:** Programa de Exploração da Rodovia constante do ANEXO 2 deste CONTRATO, que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias e especificações mínimas que determinam as obrigações da CONCESSIONÁRIA;
- lvii. **PODER CONCEDENTE:** o Estado do Rio Grande do Sul, cujas competências nessa condição serão exercidas conforme a distribuição de competências em vigor na legislação estadual;
- lviii. **POSTULADA:** parte que receber notificação da outra parte solicitando o início do processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- lix. **POSTULANTE:** Parte que intenta iniciar o processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- lx. **PRAZO DA CONCESSÃO:** prazo de duração da CONCESSÃO, fixado em 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA DA ASSUNÇÃO, nos termos da Cláusula 3.ª deste CONTRATO.
- lxi. **PRAZO DO CONTRATO:** prazo de duração do CONTRATO, que se inicia na data de sua assinatura pelas partes e se encerra com a assinatura do Termo de Ajuste Final e Quitação previsto pela subcláusula 32.7..
- lxii. **RECEITA BRUTA:** somatória da RECEITA TARIFÁRIA e das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS auferidas pela CONCESSIONÁRIA.



- lxiii. **RECEITA TARIFÁRIA BRUTA:** receita proveniente da cobrança das TARIFA DE PEDÁGIO, na forma prevista neste CONTRATO.
- lxiv. **RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA:** RECEITA TARIFÁRIA auferida pela CONCESSIONÁRIA, deduzida da tributação aplicável.
- lxv. **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS:** quaisquer receitas complementares, acessórias ou alternativas, decorrentes da exploração de projetos associados na CONCESSÃO, que não provenham da TARIFA DE PEDÁGIO e de aplicações financeiras;
- lxvi. **RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA:** procedimento que autoriza o aumento da TARIFA DE PEDÁGIO após o aceite pelo PODER CONCEDENTE de obras de duplicação executadas pela CONCESSIONÁRIA, na forma prevista pelo CONTRATO.
- lxvii. **SALDO DA CONCESSÃO:** saldo existente na CONTA DE AJUSTE na forma deste CONTRATO.
- lxviii. **SAC:** Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- lxix. **SISTEMA RODOVIÁRIO:** área da CONCESSÃO, composta pelos trechos da Rodovia ERS-130 (km 69,19 ao km 97,27), da Rodovia ERS-129 (km 67,55 ao km 163,34), da Rodovia RSC-453 (km 0,00 ao km 29,83), RSC-453 (km 37,97 ao km 96,18), da Rodovia ERS-128 (km 13,89 ao km 30,27), da Rodovia ERS-135 (km 0,00 ao km 78,33), da Rodovia ERS-324 (km 188,12 ao km 292,13) e, caso atendida a condição suspensiva prevista pela subcláusula 4.1.2. da MINUTA DE CONTRATO, da Rodovia BRS-470 (km 152,87 ao km 158,96), incluindo todos os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à CONCESSÃO.
- lxx. **TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA (TBPD):** valor, expresso em cinco casas decimais, correspondente ao valor básico da tarifa por quilômetro a ser cobrada para a categoria 1 de veículos (automóveis, caminhonetes e furgões com dois eixos e rodagem simples) para os TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista dupla.
- lxxi. **TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES (TBPS):** valor, expresso em cinco casas decimais, correspondente ao valor básico da tarifa por quilômetro a ser cobrada para a categoria 1 de veículos (automóveis, caminhonetes e furgões com dois eixos e rodagem simples) para os TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista simples.
- lxxii. **TARIFA DE PEDÁGIO (TP):** valor cobrado dos usuários, em cada uma das praças de pedágio da CONCESSÃO, cuja composição é descrita no ANEXO 12 do CONTRATO.



- lxxiii. **TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS:** Documento contendo a relação dos BENS REVERSÍVEIS do CONTRATO, somados os preexistentes aos construídos, adquiridos ou de qualquer forma modificados pela CONCESSIONÁRIA, que deverá ser elaborado conjuntamente pelo CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, e atualizado conforme inventário mantido pela CONCESSIONÁRIA, cuja assinatura transferirá à CONCESSIONÁRIA o controle dos ativos nele indicados (ANEXO 1).
- lxxiv. **TRABALHOS INICIAIS:** obras e serviços a serem executados pela Concessionária imediatamente após a DATA DA ASSUNÇÃO, conforme estabelecido no PER, contemplando aqueles necessários ao atendimento dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO previstos pelas obrigações de recuperação e manutenção, bem como à implantação e operacionalização das instalações e sistemas das obrigações de serviços operacionais, nos prazos indicados no PER.
- lxxv. **TRANSIÇÃO A:** procedimento, previsto no Anexo 8, que tem o objetivo de facilitar a assunção da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e a transferência dos BENS REVERSÍVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestação do serviço.
- lxxvi. **TRANSIÇÃO B:** procedimento, previsto no Anexo 9, Que tem o objetivo de facilitar a assunção da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e a transferência dos BENS REVERSÍVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestação do serviço.
- lxxvii. **TRECHO HOMOGÊNEO:** segmento de pista simples ou de pista dupla do SISTEMA RODOVIÁRIO, delimitado conforme os Subtrechos Rodoviários Estaduais (SRE) indicados no PER para cada praça de pedágio.
- lxxviii. **TRECHO DE COBERTURA DA PRAÇA (TCP):** extensão total de cobertura de determinada praça de pedágio, considerando os TRECHOS HOMOGÊNEOS de pistas simples e de pista duplas.
- lxxix. **URT:** unidade de referência correspondente a 1.000 (mil) vezes o valor médio da Tarifa de Pedágio aplicável à categoria 1 de veículos vigente em cada praça na data do recolhimento da multa aplicada, sendo considerado seu valor de face autorizado pela AGERGS sem a incidência do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE e do DESCONTO BÁSICO DA TARIFA, na data do recolhimento da multa aplicada, nos termos deste CONTRATO ou em virtude da legislação e das normas aplicáveis.
- lxxx. **VALOR DO CONTRATO:** é o valor estimado do contrato, de R\$ 4.081.671.648,72 (quatro bilhões, oitenta e um milhões, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondente ao valor dos investimentos estimados para a CONCESSÃO durante o prazo contratual.
- lxxxii. **VDMA-EQUIVALENTE MÓVEL:** volume diário médio anual equivalente móvel para um determinado TRECHO HOMOGÊNEO do SISTEMA



RODOVIÁRIO, é a média móvel do volume diário de veículos equivalentes, aferido nos dois sentidos, calculada diariamente para os últimos (trezentos e sessenta e cinco) dias, na forma prevista no item obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego do PER.

- lxxxii. **VERIFICADOR INDEPENDENTE:** avaliador independente que poderá ser contratado e remunerado pela AGERGS, com a finalidade de apoiá-la na aferição do cumprimento do CONTRATO, conforme o disposto na subcláusula 15.1.1..
- lxxxiii. **VÍCIOS CONSTRUTIVOS:** defeitos, anomalias ou patologias que afetam o desempenho do SISTEMA RODOVIÁRIO, causando transtornos ou prejuízos à fruição do serviço pelos usuários, podendo decorrer de falha de projeto ou de execução, compreendendo vícios aparentes ou ocultos (redibitórios).

1.3. Interpretação

1.3.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:

1.3.1.1. as definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas em suas formas singular e plural; e

1.3.1.2. as referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as partes.

1.3.2. No caso de divergências entre o CONTRATO e o EDITAL, prevalecerá o disposto no CONTRATO.

1.3.3. No caso de divergência entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecerá o disposto no CONTRATO.

1.3.4. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão as versões emitidas pelo PODER CONCEDENTE.

1.3.5. No caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente.

1.3.6. No caso de divergência entre os ANEXOS apresentados pela CONCESSIONÁRIA, prevalecerá o documento mais específico e relacionado ao objeto da controvérsia.

1.4. Anexos

1.4.1. São anexos ao CONTRATO:

- i. ANEXO 1: Termo de Arrolamento e Transferência de Bens;
- ii. ANEXO 2: Programa de Exploração da Rodovia (PER):
 - a. Apêndice A – Detalhamento da Rodovia,



- b.** Apêndice B – Trechos homogêneos do Sistema Rodoviário,
 - c.** Apêndice C – Trechos Urbanos;
 - d.** Apêndice D – Verbas de Desapropriação por Rodovia
 - e.** Apêndice E – Ocupações Irregulares Cadastradas pela EGR
 - f.** Apêndice F – Demais Ocupações Irregulares
 - g.** Apêndice G – Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos das Obrigações de Serviços Operacionais;
 - h.** Apêndice H – Localização das Praças de Pedágio;
 - i.** Apêndice I – Localização das Bases de Serviço Operacional;
 - j.** Apêndice J – Localização dos Pontos de Parada e Descanso de Caminhoneiros;
 - k.** Apêndice K – Localização dos Postos de Pesagem Fixa;
 - l.** Apêndice L – Licenças Ambientais.
-
- iii.** ANEXO 3: Modelo de Fiança Bancária;
 - iv.** ANEXO 4: Modelo de Seguro-Garantia;
 - v.** ANEXO 5: Desconto de Reequilíbrio e Acréscimo de Reequilíbrio ;
 - vi.** ANEXO 6: Sistema de Mensuração de Desempenho;
 - vii.** ANEXO 7: Minuta do Contrato de Administração Das Contas Da Concessão
 - viii.** ANEXO 8: Transição A
 - ix.** ANEXO 9: Transição B
 - x.** ANEXO 10: Fator C
 - xi.** ANEXO 11: Acordo Tripartite
 - xii.** ANEXO 12: Estrutura Tarifária
 - xiii.** Anexo 13: Procedimento de Revisão Quinquenal
 - xiv.** Anexo 14: Padrões de Responsabilidade Social, Ambiental e de Governança
 - xv.** Anexo 15: Free Flow
 - xvi.** Anexo 16 – Organismo de Inspeção Acreditado



2. OBJETO DO CONTRATO

- 2.1. O objeto do CONTRATO é a CONCESSÃO para a execução de obras e exploração dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes das rodovias integrantes do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 2.2. A CONCESSÃO é remunerada mediante cobrança de TARIFA DE PEDÁGIO e outras fontes de receitas, nos termos deste CONTRATO.

3. PRAZO DA CONCESSÃO

- 3.1. O prazo da CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos contados a partir da DATA DA ASSUNÇÃO.
- 3.2. A prorrogação do prazo do CONTRATO obedecerá a legislação e regulamentação vigentes, especialmente o Decreto Estadual nº 53.490, de 28 de março de 2017 ou a regulamentação que vier a sucedê-lo.

4. BENS DA CONCESSÃO

- 4.1. A CONCESSIONÁRIA assume o controle do SISTEMA RODOVIÁRIO objeto do CONTRATO a partir da publicação no DOE do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS, que lhe outorgará os BENS DA CONCESSÃO.

Composição

- 4.1.1. Integram a CONCESSÃO os BENS DA CONCESSÃO a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA:
 - i. o SISTEMA RODOVIÁRIO, conforme alterado durante o PRAZO DA CONCESSÃO, de acordo com os termos do CONTRATO;
 - ii. todos os bens vinculados à operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO:
 - a. transferidos à CONCESSIONÁRIA, conforme listados no TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS; e
 - b. adquiridos, arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA, ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO, que sejam utilizados na operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 4.1.2. A transferência da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) à CONCESSIONÁRIA e a sua integração ao SISTEMA RODOVIÁRIO está sujeita à condição suspensiva de sua eficácia conforme disciplinada abaixo.



- 4.1.2.1.** O trecho da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) somente será transferido à CONCESSIONÁRIA e integrará o SISTEMA RODOVIÁRIO caso o processo de transferência da gestão da rodovia ao Estado do Rio Grande do Sul seja concluído até a data de assinatura do CONTRATO.
- 4.1.2.2.** Caso este procedimento não seja concluído até a data de assinatura do CONTRATO, considera-se que a condição de eficácia da transferência da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) à CONCESSIONÁRIA não se concretizou e que, portanto, este trecho rodoviário não integra a CONCESSÃO.
- 4.1.2.2.1.** Na hipótese de a condição suspensiva da eficácia da transferência da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) não for atendida até a data de assinatura do CONTRATO, esta rodovia poderá ser inserida no objeto da CONCESSÃO em momento posterior, desde que assegurada a devida recomposição do equilíbrio econômico-financeiro à CONCESSIONÁRIA através da metodologia de FLUXO DE CAIXA MARGINAL.
- 4.1.2.3.** Em razão do não atendimento da condição suspensiva de eficácia, serão aplicadas as seguintes medidas em relação à estrutura tarifária da CONCESSÃO:
- 4.1.2.3.1.** a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA da CONCESSÃO serão sujeitas ao desconto de 0,0581%; e
- 4.1.2.3.2.** o TRECHO HOMOGÊNEO DE PISTA SIMPLES considerado no TRECHO DE COBERTURA DA PRAÇA para a PP07, conforme definida no Apêndice H do PER, será reduzido em 6,09 quilômetros.
- 4.1.2.4.** O desconto e a exclusão dos 6,09 quilômetros serão aplicados pela AGERGS por ocasião da autorização para o início da cobrança de pedágio e corresponde ao impacto na TARIFA DE PEDÁGIO ensejado pela não consideração dos investimentos e custos operacionais relacionados à BRS 470 da CONCESSÃO.
- 4.1.2.5.** Os eventuais impactos remanescentes decorrentes do não atendimento da condição suspensiva serão avaliados e neutralizados por ocasião da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA prevista pela subcláusula 8.1.5. do CONTRATO.
- 4.1.2.6.** A transferência da gestão do trecho será realizada mediante a celebração de Convênio de Delegação com o Ministério da Infraestrutura, conforme autorizado pela Lei Federal nº 9.277/1996.
- 4.1.2.7.** O Convênio de Delegação terá prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, automaticamente prorrogável por



outros 5 (cinco) anos, totalizando 30 (trinta) anos de vigência, salvo denúncia do convênio por qualquer das partes conveniadas.

4.1.2.8. A denúncia do convênio antes do prazo de seu encerramento dá ensejo à exclusão do trecho da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) da CONCESSÃO, devendo-se realizar REVISÃO EXTRAORDINÁRIA para se recompor o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e neutralizar os impactos decorrentes de sua inclusão sobre a CONCESSÃO.

4.1.2.8.1. A exclusão do trecho da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) da CONCESSÃO demandará a exclusão dos 6,09 quilômetros, correspondentes à BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) do TRECHO DE COBERTURA DA PRAÇA PP07.

4.1.2.8.2. A AGERGS deverá homologar e publicar resolução definindo a nova TARIFA DE PEDÁGIO a ser cobrada na PP07 após a exclusão dos 6,09 quilômetros, correspondentes à BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) do TRECHO DE COBERTURA DA PRAÇA.

4.2. Assunção do SISTEMA RODOVIÁRIO

4.2.1. O SISTEMA RODOVIÁRIO e os bens mencionados na subcláusula 4.1.1.(ii)(a) serão transferidos à CONCESSIONÁRIA mediante a assinatura de TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 1.

4.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar vistoria sobre todos os BENS DA CONCESSÃO e apresentar relatório para cadastro inicial destes no prazo de 90 (noventa) dias da DATA DA ASSUNÇÃO, conforme previsto no item 4.1.2 do PER – “Cadastro Inicial da Rodovia”.

4.2.2.1. O TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS:

4.2.2.1.1. deve ser firmado em 30 (trinta) dias a contar da publicação do extrato do CONTRATO no DOE.

4.2.2.1.2. poderá ser complementado em até 1 (um) ano contado da DATA DA ASSUNÇÃO.

4.2.3. A CONCESSIONÁRIA declara ter conhecimento dos BENS DA CONCESSÃO que lhe serão transferidos pelo PODER CONCEDENTE na DATA DA ASSUNÇÃO, bem como da sua reversibilidade ao final do PRAZO DA CONCESSÃO.

4.2.4. Outros bens integrantes do SISTEMA RODOVIÁRIO e que não constem do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS devem ser arrolados e apresentados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS no cadastro inicial, exigido pelo PER, para



fins de regularização e inserção no rol de BENS DA CONCESSÃO do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS.

4.2.4.1. A assunção da rodovia pela CONCESSIONÁRIA lhe transfere a responsabilidade pela gestão dos bens listados no TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS, abrangendo não apenas os BENS REVERSÍVEIS, mas todo e qualquer parte integrante do SISTEMA RODOVIÁRIO concedido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

4.3. Restrições à alienação e à aquisição

4.3.1. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar ou transferir a posse dos BENS DA CONCESSÃO mencionados na subcláusula 4.1.1. (ii) se proceder à sua imediata substituição por outros que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos, ou mediante prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE.

4.3.2. Os BENS DA CONCESSÃO, mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE, poderão ser objeto de locação ou arrendamento.

4.3.2.1. No caso de BENS DA CONCESSÃO arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA caracterizados como BENS REVERSÍVEIS, havendo a extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONÁRIA nos respectivos contratos de arrendamento ou locação de tais BENS DA CONCESSÃO.

4.3.3. A partir do início do 29º (vigésimo nono) ano da CONCESSÃO, contado a partir da DATA DA ASSUNÇÃO, a CONCESSIONÁRIA não poderá alienar ou transferir a posse de quaisquer bens sem a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE.

4.4. Todos os BENS DA CONCESSÃO deverão ser integralmente depreciados no PRAZO DA CONCESSÃO, nos termos da legislação vigente.

5. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS

5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá:

5.1.1. obter, renovar, em tempo hábil, e manter vigentes todas as licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da CONCESSÃO, incluindo as licenças ambientais:

5.1.1.1. Dentre as licenças referidas na subcláusula 5.1.1., a CONCESSIONÁRIA deverá obter, renovar e manter vigentes:

- i.** as licenças e autorizações necessárias às obras de ampliação de capacidade, melhorias e manutenção de nível de serviço, previstas no PER;



- ii. as licenças e autorizações necessárias às novas obras e serviços eventualmente solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;
 - iii. as certidões de uso e ocupação do solo junto às Prefeituras nos Municípios interceptados pela CONCESSÃO, sempre que requeridas pelo PODER CONCEDENTE ou quando necessárias à obtenção de licenças e demais autorizações ambientais;
 - iv. as licenças e autorizações para os canteiros de obras, jazidas e áreas de apoio;
 - v. todas as licenças relacionadas à operação da CONCESSÃO.
- 5.1.2.** adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente, para a obtenção, renovação, manutenção ou regularização das licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da CONCESSÃO, arcando com as despesas e custos correspondentes;
- 5.1.3.** cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser exigidas pelos órgãos ambientais, ainda que a licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros e arcar com os custos delas decorrentes;
- 5.1.3.1.** O PODER CONCEDENTE poderá determinar o cumprimento das obrigações e condicionantes constantes das licenças e autorizações ambientais mesmo antes da transferência de titularidade à CONCESSIONÁRIA, com a anuência do titular da licença;
- 5.1.4.** obter, renovar, em tempo hábil, bem como manter vigentes as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos necessárias ao exercício das obras e serviços da CONCESSÃO;
- 5.1.5.** A CONCESSIONÁRIA não responderá por eventuais atrasos na obtenção das licenças, permissões e autorizações previstas na subcláusula 5.1.1. que venham a impactar o cronograma físico-financeiro das obras, se demonstrado que atuou de maneira diligente para a sua obtenção, não tendo concorrido com o atraso.
- 5.2.** O PODER CONCEDENTE deverá envidar seus melhores esforços para colaborar com a obtenção das licenças e autorizações necessárias à CONCESSIONÁRIA, para que possa cumprir com o objeto deste CONTRATO, inclusive com a participação conjunta em reuniões e envio de manifestações eventualmente necessárias.
- 5.3.** Para a execução das obras exigidas pelo PER que tenham interferência sobre a área da ferrovia situada na ERS 324, no km 242+ 916, a CONCESSIONÁRIA deverá obter a autorização da concessionária da ferrovia e da ANTT, nos termos da Resolução ANTT nº 5.956, de 02 de dezembro de 2021 e das normas que vierem a alterá-la ou sucedê-la.



- 5.3.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e apresentar à concessionária da ferrovia os projetos e estudos necessários à identificação e caracterização das obras exigidas pelo PER, observadas as disposições da Resolução ANTT nº 5.956, de 02 de dezembro de 2021.
- 5.3.1.1.** A CONCESSIONÁRIA será responsável também por elaborar e apresentar versões revistas dos estudos, com correções de imprecisões e irregularidades identificadas pela concessionária da ferrovia e pela ANTT.
- 5.3.2.** Os estudos e projetos a serem apresentados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser previamente submetidos à avaliação do PODER CONCEDENTE e somente serão submetidos à concessionária da ferrovia após a sua aprovação.
- 5.3.2.1.** O PODER CONCEDENTE se manifestará sobre os projetos e estudos apresentados pela CONCESSIONÁRIA em até 10 (dez) dias, aplicando-se o mesmo prazo para as manifestações sobre novas versões revistas e entregues pela CONCESSIONÁRIA após eventual solicitação de ajustes pelo PODER CONCEDENTE.
- 5.3.2.2.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo indicado pela subcláusula anterior ou não notifique a CONCESSIONÁRIA quanto a prorrogação motivada do prazo de análise, os estudos e projetos serão considerados aprovados e autorizados a serem submetidos à concessionária da ferrovia.
- 5.3.3.** Caso os estudos sejam aprovados pela concessionária da ferrovia e pela ANTT sem exigências de alterações que impliquem a realização de investimentos não previstos no PER, a CONCESSIONÁRIA poderá celebrar o acordo para a execução das obras na área objeto da concessão ferroviária, independentemente de anuência do PODER CONCEDENTE.
- 5.3.3.1.** A execução das obras nas condições da subcláusula anterior não enseja à CONCESSIONÁRIA qualquer direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 5.3.3.2.** Em caso de a concessionária da ferrovia ou a ANTT exigirem pagamentos da CONCESSIONÁRIA como contrapartida pelos serviços de acompanhamento e fiscalização das obras realizadas sobre a área da concessão ferroviária, ou a qualquer outro título juridicamente legítimo, a CONCESSIONÁRIA suportará estes custos, fazendo jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos custos suportados, através de metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, na REVISÃO QUINQUENAL subsequente.
- 5.3.4.** Na hipótese de a concessionária da ferrovia ou a ANTT exigirem alterações nos projetos que impliquem a execução de investimentos não previstos no PER, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE e a AGERGS, encaminhando-lhes análise quanto a pertinência técnica das alterações exigidas, a estimativa dos custos para a



sua implantação e a estimativa do impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.

5.3.4.1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar as alterações exigidas e as estimativas de seus impactos sobre a CONCESSÃO e decidir, em até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos estudos da CONCESSIONÁRIA, se autoriza a celebração do acordo nos termos demandados pela concessionária da ferrovia e a ANTT.

5.3.4.2. As estimativas de impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO apresentadas pela CONCESSIONÁRIA tem caráter preliminar e não serão vinculantes para eventual futura recomposição contratual decorrente da inclusão destes investimentos na CONCESSÃO, que deverá orientar-se pelos estudos definitivos apresentados durante os procedimentos de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA descritos pelo subitem 5.3.4.4. e 5.3.4.5..

5.3.4.2.1. O PODER CONCEDENTE notificará a AGERGS informando a sua decisão.

5.3.4.3. Em caso de autorização do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA celebrará o acordo de autorização para a realização das obras sobre a área da concessão ferroviária.

5.3.4.4. A execução das obras não previstas no PER outorga à CONCESSIONÁRIA o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, mediante a metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA a ser iniciada, salvo acordo em sentido contrário, após a conclusão e aceite das obras.

5.3.4.5. Caso o PODER CONCEDENTE não autorize o aceite das modificações exigidas pela ANTT ou pela concessionária da ferrovia, e não houver acordo quanto a alternativas para a viabilização da execução das obras do PER sobre a área objeto da concessão ferroviária, a AGERGS, mediante notificação de qualquer das PARTES, instaurará procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA com o objetivo de avaliar a adoção de solução alternativa para viabilizar as obras previstas pelo PER e recompor o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, através da metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

5.3.4.6. Em se instaurando a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, a CONCESSIONÁRIA não estará sujeita à incidência das penalidades previstas neste CONTRATO e às reduções em suas receitas tarifárias decorrente do não atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela inexecução ou atraso de obras que sejam diretamente motivados pela não obtenção da autorização para executar as obras na área objeto da concessão ferroviária.



5.3.4.6.1. A instauração da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA não obsta a incidência do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO associado à não execução ou atraso das obras previstas no PER.

5.3.5. Na hipótese de a concessionária da ferrovia ou a ANTT indeferirem, em decisão não sujeita a recurso administrativo, a autorização para a execução das obras por fatos não imputáveis à CONCESSIONÁRIA, a AGERGS, mediante notificação de qualquer das PARTES, deverá instaurar procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA com o objetivo de avaliar a adoção de solução alternativa para viabilizar as obras previstas pelo PER e recompor o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, através da metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

5.3.5.1. São considerados fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA eventuais indeferimentos da concessionária da ferrovia ou da ANTT motivados por irregularidades ou incompletude dos estudos e projetos apresentados.

5.3.5.2. A instauração de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA não obsta a possibilidade de o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONÁRIA questionarem a decisão da ANTT ou da concessionária da ferrovia no judiciário.

5.3.5.3. Instaurada a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, aplicam-se a esta hipótese o disposto nas subcláusulas 5.3.4.6. e 5.3.4.6.1..

5.3.5.4. Caso o indeferimento tenha fundamento em fato de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, esta suportará os efeitos decorrentes do inadimplemento das obrigações contratuais e deverá apresentar solução necessária para viabilizar a execução das obra do PER para aprovação do PODER CONCEDENTE.

5.3.6. A CONCESSIONÁRIA não suportará o pagamento de indenizações eventualmente pleiteadas pela União, ANTT ou concessionária da ferrovia em razão de impactos que a regular execução das obras autorizadas tenham sobre o equilíbrio econômico-financeiro, da concessão ferroviária ou sobre os custos operacionais e lucros cessantes da concessionária da ferrovia.

5.3.6.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por assegurar a regular execução das obras e responderá por erros, falhas e imperícias cometidas em sua execução.

6. PROJETOS

6.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os anteprojetos e projetos executivos para a execução das obras da CONCESSÃO, que deverão atender integralmente aos prazos e condições previstos no PER e o cronograma físico-financeiro do CONTRATO.



- 6.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e manter atualizados os projetos “*as built*” de todas as edificações e obras concluídas durante a execução do CONTRATO.
- 6.3.** Em até 180 (cento e oitenta) dias de antecedência ao início de execução das obras e serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE o anteprojeto necessário à sua execução, atendendo às exigências contempladas no PER.
- 6.3.1.** Para os TRABALHOS INICIAIS, implantação de praças de pedágio e bases de atendimento ao usuário, deverá ser observado o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência ao início da execução das obras e serviços.
- 6.3.2.** Os anteprojetos referentes às obras de Estoque de Melhorias, descritas no item 3.2.1.3 do PER, deverão ser submetidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 90 (noventa) dias após sua solicitação.
- 6.3.3.** O PODER CONCEDENTE deverá analisar os anteprojetos em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, e deverá aprová-lo ou indicar a necessidade de adequações e correções, caso entenda haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.
- 6.3.4.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo indicado pela subcláusula 6.3.3., o anteprojeto apresentado será considerado aprovado.
- 6.3.5.** Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações ou correções no anteprojeto, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 60 (sessenta) dias para a aprovação.
- 6.3.5.1.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo indicado pela subcláusula 6.3.5., o anteprojeto reapresentado será considerado aprovado.
- 6.4.** A partir da aprovação do anteprojeto, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os projetos executivos das obras respectivas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a contar de seu início.
- 6.4.1.** O PODER CONCEDENTE deverá analisar o projeto executivo em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, e deverá aprová-lo ou indicar a necessidade de adequações e correções, caso entenda haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.



- 6.4.1.1.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo indicado pela subcláusula 6.4.1., o projeto executivo apresentado será considerado aprovado.
- 6.4.1.2.** Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações ou correções no projeto executivo, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 30 (trinta) dias para aprovação.
- 6.4.1.3.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo indicado na subcláusula 6.4.1.2., o projeto executivo reapresentado será considerado aprovado.
- 6.4.1.4.** Caso o PODER CONCEDENTE solicite alterações dos projetos executivos posteriormente à sua aprovação, deverá submeter as eventuais alterações à CONCESSIONÁRIA, mediante justificativa técnica, hipótese em que deverá ser avaliado o impacto econômico e de prazo da alteração, bem como realizado, quando pertinente, o correspondente reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 6.4.1.5.** Eventual solicitação, pela CONCESSIONÁRIA, de alteração de projeto executivo já aprovado, somente poderá ser executada mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE.
- 6.4.2.** A CONCESSIONÁRIA arcará, sem qualquer direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, com os custos decorrentes de eventuais reanálises, alterações e correções nos anteprojetos ou projetos executivos exigidas antes de sua aprovação, desde que estas sejam fundamentadas em desconformidades em relação ao CONTRATO, ao PER e a seus demais ANEXOS.
- 6.4.3.** Eventuais descumprimentos dos prazos de análise e reanálise por parte do PODER CONCEDENTE não serão imputados à CONCESSIONÁRIA.
- 6.4.4.** Serão imputáveis à CONCESSIONÁRIA tão somente os atrasos decorrentes do descumprimento dos prazos de apresentação dos projetos de engenharia e, quando cabível, os atrasos decorrentes de reanálise destes últimos pelo PODER CONCEDENTE, quando ocasionados por erro ou incompletude nos estudos.
- 6.5.** A não objeção aos anteprojetos e o recebimento dos projetos executivos pelo PODER CONCEDENTE não significa a assunção, por este último, de qualquer responsabilidade técnica pelos projetos.
- 6.5.1.** É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, quando titular da licença, apresentar as alterações de projetos aos órgãos ambientais competentes.
- 6.6.** Caso as obras executadas estejam em desacordo com as normas técnicas e parâmetros do PER por conta de erros, omissões ou imperícias contempladas



em seu anteprojeto ou projeto executivo, os ajustes ou as correções necessárias serão executados à custa da CONCESSIONÁRIA

- 6.7.** Não será admitido que melhorias mais complexas, onerosas e funcionalmente superiores sejam substituídas por outras que não preservem o mesmo grau de qualidade do CONTRATO.
- 6.8.** Os anteprojetos e projetos executivos deverão ser entregues pela CONCESSIONÁRIA acompanhados de certificado de inspeção acreditada emitido por ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 6.8.1.** As providências e os custos necessários para a contratação do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO e realização da avaliação de conformidade dos anteprojetos e projetos executivos da CONCESSÃO, serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
- 6.8.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá observar o procedimento disposto no ANEXO 16 para a contratação do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 6.8.3.** A entrega do certificado de inspeção, na forma da subcláusula 6.8., é condição para o aceite dos anteprojetos e projetos de engenharia da CONCESSIONÁRIA.

7. DESAPROPRIAÇÕES E DESOCUPAÇÕES DA FAIXA DE DOMÍNIO

7.1. Declaração de Utilidade Pública

- 7.1.1.** Ao PODER CONCEDENTE cabe providenciar a DUP dos imóveis a serem desapropriados, assim como os decretos necessários à instituição das servidões e limitações administrativas, mediante solicitação justificada da CONCESSIONÁRIA e em conformidade com os anteprojetos aprovados, com a legislação e regulamentação aplicáveis.
- 7.1.2.** A CONCESSIONÁRIA, no início de cada ano, deverá apresentar a programação anual das demandas de DUP, servidões e limitações administrativas, acompanhada de cronograma simplificado das obras correlatas, com estimativas das áreas a serem desapropriadas ou objeto das servidões e limitações administrativas.
- 7.1.3.** A CONCESSIONÁRIA deverá formalizar os pedidos de DUP em tempo hábil, visando o atendimento ao cronograma de obras.

7.2. Desapropriações

- 7.2.1.** Cabe à CONCESSIONÁRIA, como entidade delegada do PODER CONCEDENTE, promover os atos materiais associados às desapropriações e servidões administrativas necessários à CONCESSÃO, propor limitações



administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO.

7.2.2. A CONCESSIONÁRIA considerou na PROPOSTA apresentada o montante para o pagamento das indenizações decorrentes das desapropriações e dos custos com as desocupações de R\$ 43.400.252,79 (quarenta e três milhões, quatrocentos mil, duzentos e cinquenta dois reais e setenta e nove centavos), na forma do Apêndice D do PER, a ser reajustado anualmente pelo IRT.

7.2.2.1. O montante para desapropriação previsto na subcláusula 7.2.2. corresponde, especificamente, ao valor destinado ao pagamento das indenizações decorrentes das desapropriações e do custo das desocupações realizadas, não incluindo custos administrativos, custos com serviços jurídicos ou despesas de outra natureza, que deverão ser suportados exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA.

7.2.2.2. Caso o montante para desapropriação e desocupação não atinja o valor previsto na subcláusula 7.2.2., a eventual economia de até 10% (dez por cento) será apropriada como ganho de eficiência da CONCESSIONÁRIA e não será objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

7.2.2.2.1. Caso a eventual economia ultrapasse 10%, o ganho será compartilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a CONCESSIONÁRIA e de 50% (cinquenta por cento) para o PODER CONCEDENTE.

7.2.2.2.2. O compartilhamento do valor aludido pela cláusula anterior com o PODER CONCEDENTE se dará através do depósito pela CONCESSIONÁRIA do valor correspondente na CONTA DE AJUSTE.

7.2.2.3. Caso o montante para desapropriação e desocupação ultrapasse o valor previsto na subcláusula 7.2.2., o eventual acréscimo de até 10% será de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA e não será objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

7.2.2.3.1. Caso o eventual acréscimo ultrapasse 10%, o valor excedente será compartilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a CONCESSIONÁRIA e de 50% (cinquenta por cento) para o PODER CONCEDENTE.

7.2.3. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com todos os investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da execução dos atos referidos na subcláusula 7.2.1., por via consensual ou por intermédio de ações judiciais, até o limite do montante referido na subcláusula 7.2.2., fazendo jus, prioritariamente, ao aporte de recursos do PODER CONCEDENTE ou, em não sendo este possível, à recomposição do equilíbrio econômico-



financeiro pelos dispêndios excedentes, na forma prevista na subcláusula 22.4..

7.2.3.1. A contar do 12º mês do início da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, juntamente com o cronograma físico-financeiro e o plano de investimentos, previstos na subcláusula 14.1.3., item v., o planejamento das desapropriações para os cinco anos futuros, sem prejuízo do disposto na subcláusula 7.1.2..

7.2.4. Para fins da subcláusula 7.2.1., cabe à CONCESSIONÁRIA apresentar antecipadamente ao PODER CONCEDENTE as seguintes informações e documentos:

- i. descrição da estrutura socioeconômica da área atingida e dos critérios adotados para valoração da área, avaliação de benfeitorias e indenizações;
- ii. cadastro discriminando as propriedades, conforme sua situação fundiária, especificando a extensão, por propriedade, das áreas atingidas;
- iii. certidão atualizada do registro de imóveis competente com informações acerca da titularidade dos imóveis atingidos; e
- iv. outras informações que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes.

7.2.5. A promoção e conclusão dos processos judiciais de desapropriação, instituição de servidão administrativa, imposição de limitação administrativa e ocupação provisória de bens imóveis cabe exclusivamente à CONCESSIONÁRIA, competindo a sua fiscalização ao PODER CONCEDENTE.

7.2.6. A CONCESSIONÁRIA deverá envidar esforços, junto aos proprietários ou possuidores das áreas destinadas à implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços da CONCESSÃO, objetivando promover, de forma amigável, a liberação dessas áreas.

7.2.7. O pagamento, pela CONCESSIONÁRIA, ao terceiro desapropriado ou sobre cuja propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente ocupada para os fins previstos no presente CONTRATO, quando realizado pela via privada, ou seja, por acordo entre a CONCESSIONÁRIA e terceiro indicado, deverá estar baseado em laudo de avaliação subscrito por perito especializado, a ser apresentado ao PODER CONCEDENTE quando solicitado.

7.3. Desocupações da faixa de domínio

7.3.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por manter a integridade da faixa de domínio do SISTEMA RODOVIÁRIO por todo o período da CONCESSÃO, inclusive adotando as providências necessárias à sua



desocupação se e quando invadida por terceiros, inclusive quando estas invasões sejam anteriores à assinatura do CONTRATO.

7.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um Plano de Gestão Social para conduzir os processos de deslocamento de atividade econômica, reassentamento involuntário de população e indenizações resultantes da implementação do CONTRATO de modo a garantir que as condições das Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das ocupações indicadas no Apêndice E e F do PER não fiquem piores do que eram quando do início do projeto.

7.3.3. O Plano de Gestão Social mencionado na subcláusula 7.3.2. deverá ser entregue até o 24º mês do prazo da CONCESSÃO ao PODER CONCEDENTE, nos termos do previsto no item 6 do PER – “Gestão Social”.

7.3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com todos os investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da execução do plano de gestão social, sem que lhe caiba qualquer indenização ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de tais dispêndios.

7.3.5. Após a entrega do Plano de Gestão Social, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE relatórios anuais que comprovem a sua execução.

7.4. Prazos e autorizações do PODER CONCEDENTE

7.4.1. A não obtenção da declaração de utilidade pública dentro do prazo de 6 (seis) meses contados a partir da solicitação formulada perante o PODER CONCEDENTE não acarretará responsabilização da CONCESSIONÁRIA, desde que, comprovadamente, o fato não lhe possa ser imputado.

7.4.2. Caberá única e exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, após manifestação técnica da CONCESSIONÁRIA, a autorização para abertura de novos acessos ou serventias ao SISTEMA RODOVIÁRIO.

8. OBRAS E SERVIÇOS

8.1. Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

8.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do CONTRATO, atendendo integralmente aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO, ao ESCOPO, aos PARÂMETROS TÉCNICOS e às demais exigências estabelecidas no CONTRATO e no PER, observando também as seguintes obrigações atinentes a normas técnicas:

8.1.1.1. A CONCESSIONÁRIA também deverá implantar, no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da DATA DE ASSUNÇÃO, sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental para todas as obras e serviços necessários ao cumprimento do objeto do



CONTRATO, com base na série de normas NBR ISO 9.000, NBR ISO IEC 17.025 e da NBR ISO 14.001 da ABNT ou outras que vierem a sucedê-las ou alterá-las;

8.1.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da DATA DA ASSUNÇÃO, sistema de gestão de segurança viária baseado na norma NBR ISO 39.001/2015, da ABNT ou outra que vier a sucedê-la ou alterá-la;

8.1.1.3. O atendimento ao disposto na subcláusula 8.1.1.1. e 8.1.1.2. dar-se-á mediante a apresentação de certificado relativo às normas exigidas, emitido por entidade credenciada para tais fins ou, caso não haja entidade credenciada, mediante submissão dos sistemas à avaliação da AGERGS.

8.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar:

8.1.2.1. as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

8.1.2.2. todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO, dos PARÂMETROS TÉCNICOS e ESCOPOS estabelecidos no PER, nos prazos e condições neles previstos.

8.1.3. A CONCESSIONÁRIA declara e garante ao PODER CONCEDENTE que a qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos serviços objeto da CONCESSÃO é e será, durante a vigência da CONCESSÃO, suficiente e adequada ao cumprimento do CONTRATO e do PER, responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade com os PARÂMETROS DE DESEMPENHO, com os PARÂMETROS TÉCNICOS e com os ESCOPOS e especificações técnicas mínimas neles estabelecidos.

8.1.4. O PODER CONCEDENTE obriga-se a rescindir, até a DATA DA ASSUNÇÃO, todos os contratos referentes a obras e serviços no SISTEMA RODOVIÁRIO que estejam em vigor na data de assinatura do CONTRATO e impeçam ou prejudiquem a CONCESSIONÁRIA no atendimento aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO do PER.

8.1.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá assumir os trechos rodoviários nas condições em que estes se encontrarem e não terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por eventuais desconformidades do trecho em relação aos parâmetros de qualidade exigidos pelos contratos rescindidos pelo PODER CONCEDENTE, considerando que os custos necessários para adequação dos trechos e atendimento dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO estabelecidos no CONTRATO deveriam ser considerados na proposta apresentada durante a LICITAÇÃO.



- 8.1.4.2.** Os trechos que estiverem nessa situação deverão constar do TERMO ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA BENS a ser firmado na DATA DA ASSUNÇÃO.
- 8.1.4.3.** A CONCESSIONÁRIA, caso seja viável, poderá optar por suceder o PODER CONCEDENTE nos contratos que estejam em vigor antes da assinatura do CONTRATO, devendo indicá-los no Plano de Transição Operacional exigido pelo item 18.3.8 do EDITAL.
- 8.1.5.** Transcorridos 12 (doze) meses da assinatura do CONTRATO, será promovida REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO, na forma da Cláusula 18.9., voltada a análise de eventuais alterações e vícios nas condições físicas e operacionais da infraestrutura concedida ocorridos entre a entrega da proposta e a DATA DA ASSUNÇÃO e, se aplicável, a neutralização de impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em decorrência do previsto pela subcláusula 4.1.2..
- 8.1.6.** No caso de identificação da necessidade de remoção ou realocação de INTERFERÊNCIAS, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE, para que este adote as providências necessárias perante a(s) concessionária(s) ou órgão(s) responsável(eis) para permitir a realização das remoções ou realocações pertinentes.
- 8.1.6.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá remover ou realocar as INTERFERÊNCIAS, inclusive as irregulares, existentes no SISTEMA RODOVIÁRIO, que sejam necessárias para a execução das obras e serviços do CONTRATO, exceto na hipótese de a realocação ou a remoção ser obrigação de terceiros.
- 8.1.6.2.** A CONCESSIONÁRIA terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em razão das intervenções de engenharia que vier a executar para a realocação ou remoção das INTERFERÊNCIAS.
- 8.1.6.3.** A CONCESSIONÁRIA não responderá pelos atrasos nas obras e serviços do PER causados por eventos imputáveis a terceiros, nos termos da subcláusula 8.1.6., quando estes forem responsáveis por executar a remoção ou realocação das INTERFERÊNCIAS.
- 8.1.7.** A CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução das obrigações relativas aos sistemas elétricos e de iluminação da CONCESSÃO que tenham sido previstas pelo PER.
- 8.1.8.** À exceção das hipóteses previstas no ESTOQUE DE MELHORIAS e das obras de manutenção de nível de serviço previstas pelo item 3.2.2.1 e 3.2.2.2 do PER, as inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços serão realizadas por meio de REVISÃO QUINQUENAL.



- 8.1.8.1.** Inclusões ou alterações de obras e serviços, que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO através da metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.
- 8.1.8.2.** A exclusão de obras e serviços ensejará a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por meio da utilização do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO;
- 8.1.8.3.** Para a aplicação do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO ou ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO referente a obras e serviços que não tenham percentuais previstos no ANEXO 5, a AGERGS deverá definir os novos percentuais aplicáveis.
- 8.1.9.** Excepcionalmente, na hipótese de as inclusões ou alterações de obras e serviços referidas pela subcláusula 8.1.8. forem necessárias à garantia da segurança viária ou ao atendimento de comprovado interesse público, estas poderão ser realizadas mediante REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, em procedimento específico e anterior à REVISÃO QUINQUENAL, mediante prévia autorização da AGERGS.
- 8.1.9.1.** O procedimento acima não se aplica para as obras previstas no ESTOQUE DE MELHORIAS ou nos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2 do PER.
- 8.1.9.2.** A inclusão das obras ou serviços será realizada mediante a metodologia de FLUXO DE CAIXA MARGINAL.
- 8.1.9.3.** Qualquer das partes contratuais poderá pleitear, perante a AGERGS, a inclusão ou alteração de obras e serviços fora da REVISÃO QUINQUENAL, desde que devidamente motivada em uma das hipóteses da subcláusula 8.1.9..
- 8.1.9.4.** O pleito deverá conter, ao menos, os seguintes elementos:
- 8.1.9.4.1.** Indicação da obra e dos serviços a serem incluídos ou alterados;
- 8.1.9.4.2.** Expressa indicação do interesse público ou da situação de insegurança para os usuários que fundamenta o pleito, em ambos os casos, devidamente instruídos com os estudos técnicos necessários a sua demonstração;
- 8.1.9.4.3.** Projeção do impacto da inclusão ou alteração dos serviços e obras sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a indicação do impacto sobre a tarifa, através da metodologia do fluxo de caixa marginal.



8.1.9.4.4. Demonstração, através de análise de custo benefício, da relevância de se realizar a inclusão das obras e serviços antes da REVISÃO QUINQUENAL.

8.1.9.5. A AGERGS deverá decidir, motivadamente, em até 30 (trinta) dias sobre o pleito, manifestando-se especificamente sobre os itens indicados nas subcláusula 8.1.9.4.1. a 8.1.9.4.4..

8.1.9.6. Caso decida pela pertinência da inclusão da obra e do serviço, a AGERGS determinará a sua inclusão no CONTRATO e iniciará procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do seu equilíbrio econômico-financeiro.

8.1.9.7. A recomposição contratual será adimplida ao CONCESSIONÁRIO na revisão ordinária subsequente à conclusão da implantação das obras e dos serviços aprovados.

8.1.10. Eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras ou serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por meio da aplicação do FLUXO DE CAIXA MARGINAL devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados mediante termo aditivo.

8.1.11. Durante a CONCESSÃO, excepcionalmente e se assim o interesse público demandar, o PODER CONCEDENTE poderá realizar investimentos no SISTEMA RODOVIÁRIO. Nesse caso, far-se-á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência da alteração de obrigações a cargo da CONCESSIONÁRIA.

8.1.11.1. A alteração desses investimentos deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

8.1.12. A CONCESSIONÁRIA é responsável por apurar e respeitar a legislação e normas técnicas aplicáveis à execução das obras exigidas neste CONTRATO.

8.2. Obras e serviços de recuperação e manutenção

8.2.1. As obras e serviços de recuperação e manutenção de cada um dos TRECHOS HOMOGÊNEOS do SISTEMA RODOVIÁRIO descritos no item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção” deverão atender ao ESCOPO e aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO nos prazos indicados.

8.2.1.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não atender aos PARÂMETROS DE DESEMPENHO constantes do item 3.1 do PER – “Obrigações de Recuperação e Manutenção”, a AGERGS aplicará as penalidades previstas neste CONTRATO, conforme as competências que lhe são atribuídas pela cláusula 15..



8.3. Obras de ampliação de capacidade e melhorias e obrigações de serviços operacionais

8.3.1. As obras de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço, descritas pelo item 3.2 do PER – “Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço”, bem como os serviços operacionais descritos no item 3.4 do PER – “Obrigações de Serviços Operacionais”. de cada um dos TRECHOS HOMOGÊNEOS do SISTEMA RODOVIÁRIO descritos PER deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no PER, observados o ESCOPO, os PARÂMETROS TÉCNICOS e os PARÂMETROS DE DESEMPENHO previstos.

8.3.1.1. Para fins de aferição das metas anuais de ampliação de capacidade para efeito de aplicação do FATOR D ou do FATOR A, serão consideradas atendidas as metas de ampliação de capacidade indicadas no PER e neste CONTRATO, quando recebidas provisoriamente as obras de ampliação de capacidade e as respectivas melhorias, observadas as exceções previstas no PER, e quando essas pistas e melhorias forem abertas ao tráfego.

8.3.2. O PODER CONCEDENTE poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de dispositivo previsto no item 3.2.1.2 do PER – “Obras de Melhorias” e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade e que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

8.3.2.1. Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação do anteprojeto ou reflita de qualquer forma na obtenção das licenças ambientais, o prazo para a obtenção das licenças relativas a tais dispositivos deverá se estender de forma equivalente ao atraso verificado, não gerando tal prazo adicional qualquer direito a reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA.

8.3.3. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não concluir as obras ou não disponibilizar os serviços, o PODER CONCEDENTE aplicará as penalidades previstas neste CONTRATO, sem prejuízo da recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro.

8.3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os contornos urbanos e prolongamentos previstos no PER.

8.3.4.1. Eventuais falhas, inconsistências ou vícios construtivos aparentes na execução das obras são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e deverão ser corrigidos como condição para o aceite das obras pelo PODER CONCEDENTE.

8.3.5. Após a conclusão do contorno urbano de Vila Maria, previsto pelo PER, a CONCESSIONÁRIA transferirá o trecho localizado entre o km 224,60 e o km 229 da ERS 324 ao PODER CONCEDENTE e adicionará no



SISTEMA RODOVIÁRIO os novos trechos concluídos, conforme indicados pelas Notas da Tabela 34, do Apêndice A do PER.

- 8.3.6.** Após a conclusão do contorno urbano da Vila Zucchetti-Nova Araçá, previsto pelo PER, a **CONCESSIONÁRIA** transferirá o trecho localizado entre o km 269,00 e o km 275,00 da ERS 324 ao **PODER CONCEDENTE** adicionará no **SISTEMA RODOVIÁRIO** os novos trechos concluídos, conforme indicados pelas Notas da Tabela 34, do Apêndice A do PER.
- 8.3.7.** Os trechos a serem transferidos ao **PODER CONCEDENTE** deverão estar em conformidade com os parâmetros técnicos e de desempenho aplicáveis, estabelecidos pelo PER, inclusive no que diz respeito à vida remanescente do pavimento da rodovia de, no mínimo, 5 (cinco) anos, incumbindo à **CONCESSIONÁRIA** corrigir as eventuais inconsistências constatadas.
- 8.3.8.** A transferência dos trechos anteriormente mencionados será solicitado por notificação da **CONCESSIONÁRIA** ao **PODER CONCEDENTE**, em até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento definitivo das obras dos contornos urbanos.
- 8.3.9.** A transferência será formalizada mediante a assinatura de termo de transferência, em que conste a descrição dos ativos transferidos e que será publicado no DOE.
- 8.3.9.1.** Após a publicação do termo de transferência no DOE, os trechos mencionados pelas subcláusulas 8.3.5. e 8.3.6. deixarão de integrar a **CONCESSÃO** e passarão a ser de responsabilidade do **PODER CONCEDENTE**.
- 8.3.9.2.** Após a assinatura do termo de transferência deverá ser formalizado aditivo ao **TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS** e atualizado o inventário relativo aos **BENS DA CONCESSÃO** para a exclusão dos trechos transferidos e inclusão dos trechos acrescidos.
- 8.3.9.3.** Após a assinatura do termo de transferência, os **TRECHOS HOMOGÊNEOS** de pista simples e pista dupla utilizados para a apuração da **TARIFA DE PEDÁGIO** nas praças que abrangem os trechos excluídos e acrescidos deverão refletir as novas extensões resultantes da conclusão dos contornos urbanos e revisão do **TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS**.
- 8.3.9.4.** As novas extensões dos **TRECHOS HOMOGÊNEOS** serão informadas à **AGERGS**, que apurará e homologará as novas **TARIFAS DE PEDÁGIO** resultantes de sua aplicação na fórmula da cláusula 18.3.3., em até 15 (quinze) dias, a contar da notificação da assinatura do termo de transferência das obras.
- 8.3.10.** Os **VÍCIOS CONSTRUTIVOS** ocultos, identificados em até 5 (cinco) anos, a contar da assinatura do termo referido pela subcláusula 8.3.9., nos



trechos transferidos ao PODER CONCEDENTE, são considerados riscos da CONCESSIONÁRIA.

8.3.10.1. A CONCESSIONÁRIA executará as obras necessárias à sua correção, sem direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

8.3.10.2. Não serão considerados ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:

8.3.10.2.1. Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;

8.3.10.2.2. Constem dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO ou do TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS da CONCESSÃO;

8.3.10.2.3. Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado.

8.3.11. Os VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos identificados após 5 (cinco) anos, a contar da assinatura do termo referido pela subcláusula 8.3.9., nos trechos transferidos ao PODER CONCEDENTE, são considerados risco do PODER CONCEDENTE, que suportará os custos adicionais necessários à sua correção.

8.3.11.1. Não serão considerados vícios ocultos aqueles que indicados pela subcláusula 8.3.10.2..

8.3.12. Após a conclusão do Prolongamento Urbano ERS 129 (Casca), previsto pelo PER, o trecho da ERS-129, do km 126,83 ao km 163,34, terá um acréscimo de 2,90 km, correspondente à inclusão dos novos trechos decorrentes da obra.

8.3.12.1. Após a conclusão do Prolongamento, deverá ser formalizado aditivo ao TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS e atualizado o inventário relativo aos BENS DA CONCESSÃO para a inclusão dos trechos acrescidos.

8.3.12.2. Após a assinatura do termo de transferência, os TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista simples e pista dupla utilizados para a apuração da TARIFA DE PEDÁGIO nas praças que abrangem os trechos acrescidos deverão refletir as novas extensões resultantes da conclusão do Prolongamento e acréscimo de trechos no TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS.

8.3.12.3. As novas extensões dos TRECHOS HOMOGÊNEOS serão informadas à AGERGS, que apurará e homologará as novas TARIFAS DE PEDÁGIO resultantes de sua aplicação na fórmula da



cláusula 18.3.3., em até 15 (quinze) dias, a contar da inclusão dos novos trechos na CONCESSÃO.

8.4. Estoque de Melhorias

8.4.1. A inclusão de obras da frente de ampliação de capacidade e melhorias será feita com base no ESTOQUE DE MELHORIAS, conforme previsto no PER e no ANEXO 5.

8.4.1.1. A execução das obras do ESTOQUE DE MELHORIAS ocorrerá mediante solicitação do PODER CONCEDENTE, que poderá ser realizada a qualquer momento durante a vigência do CONTRATO.

8.4.1.2. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da execução de obras do ESTOQUE DE MELHORIAS dar-se-á por meio da aplicação do Fator E, na forma prevista no Anexo 5 deste CONTRATO.

(i) O FATOR E será aplicado à tarifa somente na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente à conclusão da obra de melhoria solicitada.

8.4.1.3. A solicitação de execução de obra do ESTOQUE DE MELHORIAS constituirá obrigação contratual de conclusão dentro do prazo de 18 (dezoito) meses contados da solicitação do PODER CONCEDENTE.

(i) Se houver necessidade de desapropriação adicional serão acrescentados 6 (seis) meses ao prazo de conclusão.

(ii) Transcorrido o prazo para a conclusão da obra de melhoria, na hipótese de inexecução, serão aplicáveis as penalidades previstas neste Contrato.

(iii) O PODER CONCEDENTE indicará a localização da intervenção, sendo condição para o início das obras a obtenção de não objeção ao anteprojeto e a apresentação do projeto executivo na forma prevista na cláusula 6.^a deste Contrato.

8.4.1.4. O ESTOQUE DE MELHORIAS será de até 6,02%, aplicado sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA da CONCESSÃO, antes da aplicação do Coeficiente de Ajuste Temporal, sendo sua utilização composta com base nos percentuais de melhorias estabelecidos na Tabela II do Anexo 5.

(i) Em razão de se tratar de obrigação cujo risco já está alocado à CONCESSIONÁRIA, não poderão ser previstos no ESTOQUE DE MELHORIAS retornos em níveis adicionais relativos ao projeto das obras de ampliação de que trata o item 3.2.1.1 do PER.



(ii) Não poderá ser incluída nenhuma obra de mesma natureza que implique na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por meio da utilização do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, enquanto houver saldo de ESTOQUE DE MELHORIAS que permita a inclusão integral da melhoria solicitada.

8.4.1.5. Após a utilização integral do ESTOQUE DE MELHORIAS, eventual inclusão de obras de melhorias implicará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por meio da utilização do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

(i) No caso em que o saldo de ESTOQUE DE MELHORIAS não permita a inclusão integral do dispositivo solicitado, somente o percentual não coberto pelo saldo existente deverá ser alocado no FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

8.5. Obras de manutenção de nível de serviço

8.5.1. As obras de manutenção de nível de serviço constam do item 3.2.2.1 do PER – “Obras de Capacidade Condicionadas ao Volume do Tráfego” e correspondem às obras e serviços de ampliação da capacidade do SISTEMA RODOVIÁRIO cuja execução dependerá do atingimento do volume de tráfego proposto, na forma deste CONTRATO e do PER.

8.5.1.1. O volume de tráfego condicionante das obras de que trata esta Cláusula será medido até o 25º (vigésimo quinto) ano do CONTRATO, e o seu atingimento após esse período não acarretará em novas obrigações para a CONCESSIONÁRIA.

8.5.1.1.1. As obras condicionadas de cada um dos trechos do SISTEMA RODOVIÁRIO descritos no PER deverão estar concluídas em até 36 meses (trinta e seis) meses, contados da data da notificação da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE de que o VDMA – Equivalente do respectivo TRECHO HOMOGÊNEO atingiu o valor conforme definido no PER.

8.5.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar todos os estudos técnicos, obter a aprovação dos projetos e as licenças e autorizações necessárias para a implantação das obras previstas na subcláusula 8.5.1. com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos estipulados para a sua execução.

8.5.2. As obras condicionadas ao nível de serviço constam do item 3.2.2.2. do PER – “Obras de Fluidez e Conforto” e correspondem às obras de ampliação de capacidade dos dispositivos de interconexão.

8.5.2.1. Os dispositivos de interconexão previstos na subcláusula **8.5.2.** acima deverão ser monitorados a partir do 61º (sexagésimo primeiro) mês da CONCESSÃO.



8.5.2.2. Quando do atingimento dos gatilhos estabelecidos no item 3.2.2.2 do PER, a CONCESSIONÁRIA, independentemente de solicitação da do PODER CONCEDENTE ou da AGERGS, deverá propor, em até 6 (seis) meses do primeiro dia do mês subsequente ao do encerramento do período de verificação, projeto executivo para ampliação da capacidade do dispositivo e implementá-lo em até 12 (doze) meses da data de sua apresentação.

8.5.3. A execução das obras descritas no item 8.5.1. não gera direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

8.5.3.1. A execução de obras de melhoria não previstas no PER pela CONCESSIONÁRIA será condicionada ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

8.5.4. O não cumprimento das obrigações das subcláusulas anteriores sujeitará a CONCESSIONÁRIA à aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO.

8.5.5. O recebimento das obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego será realizado na forma prevista na subcláusula 8.7..

8.6. Obras de Responsabilidade do PODER CONCEDENTE

8.6.1. A ERS 130, entre o km 69+430 e o km 70+900, será objeto de obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, a serem executadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado através do contrato decorrente da Concorrência nº 10-03/2021.

8.6.1.1. O PODER CONCEDENTE encaminhará à CONCESSIONÁRIA os projetos executivos relativos às obras, assim como outros documentos relacionados ao seu andamento que venham a ser solicitados pela CONCESSIONÁRIA.

8.6.1.2. A CONCESSIONÁRIA poderá acompanhar o andamento das obras e realizar avaliações técnicas preliminares e anteriores à vistoria prevista pela subcláusula 8.6.2..

8.6.1.3. O PODER CONCEDENTE assegurará o livre acesso de representantes da CONCESSIONÁRIA às obras e aos segmentos em que as obras já tenham sido concluídas.

8.6.2. Em até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento definitivo das obras pela Prefeitura de Lajeado, o PODER CONCEDENTE notificará a CONCESSIONÁRIA para que, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, elabore relatório de vistoria sobre as vias marginais a serem transferidas.

8.6.3. O relatório de vistoria deverá conter a descrição das vias, bens, estruturas e equipamentos a serem transferidos à CONCESSIONÁRIA e registrar



eventuais inconsistências aparentes das obras em relação aos projetos básico e executivo do contrato decorrente da Concorrência nº 10-03/2021 da Prefeitura de Lajeado.

8.6.3.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar terceiros para executar os serviços de vistoria das obras entregues.

8.6.3.2. Consideram-se inconsistências aparentes nas obras executadas apenas aquelas em que a solução implementada seja de qualidade comprovadamente inferior à exigida pelos projetos básico e executivo do contrato decorrente da Concorrência nº 10-03/2021 da Prefeitura de Lajeado.

8.6.4. O relatório de vistoria da CONCESSIONÁRIA será objeto de manifestação do PODER CONCEDENTE em até 10 (dez) dias, a contar de seu recebimento.

8.6.4.1. Em caso de concordância integral com o seu conteúdo, o relatório de vistoria será aprovado e as partes deverão assinar o termo de transferência das obras;

8.6.4.2. Em caso de divergências em relação ao seu conteúdo, o PODER CONCEDENTE deverá publicar decisão motivada, indicando especificamente os temas controvertidos e as razões técnicas que justificam a controvérsia, oportunizando à CONCESSIONÁRIA a apresentação de nova manifestação em até 10 (dez) dias, a contar da publicação da decisão no DOE.

8.6.4.3. O PODER CONCEDENTE deverá decidir em até 10 (dez) dias sobre a nova manifestação da CONCESSIONÁRIA.

8.6.4.4. Em caso de a controvérsia permanecer, o tema deverá ser submetido aos mecanismos de resolução de controvérsias da CONCESSÃO, previsto pela subcláusula **43.**

8.6.5. A transferência definitiva das obras à CONCESSIONÁRIA será formalizada mediante a celebração do termo de transferência, que conterá:

8.6.5.1. A descrição das vias, bens, equipamentos e estruturas a serem transferidos;

8.6.5.2. A descrição das inconsistências aparentes constatadas no Relatório de Vistoria aprovado pelo PODER CONCEDENTE;

8.6.6. Por ocasião da transferência das obras à CONCESSIONÁRIA, deverá ser formalizado aditivo ao TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS e atualizado o inventário relativo aos BENS DA CONCESSÃO.



8.6.7. Após a transferência das obras à CONCESSIONÁRIA, esta será responsável pela manutenção, conservação e disponibilização dos serviços operacionais da CONCESSÃO no segmento, conforme exigidos pelo PER.

8.6.7.1. A CONCESSIONÁRIA executará as obras de correção das inconsistências aparentes indicadas no termo de transferência, em prazo a ser acordado com o PODER CONCEDENTE, tendo direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO através da metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, mediante procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA a ser instaurada, salvo acordo em sentido contrário, após a conclusão das obras.

8.6.7.2. Os VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos identificados em até 5 (cinco) anos a contar da assinatura do termo de transferência são considerados risco do PODER CONCEDENTE.

8.6.7.2.1. A CONCESSIONÁRIA executará as obras necessárias à sua correção, tendo direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, através da metodologia de FLUXO DE CAIXA MARGINAL, em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA a ser instaurada, salvo acordo em sentido contrário, após a conclusão das obras.

8.6.7.2.2. Não serão considerados ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:

8.6.7.2.2.1. Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;

8.6.7.2.2.2. Constem dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO ou do TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS da CONCESSÃO;

8.6.7.2.2.3. Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado.

8.6.7.2.3. Os VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos identificados após 5 (cinco) anos a contar da assinatura do termo de transferência são considerados risco da CONCESSIONÁRIA, que suportará os custos adicionais necessários à sua correção.

8.6.7.2.3.1. Não serão considerados ocultos os vícios indicados pela subcláusula 8.6.7.2.2..

8.6.8. A CONCESSIONÁRIA não suportará penalidades ou custos adicionais decorrentes de atrasos ou inexecuções dos investimentos exigidos pelo PER que sejam causados por impactos decorrentes das obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE.



8.6.8.1. Os custos adicionais suportados pela CONCESSIONÁRIA em razão de impactos causados pelas obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE deverão ser compensados à CONCESSIONÁRIA mediante a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO através da metodologia do FLUXO DE CAIXA MARGINAL em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA a ser instaurada, salvo acordo em sentido contrário, após a conclusão das obras.

8.7. Comprovação ao PODER CONCEDENTE

8.7.1. Para o atendimento do PER, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE a conclusão de cada uma das obras nos respectivos cronogramas e o cumprimento do ESCOPO, dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO e dos PARÂMETROS TÉCNICOS.

8.7.2. A comprovação da conclusão de cada uma das obras será realizada mediante recebimento conforme procedimento específico do PODER CONCEDENTE, observado o previsto na subcláusula 8.3.1.1., devendo o recebimento definitivo de cada obra ser precedido da entrega do projeto “*as built*” respectivo pela CONCESSIONÁRIA, conforme estabelecido no PER.

8.8. Todos os investimentos da CONCESSÃO deverão estar integralmente amortizados no PRAZO DA CONCESSÃO nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no advento do termo contratual.

8.8.1. O disposto nesta subcláusula se aplica a todas as obrigações de investimento previstas no PER, independentemente do momento em que forem realizadas ou tenham sua realização solicitada pelo PODER CONCEDENTE.

8.9. A CONCESSIONÁRIA poderá, por sua conta e risco, contratar ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO para certificar a execução das obras da CONCESSÃO, observado o disposto no ANEXO 16 deste CONTRATO.

9. DECLARAÇÕES

9.1. A Concessionária declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais.

9.2. A CONCESSIONÁRIA declara que tem conhecimento de que os estudos de viabilidade apresentados durante a LICITAÇÃO são meramente referenciais e não poderão ser utilizados para fundamentar pleitos perante a AGERGS ou o PODER CONCEDENTE.

9.3. A CONCESSIONÁRIA declara que não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente, seja obtida por meio da AGERGS, do PODER CONCEDENTE ou



qualquer outra fonte, reconhecendo que era sua a incumbência de fazer seus próprios levantamentos para verificar a adequação e a precisão de qualquer informação que lhe foi fornecida.

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 10.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos montantes indicados na tabela abaixo:

Período	Valor da Garantia
Ano 1 ao Ano 10	R\$ 408.167.164,87
Ano 11 ao ano 20	R\$ 306.125.373,65
Ano 21 ao Ano 30	R\$ 204.083.582,44

10.1.1. A redução do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO está condicionada ao cumprimento das obras de ampliação de capacidade e melhorias do sistema rodoviário descritas no PER, assim atestadas pelo PODER CONCEDENTE.

10.1.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente pelo IRT.

10.1.3. O descumprimento das condições estabelecidas nesta Cláusula caracterizará a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, caso em que poderá o PODER CONCEDENTE declarar a caducidade do CONTRATO, nos termos da Cláusula 37.^a, sem prejuízo de outras penalidades.

10.2. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

10.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

10.3.1. caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

10.3.2. fiança bancária, na forma do modelo que integra o ANEXO 3; ou

10.3.3. seguro-garantia cuja apólice deve observar, no mínimo, o conteúdo do ANEXO 4.



- 10.4.** As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência de forma ininterrupta durante todo o PRAZO DO CONTRATO e pelos 06 (seis) meses seguintes a seu encerramento, devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias com o mínimo de 30 (trinta) dias antes do vencimento das garantias.
- 10.4.1.** Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou no seguro-garantia deve ser previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE.
- 10.4.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, na forma da regulamentação vigente, documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados.
- 10.5.** Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada se:
- 10.5.1.** a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações de investimentos previstas no PER ou as intervenções necessárias ao atendimento dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO, dos PARÂMETROS TÉCNICOS, ou executá-las em desconformidade com o estabelecido;
- 10.5.2.** a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma do CONTRATO e da regulamentação da AGERGS;
- 10.5.3.** a devolução de BENS REVERSÍVEIS for realizada em desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento do PER, dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO e do plano de ação e demais exigências estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.
- 10.5.4.** a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo devido, o pagamento da taxa de fiscalização, conforme previsto na subcláusula 15.13., bem como de quaisquer indenizações ou outras obrigações pecuniárias de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, relacionadas à CONCESSÃO; e do não cumprimento do procedimento a que se refere a Cláusula 32..
- 10.5.5.** a CONCESSIONÁRIA não realizar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos prazos e condições exigidas no CONTRATO.
- 10.6.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO também poderá ser executada sempre que a CONCESSIONÁRIA não adotar providências para sanar inadimplemento de obrigação legal, contratual ou regulamentar, sem qualquer outra formalidade além do envio de notificação pelo PODER CONCEDENTE, na forma da regulamentação vigente, o que não eximirá a



CONCESSIONÁRIA das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo CONTRATO.

- 10.7.** Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do valor utilizado, recompondo o seu montante integral, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, a CONCESSIONÁRIA não estará eximida das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo CONTRATO.
- 10.7.1.** Não ocorrendo a reposição, no prazo determinado na subcláusula 10.7., poderá o PODER CONCEDENTE declarar a caducidade do CONTRATO, nos termos da Cláusula 37., sem prejuízo de outras penalidades.
- 10.8.** O número do contrato deverá constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo garantidor.
- 10.9.** Quando da abertura de processo para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato deverá comunicar o fato à entidade garantidora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONCESSIONÁRIA, bem como as decisões finais da instância administrativa.
- 10.10.** A entidade garantidora não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo PODER CONCEDENTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONCESSIONÁRIA.
- 10.11.** Na garantia apresentada é vedada qualquer cláusula de exceção.
- 10.12.** A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 10.12.1.** prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 10.12.2.** prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- 10.12.3.** multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONCESSIONÁRIA;
- 10.12.4.** obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONCESSIONÁRIA, quando couber.
- 10.13.** No caso de alteração dos investimentos exigidos pelo PODER CONCEDENTE, ou prorrogação da vigência contratual, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 10.14.** O PODER CONCEDENTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para



reparar danos decorrentes da ação ou omissão do CONCESSIONÁRIA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

10.15. A autorização contida no subcláusula 10.14. é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

10.16. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de caducidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

11. CONTA DE AJUSTE

11.1. A CONCESSIONÁRIA deverá constituir a CONTA DE AJUSTE junto ao BANCO DEPOSITÁRIO em até 60 (sessenta) dias a contar da DATA DA ASSUNÇÃO.

11.1.1. O BANCO DEPOSITÁRIO deverá ser banco com patrimônio líquido superior a R\$ 1.000.000.000 (um bilhão de reais).

11.1.2. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelos custos, encargos e providências necessários à constituição da CONTA DE AJUSTE, sendo-lhe facultada a adoção da minuta de contrato de administração de conta estabelecida no ANEXO 7.

11.1.2.1. A minuta indicada no ANEXO 7 poderá sofrer alterações para refletir as efetivas condições de contratação praticadas pelas instituições financeiras, sendo que sua versão final, em qualquer hipótese, deverá ser submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE.

11.1.3. A CONTA DE AJUSTE será de titularidade da CONCESSIONÁRIA, porém, sua movimentação será realizada exclusivamente pelo BANCO DEPOSITÁRIO.

11.1.4. O BANCO DEPOSITÁRIO movimentará os recursos da CONTA DE AJUSTE conforme as regras estabelecidas neste CONTRATO.

11.1.5. A CONCESSIONÁRIA se obriga a não fornecer instruções ao BANCO DEPOSITÁRIO relativas à CONTA DE AJUSTE.

11.1.6. O PODER CONCEDENTE se obriga a não fornecer instruções ao BANCO DEPOSITÁRIO relativas à CONTA DE AJUSTE, ressalvadas a NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, a NOTIFICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO e a NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL.

11.2. Serão destinados à CONTA DE AJUSTE os recursos indicados pela subcláusula 12.1..



- 11.3.** Os recursos da CONTA DE AJUSTE somente poderão ser destinados às seguintes finalidades:
- 11.3.1.** Compensações decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE;
 - 11.3.2.** Recomposições do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO;
 - 11.3.3.** Pagamento de indenizações em função da extinção da CONCESSÃO, conforme procedimento de AJUSTE FINAL;
 - 11.3.4.** Realização dos investimentos previstos pela subcláusula 11.5..
- 11.4.** O contrato de administração de contas, a ser firmado com o BANCO DEPOSITÁRIO, deverá prever que este último somente poderá transferir os recursos da CONTA DE AJUSTE nas finalidades indicadas nas subcláusulas 11.3.1. a 11.3.3., após o recebimento das seguintes notificações do PODER CONCEDENTE:
- 11.4.1.** A NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, para a hipótese da subcláusula 11.3.1.;
 - 11.4.2.** A NOTIFICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO, para a hipótese da subcláusula 11.3.2.;
 - 11.4.3.** A NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL, para a hipótese da subcláusula 11.3.3..
- 11.5.** O BANCO DEPOSITÁRIO deverá investir os recursos da CONTA DE AJUSTE em títulos públicos federais atrelados à taxa SELIC, compatíveis com as obrigações de pagamento previstas neste CONTRATO e com liquidez diária.
- 11.6.** Sempre que solicitado pelas partes, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá enviar, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, informações sobre a CONTA DE AJUSTE, incluindo saldos, extratos, históricos de investimentos, depósitos e transferências.
- 11.7.** O PODER CONCEDENTE, reconhece que a CONTA DE AJUSTE e os recursos, enquanto nela permanecerem depositados, não integram o patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul.
- 11.8.** A CONCESSIONÁRIA renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da CONTA DE AJUSTE de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105/2001, autorizando o BANCO DEPOSITÁRIO a divulgá-las à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE.
- 11.9.** A vigência da CONTA DE AJUSTE não será vinculada à vigência do CONTRATO, sendo certo que, em qualquer hipótese de extinção antecipada, o encerramento da CONTA DE AJUSTE, ficará condicionada à quitação das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, conforme o procedimento de AJUSTE FINAL.



11.9.1. O BANCO DEPOSITÁRIO deverá encerrar a CONTA DE AJUSTE após o processamento da NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL e da transferência do eventual saldo remanescente ao PODER CONCEDENTE, na forma da subcláusula 32.6.3..

12. RECURSOS DESTINADOS À CONTA DE AJUSTE

12.1. Serão destinados à CONTA DE AJUSTE os seguintes valores:

12.1.1. o valor depositado na CONTA DE APORTE, em até 5 (cinco) dias contados da constituição da CONTA DE AJUSTE.

12.1.1.1. A CONTA DE APORTE será movimentada exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE e será encerrada após a comprovação da transferência de seus recursos à CONTA DE AJUSTE.

12.1.1.2. O PODER CONCEDENTE será responsável por realizar a transferência aludida pela subcláusula anterior, comunicando o BANCO DEPOSITÁRIO e a CONCESSIONÁRIA acerca de sua realização em até 24h (vinte e quatro) horas, contadas da confirmação da transferência.

12.1.2. o valor transferido pela CONCESSIONÁRIA na hipótese de as perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE ficarem abaixo de 2,25% da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA que a CONCESSIONÁRIA teria direito caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse implementado, nos termos da Cláusula 18.5.10.2..

12.1.3. Depósitos decorrentes dos procedimentos descritos pela subcláusula 7.2.2.2.2. deste CONTRATO.

13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

13.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentação da AGERGS e em outros diplomas legais aplicáveis, são direitos e obrigações dos usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO:

- i.** receber o serviço adequado, nos padrões de qualidade e desempenho previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS;
- ii.** receber do PODER CONCEDENTE, da AGERGS e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
- iii.** obter e utilizar o serviço, observadas as normas do PODER CONCEDENTE e da AGERGS;
- iv.** levar ao conhecimento do Poder Público, da AGERGS e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;



- v. comunicar ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS, sem prejuízo das demais autoridades competentes, os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação do serviço;
- vi. contribuir para a permanência das boas condições dos BENS DA CONCESSÃO;
- vii. postular diretamente à CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE, à AGERGS ou a qualquer órgão de controle por seus direitos;
- viii. exercer direito de petição quanto à qualidade ou a disponibilidade dos serviços perante a CONCESSIONÁRIA, a AGERGS, o PODER CONCEDENTE ou qualquer órgão de controle;
- ix. indenizar os danos que comprovadamente causar ao patrimônio rodoviário;
- x. cumprir as normas da Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro;
- xi. formar associação e participar do Conselho de Usuários; e
- xii. pagar tarifa de pedágio.

14. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACESSO AO SISTEMA RODOVIÁRIO

14.1. No PRAZO DA CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar as informações estabelecidas no CONTRATO, no PER e na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA deverá:

- 14.1.1.** dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS de todo e qualquer fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da CONCESSÃO, apresentando, por escrito e no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência, relatório detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com as medidas adotadas para sanar o problema;
- 14.1.2.** apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS, no prazo por eles estabelecido, informações adicionais ou complementares que estes venham formalmente a solicitar;
- 14.1.3.** apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS, na periodicidade por estes estabelecida, relatório com informações detalhadas sobre:
 - i. as estatísticas de tráfego e acidentes, com análise de pontos críticos e medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas;
 - ii. o estado de conservação do SISTEMA RODOVIÁRIO;



- iii. o acompanhamento ambiental ao longo do SISTEMA RODOVIÁRIO, conforme o item 5 do PER – “Gestão Ambiental”;
 - iv. a execução das obras e dos serviços da CONCESSÃO;
 - v. o cronograma físico-financeiro, juntamente com o plano de investimentos, contendo o desenvolvimento da execução dos investimentos, com marcos, etapas, atividades e prazos que vinculam e deverão ser cumpridos pela concessionária, conforme o regramento estabelecido no contrato;
 - vi. a execução das desapropriações, informando os dados relativos ao número de desapropriações, a identificação dos desapropriados, os valores pagos a título de indenização, as ações judiciais em trâmite e seu atual estágio, sem prejuízo de outras informações requisitadas pelo PODER CONCEDENTE;
 - vii. o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a forma de realização das obras e da prestação dos serviços relacionados ao objeto do CONTRATO, os resultados da exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, bem como a programação e execução financeira; e
 - viii. os BENS DA CONCESSÃO, inclusive os BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE, no que concerne a descrição do seu estado, valor, bem como seu efetivo controle durante todo o período de exploração;
 - ix. apresentar à AGERGS, trimestralmente, balancete contábil nos termos da regulamentação da AGERGS e suas demonstrações financeiras completas correspondentes ao trimestre anterior;
- 14.1.4.** apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS, e publicar no DOE e em jornal de grande circulação as demonstrações financeiras anuais completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e/ou regulamentação da AGERGS, com destaque para as seguintes informações, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior:
- i. detalhamento das transações com PARTES RELACIONADAS, incluindo notas explicativas suficientes para a identificação das partes envolvidas e a verificação das condições praticadas e cumprimento da política de transações com PARTES RELACIONADAS;
 - ii. depreciação e amortização de ativos;
 - iii. provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, ambientais ou administrativas);
 - iv. relatório da administração;



- v. relatório dos auditores externos;
 - vi. relatório do conselho fiscal, se houver;
 - vii. declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as alterações na sua composição societária; e
 - viii. operações com derivativos ou outro instrumento financeiro lastreado em índices ou taxas.
 - ix. manter cadastro atualizado dos responsáveis técnicos pelos projetos, as obras realizadas e os serviços prestados durante o PRAZO DA CONCESSÃO; e
- 14.1.5.** disponibilizar, em tempo real, o espelhamento das câmeras de monitoramento das rodovias para a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul – SSP.
- 14.1.6.** disponibilizar, em tempo real, as leituras das placas veiculares capturadas nas praças de pedágio e ao longo das rodovias administradas pela CONCESSIONÁRIA, pelos sistemas de leitura de dispositivos e pelas câmeras de leitura de placas veiculares, para o Sistema “Operador Nacional dos Estados – ONE”, administrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul – SEFAZ.
- 14.1.6.1.** A integração dos sistemas de leitura de dispositivos e das câmeras de leitura de placas veiculares deverão seguir as especificações técnicas constantes no “Manual de Integração entre Sistemas”, do Sistema ONE, disponível em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/one>.
- 14.1.6.2.** Os sistemas de leitura de dispositivos e as câmeras integradas ao Sistema ONE comporão o sistema de cercamento eletrônico do Estado.
- 14.1.6.3.** Os envios das leituras das placas veiculares deverão conter a imagem da captura, preferencialmente da placa dianteira do veículo, de maneira a permitir a sua identificação, com nível máximo de compactação de imagem, transformadas em um campo Base64.
- 14.1.7.** divulgar em seu sítio eletrônico as seguintes informações durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO:
- i. TARIFAS DE PEDÁGIO vigentes, assim como o montante alterado da tarifa em decorrência da aplicação do FATOR D, do FATOR A, FATOR C ou do FATOR E, e o histórico de tarifas anteriores e as respectivas datas de vigência;
 - ii. estatísticas mensais de acidentes, durante a CONCESSÃO, incluindo a identificação do local e causa (quando fornecida por entes ou órgãos públicos), bem como as providências adotadas para redução da incidência conforme previsto no PER;



- iii. condições de tráfego por TRECHOS HOMOGÊNEOS, atualizadas diariamente e com orientações aos usuários; e
- iv. estatísticas mensais de movimentação de veículos, por tipo de veículo (motocicleta, carro de passeio, caminhão e ônibus), em cada praça de pedágio.
- v. as demonstrações financeiras anuais completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e/ou regulamentação da AGERGS.
- vi. O planejamento anual para a execução das obras e serviços exigidos pelo PER;
- vii. O avanço físico das obras de ampliação de capacidade e melhorias exigidas pelo PER.

14.1.8. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o monitoramento permanente do tráfego, incluindo contagens volumétricas, medições e demais procedimentos estabelecidos no PER nos locais do SISTEMA RODOVIÁRIO necessários à:

- i. apuração do cumprimento de suas obrigações;
- ii. verificação da obrigação de realizar obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego referida na subcláusula 8.5.;
- iii. verificação da necessidade de executar melhorias em dispositivos de interconexão nos termos do PER.
- iv. Apuração das perdas de receita em razão do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE.

14.1.9. Os relatórios, documentos e informações previstos nesta cláusula deverão integrar banco de dados, em base eletrônica, conforme padrão mínimo determinado pela AGERGS.

14.1.9.1. À AGERGS e ao PODER CONCEDENTE será assegurado o acesso irrestrito e em tempo real ao banco de dados referido na subcláusula 14.1.9..

14.1.9.2. As informações atualizadas provenientes do monitoramento permanente de tráfego, referido na subcláusula 14.1.8., notadamente o VDMA-Equivalente móvel dos TRECHOS HOMOGÊNEOS sujeitos à ampliação de capacidade condicionada ao volume de tráfego, deverão ser disponibilizadas para a AGERGS em tempo real por intermédio de sítio eletrônico exclusivo.

14.2. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, de



acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

14.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá ainda observar as disposições do Código brasileiro de governança corporativa – companhias abertas, naquilo que for cabível.

14.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá observar os padrões de responsabilidade social, ambiental e de governança corporativa estabelecidos pelo ANEXO 14 deste CONTRATO.

14.3. Incumbe à CONCESSIONÁRIA informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das atividades objeto da CONCESSÃO.

14.4. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais, dentre outros, resultantes da execução deste contrato.

14.5. O PODER CONCEDENTE e a AGERGS, ou terceiro por eles autorizado, terá acesso irrestrito ao SISTEMA RODOVIÁRIO e aos BENS DA CONCESSÃO, a qualquer tempo, para realizar pesquisas de campo, estudos de interesse público, entre outros.

15. FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

15.1. A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á, nos termos do CONTRATO, à fiscalização do PODER CONCEDENTE com relação ao cumprimento do contrato de concessão, e à fiscalização regulatória da AGERGS, que poderão contar com a cooperação de usuários, firmar convênios, termos de cooperação técnica e contratar serviços de terceiros.

15.1.1. A AGERGS poderá contratar VERIFICADOR INDEPENDENTE para apoiá-la no exercício das atribuições previstas pela subcláusula 15.3..

15.2. No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE e a AGERGS terão acesso aos dados relativos à administração, à operação, à contabilidade, aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda haver desconformidades com as obrigações previstas no CONTRATO.

15.3. A AGERGS é responsável pela fiscalização e apuração:

15.3.1. Do atendimento, pelo PODER CONCEDENTE, das obrigações relativas à destinação de recursos à CONTA DE AJUSTE, nos termos da Cláusula 12ª do CONTRATO.

15.3.2. Do atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos pedidos de informação formulados pela AGERGS, nos termos da cláusula 14ª;



- 15.3.3.** Do atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações de envio de informações, relatórios e demonstrações financeiras exigidos pela Cláusula 14., assim como as informações exigidas pela subcláusula 14.1.4., 14.1.5., 14.1.6. do CONTRATO;
- 15.3.4.** Do atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos padrões de governança corporativa exigidos pela subcláusula 14.2. e pelo ANEXO 14 do CONTRATO;
- 15.3.5.** dos PARÂMETROS DE DESEMPENHO previstos pelo PER para as obras, inclusive as do ESTOQUE DE MELHORIAS, e serviços da CONCESSÃO, a partir dos quais apurará o IQD;
- 15.3.6.** dos FATORES E, A, C e D da CONCESSÃO;
- 15.3.6.1.** Para a aplicação dos FATORES E, A, e D durante a REVISÃO ORDINÁRIA pela AGERGS, o PODER CONCEDENTE deverá encaminhar anualmente relatório contendo a análise do cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, do ESCOPO, dos PARÂMETROS TÉCNICOS e dos prazos do PER para as obrigações de recuperação e manutenção, das obrigações de ampliação de capacidade e de manutenção de nível de serviço e das obrigações de serviços operacionais previstos no PER e exigíveis no período de apuração.
- 15.3.7.** Do atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações relativas à exploração de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS previstas pela cláusula 19.^a;
- 15.3.8.** das compensações relacionadas ao DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE;
- 15.3.9.** e definição dos REAJUSTES tarifários, das REVISÕES ORDINÁRIAS, das REVISÕES QUINQUENAIS e das REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS;
- 15.3.10.** e autorização do procedimento de RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA;
- 15.3.11.** homologação do procedimento de AJUSTE FINAL da aplicação do Regime Geral de Indenização em Caso de Extinção Antecipada;
- 15.3.12.** e pela autorização do início da cobrança de tarifa nas praças de pedágio;
- 15.3.13.** das demais atividades que lhe sejam alocadas pelo CONTRATO;
- 15.3.14.** Do atendimento pela CONCESSIONÁRIA dos direitos dos usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO, previsto na Cláusula 13;
- 15.3.15.** Do PER, sem prejuízo das competências do PODER CONCEDENTE.



- 15.4.** Ao PODER CONCEDENTE compete a fiscalização do atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, das seguintes obrigações:
- 15.4.1.** constituição da CONTA DE AJUSTE, na forma da Cláusula 11^a e do contrato de administração de conta celebrado com o BANCO DEPOSITÁRIO.
 - 15.4.2.** do ESCOPO, dos PARÂMETROS TÉCNICOS e dos prazos relacionados às obrigações previstas pelo item 3 do PER;
 - 15.4.3.** do ESCOPO, dos PARÂMETROS TÉCNICOS e dos prazos relacionados à execução das obras previstas pelo ESTOQUE DE MELHORIAS;
 - 15.4.4.** monitoração e entrega de relatórios previstas pelo item 4 do PER.
 - 15.4.5.** gestão ambiental e social da CONCESSÃO, descritas, respectivamente, pelo item 5 e 6 do PER.
 - 15.4.6.** obtenção das licenças e autorizações governamentais exigidas pela cláusula 5.^a do CONTRATO.
 - 15.4.7.** relativas aos BENS DA CONCESSÃO previstas na cláusula 4.^a do CONTRATO.
 - 15.4.8.** desapropriações e desocupações da CONCESSÃO.
 - 15.4.9.** exigidas pela cláusula 8.1.1.do CONTRATO e das exigências do CONTRATO e do PER para o aceite das obras da CONCESSÃO, na forma da cláusula 8.7.;
 - 15.4.10.** da execução da remoção de INTERFERÊNCIAS, conforme exigido pela subcláusula 8.1.6., quando de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA;
 - 15.4.11.** constituição, manutenção e redução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos termos da clausula 10.^a.
 - 15.4.12.** atendimento pedidos de informação formulados pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da cláusula 14.^a;
 - 15.4.13.** atendimento das obrigações relacionadas à implantação de projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico e à manutenção da atualidade na execução das obras e serviços, previstas pela cláusula 16.^a do CONTRATO.
 - 15.4.14.** Atendimento das condicionantes para o início da cobrança de pedágio estabelecidas pela subcláusula 18.1..
 - 15.4.15.** Atendimento das exigências do PER quanto as obras de duplicação para expedição do aceite necessário ao mecanismo de RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA;



- 15.4.16.** Atendimento das exigências da cláusula 24.^a quanto ao capital social da SPE;
- 15.4.17.** Atendimento das exigências da cláusula 25.^a quanto ao controle societário da SPE e quanto a assunção do controle pelos financiadores, previstas pela cláusula 28.^a;
- 15.4.18.** Atendimento das exigências da cláusula 42.^a quanto aos seguros da CONCESSÃO;
- 15.4.19.** Atendimento das exigências da cláusula 26.^a quanto ao financiamento da CONCESSÃO e quanto ao ACORDO TRIPARTITE, na forma da subcláusula 27.^a;
- 15.4.20.** Atendimento das exigências relacionadas à transição operacional do SISTEMA RODOVIÁRIO, previstas pela cláusula 30.^a do CONTRATO;
- 15.4.21.** Atendimento das obrigações relacionadas à intervenção da CONCESSÃO, previstas pela cláusula 29.^a.
- 15.4.22.** Atendimento dos padrões de responsabilidade ambiental e social exigidos pelo ANEXO 14 do CONTRATO.
- 15.4.23.** Outras atribuições que lhe sejam especificamente atribuídas pelo CONTRATO ou pelos ANEXOS.
- 15.4.24.** A análise e aprovação dos projetos de engenharia da CONCESSÃO e o estabelecimento do planejamento e da supervisão da fiscalização das obras da CONCESSÃO;
- 15.5.** O PODER CONCEDENTE, a AGERGS e os terceiros por estes autorizados, terão acesso irrestrito ao SISTEMA RODOVIÁRIO, assim como aos BENS DA CONCESSÃO, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições.
- 15.6.** O PODER CONCEDENTE e a AGERGS terão acesso irrestrito aos dados relativos à administração, aos contratos junto a terceiros, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros pertinentes à CONCESSÃO, a qualquer tempo, para exercer suas atribuições.
- 15.7.** Na fiscalização realizada pelo PODER CONCEDENTE e pela AGERGS será anotado em termo próprio para o registro de ocorrências, as ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à CONCESSIONÁRIA para regularização das faltas ou defeitos verificados.
- 15.7.1.** O termo de registro de ocorrências será lavrado previamente à abertura do processo administrativo para comunicar à CONCESSIONÁRIA da(s) irregularidade(s) constatada(s) e abrir prazo para a sua correção.



15.7.1.1. O prazo será definido pelo responsável pela fiscalização, observando a complexidade das intervenções necessárias para o saneamento da infração, respeitados os prazos previstos no PER.

15.7.2. O termo de registro de ocorrências deverá conter:

- i.** Identificação da CONCESSIONÁRIA;
- ii.** Descrição da infração imputada;
- iii.** Dispositivo regulamentar ou contratual que caracterize a infração;
- iv.** Local, data e hora da constatação da ocorrência;
- v.** Identificação e assinatura do fiscal.

15.7.3. O termo de registro de ocorrência poderá ser entregue ao representante ou preposto da CONCESSIONÁRIA:

- i.** No local da ocorrência;
- ii.** No endereço da CONCESSIONÁRIA, por meio de serviço postal;
- iii.** Por correio eletrônico.

15.7.4. Em caso de entrega do termo de registro de ocorrência em meio físico, o representante ou preposto da CONCESSIONÁRIA deverá assiná-lo, indicando a data e a hora para fins de início da contagem do prazo para a correção da infração.

15.7.5. Na hipótese de recusa de assinatura ou, por qualquer outro motivo, o termo de registro de ocorrência não contiver o ciente, o termo deverá ser encaminhado ao endereço por via postal ou entregue por meio eletrônico, o prazo para correção da ocorrência terá início a partir da data registrada no aviso de recebimento ou no sistema de envio eletrônico.

15.7.6. Esgotadas as formas de comunicação previstas nos itens anteriores, o termo de registro de ocorrência será publicado no DOE.

15.8. A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo próprio para o registro de ocorrências, nos prazos regulamentares, configura infração contratual e ensejará a lavratura de auto de infração, sem prejuízo do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO eventualmente devido na forma do ANEXO 5.

15.9. A violação pela CONCESSIONÁRIA de preceito legal, contratual ou regulamentar implicará a lavratura do devido auto de infração.

15.10. Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra determinações do PODER CONCEDENTE ou da AGERGS no âmbito da fiscalização, assistirá ao PODER CONCEDENTE a faculdade de proceder à correção da situação,



diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da CONCESSIONÁRIA.

15.11. A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das penalidades aplicáveis, será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as obras e serviços pertinentes à CONCESSÃO em que se verificarem VÍCIOS CONSTRUTIVOS, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, nos prazos que forem fixados pelo PODER CONCEDENTE.

15.11.1. O PODER CONCEDENTE poderá exigir que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou serviço prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à CONCESSÃO.

15.12. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do exercício do direito de ampla defesa.

15.13. Pela execução das suas atividades de fiscalização da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA pagará à AGERGS taxa relativa à fiscalização e ao controle dos serviços públicos delegados, na forma do previsto no item 1 do Título IX da Tabela de Incidência anexa à Lei no 8.109, de 19 de dezembro de 1985, com a redação dada pela Lei no 11.863, de 16 de dezembro de 2002 e da regulamentação vigente, ou outra que vier a sucedê-la.

15.14. A instauração de auto de infração por um dos órgãos acima obsta a instauração de auto de infração relativo ao mesmo fato pelo outro.

15.15. Segurança no Trânsito

15.15.1. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO, a partir do primeiro mês após a DATA DE ASSUNÇÃO, verba anual para segurança no trânsito, destinada exclusivamente ao custeio de programas relacionados à prevenção de acidentes, educação no trânsito e comunicação.

15.15.1.1. A verba para segurança no trânsito mencionada na subcláusula acima será no montante anual de R\$ 846.416,40 (oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), valor a ser reajustado anualmente pelo IRT.

15.15.1.2. O PODER CONCEDENTE indicará a forma e a oportunidade em que a CONCESSIONÁRIA disponibilizará a verba anual para segurança no trânsito prevista na subcláusula 15.15.1., que poderá:

- i.** compor fundo com recursos provenientes das concessões de rodovias sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE;
- ii.** ser aplicada diretamente em bens e serviços relacionados ao SISTEMA RODOVIÁRIO; ou



- iii. reverter em favor da modicidade tarifária, a ser aplicado mediante recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante a aplicação do FATOR C pela AGERGS;

16. RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – RDT

16.1. Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá, anualmente, destinar R\$ 867.407,97 (oitocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos) à implantação de projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico e à manutenção da atualidade na execução das obras e serviços de operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO.

16.1.1. O valor referido pela subcláusula 16.1. será reajustado anualmente pelo IRT

16.2. A CONCESSIONÁRIA deverá propor ao PODER CONCEDENTE, em até 60 (sessenta) dias após o fim de cada ano da CONCESSÃO, os estudos e projetos a serem realizados no período, mediante a apresentação de estudos técnicos que contemplem, no mínimo:

16.2.1. A descrição do projeto ou estudo a ser desenvolvido;

16.2.2. O prazo e o cronograma físico-financeiro para sua implantação;

16.2.3. Os benefícios tecnológicos e de outra natureza vislumbrados com a implantação do projeto ou do estudo na CONCESSÃO;

16.2.4. A projeção do período em que os benefícios tecnológicos produzirão seus efeitos na CONCESSÃO;

16.2.5. Análise de custo benefício da aplicação dos recursos para desenvolvimento tecnológico no projeto ou estudo;

16.3. O PODER CONCEDENTE deverá se manifestar, em até 45 (quarenta e cinco) dias, sobre os estudos apresentados, abordando especificamente os temas indicados pela subcláusula 16.2. e, caso entenda pertinente, poderá solicitar alterações nos estudos apresentados.

16.3.1. Aprovada a proposta, o PODER CONCEDENTE autorizará a CONCESSIONÁRIA a iniciar a implantação do projeto e dos estudos.

16.3.2. O PODER CONCEDENTE acompanhará o cumprimento do cronograma de implantação do projeto e dos estudos aprovados, considerando o cronograma físico-financeiro aprovado.

16.3.2.1. Na hipótese de os recursos aprovados para determinado projeto não serem efetivamente dispendidos pela CONCESSIONÁRIA, a AGERGS considerará, na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente, o



valor não dispendido na metodologia de apuração do FATOR C, conforme estabelecida pelo ANEXO 10.

16.3.3. Em caso de não aprovação pelo PODER CONCEDENTE da proposta apresentada, a AGERGS deverá promover a revisão da TARIFA DE PEDÁGIO, na revisão ordinária subsequente, mediante a consideração do valor indicado na subcláusula 16.1., na metodologia de apuração do FATOR C, conforme estabelecida pelo ANEXO 10.

16.3.4. Caso a CONCESSIONÁRIA não apresente qualquer projeto, esta se sujeitará à incidência da penalidade previstas pela subcláusula 20.4. deste CONTRATO e à revisão de seu equilíbrio econômico-financeiro para considerar os efeitos decorrentes da não destinação destas verbas à CONCESSÃO.

16.4. Os produtos e estudos decorrentes da aplicação dos recursos previstos na subcláusula 16.1. serão de propriedade do PODER CONCEDENTE.

17. REMUNERAÇÃO

17.1. As fontes de receita da CONCESSIONÁRIA serão aquelas decorrentes do recebimento da TARIFA DE PEDÁGIO, das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS e das receitas financeiras decorrentes de sua aplicação.

18. TARIFA DE PEDÁGIO

18.1. Início da cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO

18.1.1. Ressalvada as praças de pedágio que já existentes na data de assinatura do CONTRATO, que observarão o disposto na subcláusula 18.1.6., a cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO somente poderá ter início após, cumulativamente:

- i.** a conclusão dos TRABALHOS INICIAIS constantes do PER;
- ii.** a implantação das praças de pedágio;
- iii.** a entrega do Programa de Redução de Acidentes;
- iv.** a entrega do Cadastro do Passivo Ambiental nos termos estabelecidos no PER; e
- v.** a comprovação da integralização do valor e do capital social adicional previsto na subcláusula 24.3.1.24.3.;
- vi.** a instalação, na praça de pedágio, dos equipamentos e sistemas necessários ao funcionamento do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE.

18.1.2. A conclusão das condicionantes previstas na subcláusula 18.1.1., itens (i) a (vi) de acordo com o estabelecido no PER será atestada, mediante



solicitação prévia da CONCESSIONÁRIA, por meio de termo de vistoria emitido pelo PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias da data de recebimento da sua solicitação.

- i. A solicitação a que faz referência a subcláusula 18.1.2. deverá ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS.
 - ii. Após a emissão do termo de vistoria pelo PODER CONCEDENTE, este notificará a AGERGS que deverá autorizar o início da cobrança no prazo de até 10 (dez) dias do recebimento da notificação emitida pelo PODER CONCEDENTE.
- 18.1.3.** Na hipótese de as obras e serviços descritos na subcláusula 18.1.1. não atenderem ao estabelecido no PER e/ou apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, o PODER CONCEDENTE notificará a CONCESSIONÁRIA, indicando as exigências a serem cumpridas e fixando prazo compatível para a sua execução
- 18.1.4.** A CONCESSIONÁRIA iniciará a cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO em 10 (dez) dias a contar da data da autorização de que trata a subcláusula 18.1.2., item (ii).
- i. Durante esse período, a CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação da data de início da cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO, seus valores, o processo de pesagem de veículos e outras informações pertinentes, inclusive sobre o sistema de atendimento ao usuário.
- 18.1.5.** Se as exigências previstas na subcláusula 18.1.1. forem cumpridas antes do previsto no PER, a autorização para a cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO poderá ser antecipada.
- 18.1.5.1.** A CONCESSIONÁRIA incorporará os ganhos decorrentes da antecipação do recebimento das receitas tarifárias como ganho de eficiência.
- 18.1.6.** A CONCESSIONÁRIA poderá iniciar a cobrança de tarifa nas praças de pedágio existentes na ERS 130, km 93,97, na RSC 453, km 78,54, RSC 453, km 19,80 e na ERS 135, km 18,44, a partir da DATA DA ASSUNÇÃO.
- 18.1.6.1.** Em até 30 (trinta) dias, a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá instalar os equipamentos e sistemas necessários à operação do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE nas praças de pedágio mencionadas pela subcláusula 18.1.6..
 - 18.1.6.2.** Após a conclusão da instalação destes equipamentos e sistemas, a CONCESSIONÁRIA notificará o PODER CONCEDENTE e a AGERGS, aplicando-se os prazos e procedimentos dispostos na subcláusula 18.1.2..



18.1.6.3. Caso a CONCESSIONÁRIA não conclua a instalação dos equipamentos e sistemas necessários à operação do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, as receitas arrecadas nas praças de pedágio aludidas pela subcláusula 18.1.6. deverão ser depositadas pela CONCESSIONÁRIA na CONTA DE AJUSTE até a efetiva conclusão de sua instalação.

18.1.7. A TARIFA DE PEDÁGIO nas praças referidas pela subcláusula 18.1.6. observará a estrutura tarifária prevista no ANEXO 12 e assumirá os valores resultantes da LICITAÇÃO, sendo reajustada pela AGERGS, antes do início de sua cobrança, nos termos da subcláusula 18.4.1. deste CONTRATO.

18.1.7.1. O sentido de cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO (unidirecional ou bidirecional) a ser observado nas praças de pedágio localizadas na ERS 130, km 93,97, na RSC 453, km 78,54, RSC 453, km 19,80 e na ERS 135, km 18,44, será o que estiver em vigor em cada uma das praças na DATA DA ASSUNÇÃO.

18.1.7.2. Para as praças aludidas pela subcláusula anterior cujo sentido de cobrança seja unidirecional, a CONCESSIONÁRIA somente poderá alterar o sentido de cobrança para bidirecional, conforme autorizado pelo PER, a partir do 13º (décimo terceiro) mês da CONCESSÃO, a contar da DATA DA ASSUNÇÃO.

18.1.7.3. Para a definição da TARIFA DE PEDÁGIO a ser cobrada nas praças referidas pela subcláusula 18.1.6. considerar-se-ão as seguintes extensões:

Localização da Praça	Extensão Trecho Homogêneo de Pista Simples na DATA DA ASSUNÇÃO	Extensão Trecho Homogêneo de Pista Dupla na DATA DA ASSUNÇÃO
ERS 130, km 93,97	58,70 km	0 km
RSC 453, km 78,54	58,21 km	0 km
RSC 453, km 19,80	55,56 km	0 km
ERS 135, km 18,44	66,09 km	0 km

18.2. Sistema Tarifário

18.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá organizar a cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO nos termos do sistema de arrecadação de pedágio previsto no PER, implementando-o com a maior eficiência gerencial possível, de modo a provocar o mínimo de desconforto e perda de tempo para os usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO, e gerar incentivos à utilização dos meios eletrônicos de pagamento por parte dos usuários.



18.2.2. Com o objetivo de manter a adequada fluidez do trânsito e propiciar maior comodidade aos usuários, os valores das TARIFAS DE PEDÁGIO serão arredondados, observados os termos da subcláusula 18.4.4..

18.2.3. É vedado ao PODER CONCEDENTE, no curso do CONTRATO, estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO, exceto se no cumprimento de lei e observado o disposto no art. 35, da Lei Federal nº 9.074/1995.

18.2.4. Terão trânsito livre no SISTEMA RODOVIÁRIO e ficam, portanto, isentos do pagamento de TARIFA DE PEDÁGIO, os veículos oficiais, devidamente identificados, assim entendidos aqueles que estejam a serviço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos de Corpo Diplomático.

18.2.4.1. Para as isenções previstas na subcláusula 18.2.4. deverá ser realizado cadastramento prévio dos veículos, nos termos de norma a ser editada pelo PODER CONCEDENTE.

18.2.5. A CONCESSIONÁRIA, por seu único e exclusivo critério e responsabilidade, poderá conceder descontos tarifários, bem como arredondamentos de TARIFA DE PEDÁGIO, em favor do usuário, visando a facilitar o troco, bem como realizar promoções e descontos tarifários, instituir gratuidades ou isenções, inclusive procedendo a reduções sazonais em dias e horas de baixa demanda, não podendo requerer o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO caso este venha a ser rompido em decorrência dessas práticas.

18.2.6. As TARIFAS DE PEDÁGIO são diferenciadas por categoria de veículos, em razão do número de eixos e da rodagem, adotando-se os MULTIPLICADORES DA TARIFA constantes da tabela abaixo:

CATEGORIA	TIPOS DE VEICULOS	NÚMERO DE EIXOS	RODAGEM	MULTIPLICADOR DE TARIFA
1 (TARIFA BÁSICA)	Automóvel, automóvel protótipo, caminhonete e furgão	2	SIMPLES	1,0
2	Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão	2	DUPLA	2,0
3	Automóvel e caminhonete com semirreboque	3	SIMPLES	1,5
4	Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus	3	DUPLA	3,0
5	Automóvel e caminhonete com reboque, automóvel com reboque do tipo asa delta	4	SIMPLES	2,0
6	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	4	DUPLA	4,0
7	Caminhão com reboque,	5	DUPLA	5,0



	caminhão-trator com semirreboque			
8	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	6	DUPLA	6,0
9	Motocicletas, triciclos, motonetas e bicicletas moto	2	SIMPLES	0,5
10	Veículos oficiais e do corpo diplomático, bombeiros voluntários e ambulâncias			ISENTO

18.2.6.1. A contagem de eixos para fins de apuração do multiplicador aplicável desconsiderará os eixos suspensos somente para os veículos que trafegarem vazios, na forma do art. 17, da Lei Federal nº 13.103/2015.

18.2.6.2. Durante os procedimentos de REVISÃO QUINQUENAL, a AGERGS poderá incluir novas categorias de veículos na tabela da subcláusula 18.2.6., procedendo à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.

18.2.7. Para os veículos com mais de 6 (seis) eixos, será adotado o MULTIPLICADOR DE TARIFA equivalente à categoria 8, acrescido do resultado da multiplicação entre: (i) o MULTIPLICADOR DE TARIFA correspondente à Categoria 1 e (ii) o número de eixos do veículo que excederem a 6 (seis) eixos.

18.2.8. A TARIFA DE PEDÁGIO para cada categoria de veículo em cada uma das praças de pedágio será resultante do produto entre (i) a TARIFA DE PEDÁGIO reajustada e arredondada para a Categoria 1 de Veículos e (ii) o respectivo MULTIPLICADOR DA TARIFA.

18.2.9. Na hipótese de utilização de meios de pagamento eletrônico e identificação automática do veículo (AVI), os usuários terão direito a um desconto fixo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da TARIFA DE PEDÁGIO, denominado DESCONTO BÁSICO DE TARIFA, sem que a CONCESSIONÁRIA faça jus a reequilíbrio econômico-financeiro

18.2.10. Em cada praça de pedágio, os valores da TARIFA DE PEDÁGIO levarão em consideração a extensão dos TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista simples e de pista dupla, na forma da subcláusula 18.3..

18.2.11. Nas hipóteses de conversão de pista simples em pista dupla em decorrência da execução de investimentos da CONCESSIONÁRIA, a AGERGS autorizará a cobrança da tarifa de pista dupla, por meio do procedimento de RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.

18.3. Reclassificação Tarifária

18.3.1. A AGERGS autorizará a RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA após o aceite e a abertura ao tráfego, pelo PODER CONCEDENTE, das obras de



duplicação de determinado TRECHO HOMOGÊNEO realizadas pela CONCESSIONÁRIA.

18.3.2. O aceite das obras de duplicação será emitido pelo PODER CONCEDENTE, na forma da cláusula 8.7., após a realização de vistoria que ateste regularidade da obra, considerando os padrões, dispositivos, equipamentos e sistemas exigidos pelo PER.

18.3.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar a conclusão das obras ao PODER CONCEDENTE com a antecedência de, no mínimo, 1 (um) mês em relação à data prevista para a conclusão das obras;

18.3.2.2. O PODER CONCEDENTE deverá concluir a vistoria em até 30 (trinta) dias, a contar da data de conclusão da obra, exarando decisão motivada, com a indicação dos fundamentos técnicos e jurídicos que a justifiquem.

18.3.2.2.1. O prazo estabelecido pela subcláusula anterior poderá ser prorrogado mediante justificativa técnica.

18.3.2.3. Em caso de aceite das obras, o PODER CONCEDENTE notificará a AGERGS, que autorizará, em até 15 (quinze) dias úteis, a RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.

18.3.2.4. Caso as obras não sejam aceitas pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar recurso à autoridade competente em até, 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação do não aceite.

18.3.3. A definição da TARIFA DE PEDÁGIO aplicável aos Veículos de Categoria 1, de determinada praça de pedágio após a RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA, levará em consideração a composição da estrutura tarifária descrita no ANEXO 12 deste CONTRATO, nos termos da seguinte fórmula:

$$TP = (TBP_{PS} \times TH_{PS}) + (TBP_{PD} \times TH_{PD})$$

Onde:

TP = Tarifa de Pedágio;

TBP_{PS} = Tarifa Básica de Pedágio de Pista Simples por quilômetro;

TH_{PS} = Extensão, em quilômetros dos Trechos Homogêneos de Pista Simples considerados no TCP;

TBP_{PD} = Tarifa Básica de Pedágio de Pista Dupla por quilômetro;

TH_{PD} = Extensão, em quilômetros, dos Trechos Homogêneos de Pista Dupla considerados no TCP.



18.3.4. A RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA obriga a AGERGS a considerar, na fórmula da subcláusula 18.3.3.:

18.3.4.1. as TARIFAS BÁSICAS DE PEDÁGIO de pista simples e de pista dupla em vigor; e

18.3.4.2. as extensões dos TRECHO(S) HOMOGÊNEO(S) de pista simples e de pista dupla reconfiguradas após a(s) duplicação(ões).

18.3.5. Enquanto as obras de duplicação realizadas pela CONCESSIONÁRIA não forem concluídas e aceitas pelo PODER CONCEDENTE e a RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA autorizada pela AGERGS, a TARIFA DE PEDÁGIO da Categoria 1 de Veículos, de cada praça de pedágio, será apurada, considerando na fórmula da subcláusula 18.3.3.:

18.3.5.1. as TARIFAS BÁSICAS DE PEDÁGIO de pista simples e de pista dupla em vigor; e

18.3.5.2. as extensões dos TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista simples e de pista dupla definidos conforme existentes na DATA DA ASSUNÇÃO ou no último aceite de obras.

18.3.6. Para os TRECHOS HOMOGÊNEOS já duplicados na DATA DA ASSUNÇÃO, é autorizada a incidência da TARIFA BASICA DE PEDÁGIO de pista dupla e da extensão do TRECHO HOMOGÊNEO de pista dupla na apuração da TARIFA DE PEDÁGIO, independentemente de RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.

18.3.7. A RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA poderá ser autorizada pela AGERGS, a qualquer tempo, produzindo efeitos imediatos sobre a cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO, fora do âmbito das REVISÕES ORDINÁRIAS.

18.3.8. Caso seja realizada duplicação não prevista originalmente no PER, os efeitos financeiros da RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA deverão ser considerados no FLUXO DE CAIXA MARGINAL correspondente.

18.3.9. Caso o PODER CONCEDENTE não realizar a vistoria no prazo indicado na subcláusula 18.3.2.2., considerada a sua eventual prorrogação, será assegurado à CONCESSIONÁRIA o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

18.4. Reajustes da TARIFA DE PEDÁGIO

18.4.1. A TARIFA DE PEDÁGIO terá o seu primeiro reajuste contratual na data de início da cobrança do pedágio nas praças de pedágio já existentes na data de assinatura do CONTRATO.

18.4.1.1. Neste primeiro reajuste, a fórmula de que trata a subcláusula 18.4.3. será aplicada sem o cômputo do Índice de Qualidade e



Desempenho, dos fatores de DESCONTO e ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO, do Fator C e do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

18.4.2. A data-base para os reajustes seguintes da TARIFA DE PEDÁGIO será a data do primeiro reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes da TARIFA DE PEDÁGIO serão realizados sempre no mesmo dia e mês em que foi realizado o primeiro reajuste.

18.4.3. A TARIFA DE PEDÁGIO será reajustada anualmente, devendo ser calculada, para a Categoria 1 de veículos, de cada praça de pedágio, pela seguinte fórmula:

$$TP = [(TBP_{PS} \times TH_{PS}) + (TBP_{PD} \times TH_{PD})] \times (0,90 + 0,10 \times IQD_t - D + A + E) \times IRT + (FCM \times IRT) + C$$

Onde:

TP = Tarifa de Pedágio;

TBP_{PS} = Tarifa Básica de Pedágio de Pista Simples por quilômetro;

TH_{PS} = Extensão, em quilômetros do Trecho Homogêneo de Pista Simples considerado no TCP;

TBP_{PD} = Tarifa Básica de Pedágio de Pista Dupla por quilômetro;

TH_{PD} = Extensão, em quilômetros, do Trecho Homogêneo de Pista Dupla considerado no TCP.

IRT_t: Índice de Reajuste de Tarifa no ano t

IQDt: Índice de Qualidade e Desempenho no ano t;

D: Fator D

A: Fator A

E: Fator E

FCM: fluxo de caixa marginal.

C: Fator C

18.4.4. A TARIFA DE PEDÁGIO a ser praticada na Categoria 1 será arredondada para múltiplos de 10 (dez) centavos de real e será obtida mediante a aplicação do seguinte critério de arredondamento:

18.4.4.1. quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente inferior;



18.4.4.2. quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente superior.

18.4.5. Os efeitos econômicos decorrentes do arredondamento serão considerados na revisão ordinária subsequente, mediante aplicação da metodologia do FATOR C.

18.4.6. O valor da TARIFA DE PEDÁGIO será autorizado mediante publicação de resolução específica da AGERGS.

18.4.7. A partir do 5º (quinto) dia a contar da data-base do reajuste, fica a CONCESSIONÁRIA autorizada a praticar a TARIFA DE PEDÁGIO reajustada caso não seja comunicada pela AGERGS dos motivos para não concessão do reajuste.

18.4.8. Em caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste previstos neste CONTRATO, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o substituir.

18.4.8.1. Caso nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, as partes deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser utilizado.

18.4.8.2. Caso as partes não cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco) dias após a extinção do referido índice de reajuste, a AGERGS determinará o novo índice de reajuste.

18.5. Desconto de Usuário Frequente

18.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a aplicação do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE aos usuários que sejam elegíveis ao benefício tarifário.

18.5.1.1. A instalação dos equipamentos necessários ao DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE nas praças de pedágio da CONCESSÃO é condição para o início da cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO.

18.5.2. São considerados elegíveis ao DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE os usuários que disponham de SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA (AVI) e que trafeguem, no SISTEMA RODOVIÁRIO, em veículos das categorias 1, 3, 5 e 9, conforme a tabela indicada na subcláusula 18.2.6., e que passem em uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo, dentro de um mesmo mês calendário.

18.5.3. O DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE será concedido aos usuários de forma progressiva, considerando o DESCONTO BÁSICO DE TARIFA (DBT) e de acordo com a frequência de viagens realizadas ao mês, conforme o seu enquadramento nas categorias de frequência de viagens, abaixo indicadas:



Frequência de Viagens	DBT	Percentual de Desconto	Desconto Total por Viagem
Até 3 viagens	5%	-	5%
Da 4ª à 7ª viagens	5%	5,0%	10,0%
Da 8ª à 11ª viagens	5%	7,5%	12,5%
Da 12ª à 15ª viagens	5%	10,0%	15,0%
Da 16ª à 19ª viagens	5%	12,5%	17,5%
20ª em diante	5%	15,0%	20,0%

18.5.4. O percentual de desconto por viagem do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE se aplica, exclusivamente, para cada viagem compreendida na respectiva categoria de frequência de viagens.

18.5.4.1. O percentual de desconto por viagem do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não será cumulativo entre as categorias de frequência de viagem.

18.5.5. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com as perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE em valor correspondente a 2,25% da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA anual a que a CONCESSIONÁRIA teria direito caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse aplicado sobre as TARIFAS DE PEDÁGIO.

18.5.6. As perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE serão apuradas anualmente pela CONCESSIONÁRIA, que as informará à AGERGS até o dia 30 (trinta) de abril de cada ano.

18.5.7. A CONCESSIONÁRIA informará as perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE à AGERGS em relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

18.5.7.1. O total de usuários, discriminados por categoria de veículos, conforme a subcláusula 18.5.2., que trafegaram pelas praças de pedágio da CONCESSÃO;

18.5.7.2. o total de usuários elegíveis ao benefício do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, discriminados pelas categorias de veículos, conforme consideradas na subcláusula 18.5.2.;

18.5.7.3. A RECEITA TARIFÁRIA BRUTA efetivamente auferida pela CONCESSIONÁRIA no ano em referência;



- 18.5.7.4.** A estimativa, no ano em referência, da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA que seria obtida pela CONCESSIONÁRIA caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse aplicado.
- 18.5.7.5.** A estimativa da perda de RECEITA TARIFÁRIA BRUTA decorrentes da diferença entre os valores apurados conforme as subcláusula 18.5.7.4. e 18.5.7.3..
- 18.5.8.** O relatório encaminhado à AGERGS será instruído com as demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRIA, que deverão ser acompanhadas do relatório de auditoria elaborado por empresa de auditoria independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, cuja contratação será de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA.
- 18.5.8.1.** O relatório de auditoria deverá se manifestar, inclusive sobre a regularidade da apuração das perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE realizada pela CONCESSIONÁRIA.
- 18.5.9.** A AGERGS analisará o relatório encaminhado pela CONCESSIONÁRIA, apresentando, em até 45 (quarenta e cinco) dias, ao seu Conselho Superior e à CONCESSIONÁRIA, relatório informando:
- 18.5.9.1.** A perda de RECEITAS TARIFÁRIAS BRUTAS suportada pela CONCESSIONÁRIA, correspondente à diferença entre a RECEITA TARIFÁRIA BRUTA que seria obtida pela CONCESSIONÁRIA caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse aplicado e a RECEITA TARIFÁRIA BRUTA efetivamente auferida pela CONCESSIONÁRIA no período em referência ;
- 18.5.9.2.** O percentual que as perdas tarifárias, aludidas pela subcláusula 18.5.9.1., representam em relação à RECEITA TARIFÁRIA BRUTA estimada a que a CONCESSIONÁRIA teria direito em caso de não incidência do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE no ano em referência.
- 18.5.9.3.** A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar, ao Conselho Superior da AGERGS, contestação em relação à apuração realizada pela Agência, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do relatório da AGERGS.
- 18.5.10.** O Conselho Superior da AGERGS decidirá indicando o valor considerado como perda tarifária decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE para o exercício em referência e determinará a adoção das seguintes providências, conforme o caso:
- 18.5.10.1.** Na hipótese de as perdas tarifárias superarem 2,25% da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA a que a CONCESSIONÁRIA teria direito caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse



aplicado, a **CONCESSIONÁRIA** terá direito à compensação equivalente ao valor excedente.

18.5.10.1.1. A compensação devida à **CONCESSIONÁRIA** será adimplida na **REVISÃO ORDINÁRIA** imediatamente subsequente, mediante a transferência de recursos da **CONTA DE AJUSTE**.

18.5.10.1.2. O Conselho Superior da **AGERGS** determinará ao **PODER CONCEDENTE** a expedição da **NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE** ao **BANCO DEPOSITÁRIO**, informando o valor a ser transferido da **CONTA DE AJUSTE** à **CONCESSIONÁRIA**.

18.5.10.2. Na hipótese de as perdas tarifárias ficarem abaixo de 2,25% da **RECEITA TARIFÁRIA BRUTA** a que a **CONCESSIONÁRIA** teria direito caso o **DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE** não fosse aplicado, a **CONCESSIONÁRIA** deverá aportar a diferença, imediatamente, na **CONTA DE AJUSTE**.

18.5.10.2.1. Caso não haja risco ao adimplemento de outras obrigações vinculadas à **CONTA DE AJUSTE**, o **PODER CONCEDENTE** poderá determinar que a diferença seja revertida na redução das **TARIFAS DE PEDÁGIO** da **CONCESSÃO**.

18.5.11. A **CONCESSIONÁRIA** deverá promover o compartilhamento, em tempo real, dos dados primários necessários para a apuração da **RECEITA TARIFÁRIA BRUTA** auferida de usuários frequentes em razão do **DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE**, com a **AGERGS**, incluindo detalhamento das passagens realizadas pelos usuários.

18.6. Revisão Ordinária da Tarifa de Pedágio

18.6.1. Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela **AGERGS**, por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos do **ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO**, do **FATOR D**, do **FATOR A**, do **FATOR C**, do **FATOR E**, das adequações previstas nas cláusulas referentes ao **FLUXO DE CAIXA MARGINAL** e das compensações do **DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE**, sobre a **TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES** e da **TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA** da **CONCESSÃO**.

18.6.2. O **FATOR C** será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 10;

18.6.3. O **ÍNDICE DE QUALIDADE DE DESEMPENHO (IQD)** será calculado conforme os critérios indicados no ANEXO 6.

18.6.4. O **FATOR D**, o **FATOR A** e o **FATOR E** serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 22.5. e no ANEXO 5.



- 18.6.5.** As adequações no FLUXO DE CAIXA MARGINAL serão feitas nos termos da subcláusula 22.4..
- 18.6.6.** As compensações do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE serão realizadas na forma da subcláusula 18.5.10..
- 18.7.** A REVISÃO ORDINÁRIA deverá ser encerrada em até 90 (noventa) dias a contar de sua instauração.
- 18.7.1.** A apuração dos efeitos dos índices, fatores e compensações previstas na subcláusula 18.6.1. deverá ser concluída em até 45 (quarenta e cinco) dias em relatório a ser divulgado pela AGERGS ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA.
- 18.7.2.** As partes contratuais poderão se manifestar a respeito do relatório em até 15 (quinze) dias;
- 18.7.3.** A AGERGS decidirá sobre a aplicação dos índices, fatores e compensações em até 30 (trinta) dias a contar do fim do prazo para a apresentação da manifestação das partes.
- 18.8. Revisão Quinquenal**
- 18.8.1.** A REVISÃO QUINQUENAL é a revisão realizada a cada cinco anos, com o objetivo de adequar o CONTRATO à dinâmica do SISTEMA RODOVIÁRIO, permitindo-se a inclusão, exclusão, alteração e reprogramação de obras e serviços do PER, a reversão das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS à modicidade tarifária e a decisão de pleitos de revisão do equilíbrio econômico-financeiro que não se sujeitem a revisões extraordinárias, desde que observados os procedimentos estabelecidos neste CONTRATO.
- 18.8.2.** A REVISÃO QUINQUENAL observará o procedimento estabelecido pelo ANEXO 13 do CONTRATO.
- 18.8.3.** A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do PRAZO DA CONCESSÃO e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos.
- 18.9. Revisão Extraordinária**
- 18.9.1.** Revisão extraordinária é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO em razão da ocorrência de eventos que, comprovadamente, produzam efeitos econômicos e financeiros a uma das partes, mas que sejam decorrentes de riscos alocados à outra pela subcláusula 21.^a.
- 18.9.2.** A análise dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeira será realizada durante a REVISÃO QUINQUENAL, exceto nas seguintes hipóteses:
- 18.9.2.1.** Houver risco de descumprimento iminente de obrigações da CONCESSIONÁRIA que ensejem vencimento antecipado e/ou



aceleração do vencimento nos financiamentos contratados perante os financiadores, comprovado nos termos do contrato de financiamento, desde que decorrente de risco alocado ao PODER CONCEDENTE;

18.9.2.2. O desequilíbrio econômico-financeiro vislumbrado, em razão da materialização de um único evento de desequilíbrio ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5% da RECEITA BRUTA do último exercício financeiro auditado da CONCESSIONÁRIA;

18.9.2.3. Atraso na abertura de praças de pedágio por fato que configure risco alocado ao PODER CONCEDENTE;

18.9.2.4. Inclusão de obras fora dos períodos de REVISÃO QUINQUENAL, na forma da subcláusula 8.1.9.6..

18.9.2.5. Quando a AGERGS entender que aguardar a REVISÃO QUINQUENAL pode tornar o reequilíbrio econômico-financeiro desproporcionalmente mais oneroso para o PODER CONCEDENTE.

18.9.2.6. Nas hipóteses previstas pelas subcláusulas 8.6.7.1., 8.6.7.2.1. e 8.6.8.1..

18.9.2.7. Nas hipóteses previstas pela subcláusula 5.3.4.4., 5.3.4.5. e 5.3.5.;

18.9.2.8. Na hipótese prevista pela subcláusula 4.1.2.8.

18.9.2.9. Outras hipóteses expressamente previstas neste CONTRATO.

18.9.3. O SALDO DA CONCESSÃO poderá ser utilizado, a critério da AGERGS, e desde que demonstrada a ausência de risco de inadimplemento das compensações do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no âmbito das revisões extraordinárias.

18.9.3.1. Após a avaliação da viabilidade de se utilizar estes recursos, o SALDO DA CONCESSÃO poderá ser utilizado mediante o envio, pelo PODER CONCEDENTE, de NOTIFICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ao BANCO DEPOSITÁRIO.

18.9.4. Os pleitos de revisão extraordinária apurados quinquenalmente, caso sejam reconhecidos, terão seu valor atualizado consoante o IRT.

18.9.5. Salvo se relacionados à inclusão de novas obras, os pleitos de revisão extraordinária não terão de observar os mesmos ritos e procedimentos aplicáveis à REVISÃO QUINQUENAL, conforme estabelecido no ANEXO 13, sendo regidas pelo rito estabelecido pela subcláusula 22.2. do CONTRATO.

18.10. Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores



18.10.1. As revisões e os reajustes previstos neste CONTRATO serão aplicadas conforme a fórmula indicada na subcláusula 18.4.3., aplicando-se na mesma data-base do reajuste da TARIFA DE PEDÁGIO.

18.10.2. A TARIFA DE PEDÁGIO a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da AGERGS.

19. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

19.1. A CONCESSIONÁRIA está autorizada a explorar as RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS indicadas pela subcláusula 19.2., independentemente de autorização pela AGERGS.

19.2. Constituem fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS o seguinte rol exemplificativo:

- i.** Cobrança por publicidade permitida em lei;
- ii.** Cobrança de implantação e manutenção de acessos;
- iii.** Cobrança pelo uso da faixa de domínio;
- iv.** Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletrônico de rede de dados ou outro que seja posto à disposição dos usuários;
- v.** Receitas decorrentes da prestação de serviços complementares;

19.3. Os projetos geradores de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS deverão ser formalizados mediante contrato entre a CONCESSIONÁRIA e seus parceiros, o qual será regido pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o PODER CONCEDENTE ou AGERGS.

19.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar cópia dos contratos celebrados à AGERGS em até 30 (trinta) dias após a sua assinatura.

19.4. A CONCESSIONÁRIA deverá manter organizado o cadastro e a contabilidade específica de cada contrato gerador das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, com detalhamento das receitas, custos e resultados líquidos.

19.5. O contrato de RECEITA EXTRAORDINÁRIA será celebrado por prazo certo e, como regra, terá vigência limitada ao término deste CONTRATO.

19.5.1. Excepcionalmente, caso o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA FUTURA tenham a intenção de manter os contratos de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS em vigor, estes poderão solicitar à CONCESSIONÁRIA a preservação da vigência destes contratos, adotando-se as medidas necessárias para a sucessão contratual.

19.5.2. Caso a prerrogativa acima não seja exercida, a CONCESSIONÁRIA deverá adotar as medidas necessárias à extinção destes vínculos ao final da



vigência da **CONCESSÃO**, sem qualquer custo para o **PODER CONCEDENTE** ou para a **OPERADORA FUTURA**.

- 19.6.** Os contratos e autorizações para utilização, por entidades prestadoras de serviços públicos, da faixa de domínio de trecho integrante do SISTEMA RODOVIÁRIO e em seus respectivos acessos deverão ser avaliados e aprovados pela **AGERGS** e pelo **PODER CONCEDENTE**, respectivamente.
- 19.7.** Novas **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**, diferentes das indicadas na subcláusula 19.2., poderão ser exploradas pela **CONCESSIONÁRIA** mediante prévia autorização da **AGERGS**.
- 19.8.** A proposta de exploração de novas **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS** deverá ser apresentada pela **CONCESSIONÁRIA** à **AGERGS**, acompanhada de, no mínimo:
- 19.8.1.** projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira,
 - 19.8.2.** comprovação da compatibilidade da exploração comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao **CONTRATO**.
 - 19.8.3.** Proposta para a reversão do percentual indicado na subcláusula 19.9. à modicidade tarifária.
- 19.9.** A **CONCESSIONÁRIA** deverá reverter à modicidade tarifária 10% da receita bruta de cada contrato gerador de **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**, conforme determinado pela Resolução Normativa nº 060/2020 da **AGERGS** ou outra que vier a sucedê-la.
- 19.9.1.** A **CONCESSIONÁRIA** apresentará, no procedimento de revisão quinquenal, proposta para a reversão à modicidade tarifária do total apurado na forma da subcláusula 19.9..
 - 19.9.2.** São alternativas admitidas para a reversão das **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS** à modicidade tarifária:
 - 19.9.2.1.** A utilização do montante apurado para a redução da **TARIFA DE PEDÁGIO**;
 - 19.9.2.2.** A destinação do montante apurado ao custeio de novos serviços aos usuários ou à realização de novas obras no SISTEMA RODOVIÁRIO, sem aumento na **TARIFA DE PEDÁGIO**;
 - 19.9.2.3.** Outros mecanismos propostos pela **CONCESSIONÁRIA**.
 - 19.9.3.** A proposta da **CONCESSIONÁRIA** deverá ser acompanhada de estudos técnicos que demonstrem a sua viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira, incluindo-se, neste último caso, a demonstração da forma pela qual o montante apurado, nos termos da subcláusula 19.9., será suficiente para suportar os custos necessários à implantação e operação do mecanismo proposto.



19.9.3.1. A CONCESSIONÁRIA não terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão da implantação dos mecanismos de reversão das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS à modicidade tarifária.

19.9.4. A AGERGS decidirá, de maneira fundamentada, sobre a proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA durante o procedimento de revisão quinquenal.

20. PENALIDADES

20.1. O não cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS ensejará a aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula e nas demais disposições legais aplicáveis, exceto em caso de conflito, hipótese em que prevalecerão as disposições contratuais.

20.2. Será aplicada multa em virtude do descumprimento e do atraso do cumprimento das obrigações contratuais, observados os valores máximos especificados abaixo e o procedimento de dosimetria estabelecido pela subcláusula 20.6. a 20.7.4.:

Recuperação e Manutenção	
Conduta	Valor Máximo da Multa por Parâmetro de Desempenho
Não atendimento, no prazo exigido pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item Pavimento (item 3.1.1), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Não atendimento, no prazo exigido pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança (item 3.1.2), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Não atendimento, no prazo exigido pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item Obras-de-arte especiais (item 3.1.3), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Não atendimento, no prazo exigido pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item Sistema de Drenagem e Obras-de-arte especiais Correntes (OACs) (item 3.1.4), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Não atendimento, no prazo exigido pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item	5 URT por dia



Terraplenos e Estruturas de Contenção (item 3.1.5), inclusive para acostamentos e vias marginais.	
Não atendimento, no prazo exigido pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item Canteiro Central e Faixas de Domínio (item 3.1.6), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Não atendimento, no prazo previsto pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos em seu item Implantação e Recuperação das Edificações e Instalações Operacionais (item 3.1.7), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Não atendimento, no prazo previsto pelo PER, dos parâmetros de desempenho previstos no item Sistemas Elétricos (item 3.1.8), inclusive para acostamentos e vias marginais.	5 URT por dia
Deixar de corrigir infração dentro do prazo determinado pelo PODER CONCEDENTE ou AGERGS	10 URT por dia
Ampliação de Capacidade e Melhorias	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Não apresentação do anteprojeto ou projeto executivo da rodovia que será objeto das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER, nos prazos e condições deste CONTRATO e do PER.	1 URT por dia/km
Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de pista dupla.	5 URT por dia/km
Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de terceiras faixas.	2 URT por dia/km
Não cumprimento do prazo de adequação e implantação dos acostamentos.	2 URT por dia/km
Não cumprimento do prazo de adequação e implantação das paradas de ônibus.	1 URT por dia/unidade
Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de passarelas, interseções, passagens inferiores, retornos em desnível e acessos.	1 URT por dia/unidade
Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de vias marginais.	2 URT por dia/km



Não cumprimento do prazo de entrega das obras de adequação de rotatórias e rótulas.	5 URT por dia/unidade
Obras de Manutenção do Nível de Serviço	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Não apresentar o anteprojeto ou projeto executivo das Obras de Manutenção do Nível de Serviço, nos prazos e condições deste Contrato e do PER.	5 URT por dia
Não cumprir o prazo de entrega das obras de implantação de pistas duplas condicionadas ao volume de tráfego	5 URT por dia/km
Não cumprir o prazo de entrega das obras de implantação de terceiras faixas condicionadas ao volume de tráfego	2 URT por dia/km
Não cumprir o prazo para a implantação das Obras de Fluidez e Conforto.	1 URT por dia/unidade
Estoque de Melhorias	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Não apresentar o anteprojeto das obras executadas através do uso do Estoque de Melhorias, no prazo e condições exigidas pelo Contrato e pelo PER.	5 URT por dia
Não cumprir o prazo de entrega das obras de vias marginais do Estoque de Melhorias	1 URT por dia/km
Não cumprimento do prazo de entrega das obras do Estoque de Melhorias, com exceção das vias marginais.	1 URT por dia/unidade
Parâmetros Técnicos	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Deixar de adequar, no prazo exigido pelo PER, a rodovia aos Parâmetros Técnicos indicados em seu item 3.2.4.1, exceto nas exceções permitidas neste item, conforme aprovação do Poder Concedente.	5 URT por dia
Deixar de atender, no prazo exigido pelo PER, os Parâmetros Técnicos previstos por seu 3.2.4.2.	5 URT por dia



Serviços Operacionais	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Não atender os prazos de construção do Centro de Controle Operacional, reforma/adequação dos Postos da PRE e de construção das demais edificações previstas no item 3.4 do PER.	40 URT por mês
Não atender os prazos de implantação para os Sistemas de Pesagem previstos no item 3.4 do PER.	40 URT por mês
Não atender os prazos de implantação para os Sistemas de Comunicação previstos no item 3.4 do PER.	40 URT por mês
Não atender os prazos de implantação para os Sistemas de Monitoramento de Tráfego previstos no item 3.4 do PER.	40 URT por mês
Não atender os prazos de implantação para os Sistemas de Atendimento aos Usuários previstos no item 3.4 do PER.	40 URT por mês
Operar a concessão sem os equipamentos e veículos ou com equipamentos e veículos que não atendam aos Parâmetros Técnicos exigidos, no prazo e condições estabelecidos no item 3.4 do PER.	15 URT por dia
Não atender aos escopos, parâmetros técnicos e parâmetros de desempenho estabelecidos para as Obrigações de Serviços Operacionais, conforme prazo e condições definidos no item 3.4 do PER.	5 URT por dia
Monitoração e Relatórios	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Deixar de encaminhar, dentro do prazo, os relatórios, cadastros, planos e planejamentos previstos item 4 do PER.	5 URT por dia
Deixar de implementar o Sistema de Informações Geográficas conforme o prazo previsto no item 4.7 do PER.	10 URT por dia
Garantias, Seguros e Capital Social	
Conduta	Valor Máximo da



Multa	
Não manutenção da garantia de execução do contrato, conforme exigido pela Cláusula 10. ^a do Contrato.	10 URT por dia
Deixar de contratar ou não manter vigentes, ao longo da vigência da Concessão, as apólices exigidas pelo Contrato.	10 URT por dia
Reduzir o capital social da SPE sem autorização do Poder Concedente.	10 URT por dia
Gestão Ambiental	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Dar causa a atrasos na obtenção das licenças e autorizações ambientais, nos termos da Cláusula 5. ^a do Contrato	20 URT por mês
Não enviar, no prazo, o relatório de acompanhamento ambiental dos serviços e obras previstos e executados no sistema rodoviário, conforme o item 5 do PER.	5 URT por dia
Deixar de implantar o Sistema de Gestão Ambiental ou de apresentar o Plano de Ação de Emergência (PAE) e o Plano de Gerenciamento de riscos, conforme prazo e condições exigidas pelo item 5 do PER.	20 URT por mês
Deixar de apresentar o Plano de Implantação de Estruturas para Gestão de Recursos Naturais, Mitigação de Impactos do Sistema Rodoviário e Eficiência Energética, no prazo do Anexo 14.	20 URT por mês
Gestão Social	
Conduta	Valor Máximo da Multa
Não enviar, no prazo, o Plano de Gestão Social, conforme prazo e condições previstas pelo item 6 do PER.	20 URT por mês
Deixar de entregar ao Poder Concedente, no prazo, o relatório anual de execução do Plano de Gestão Social da Concessão.	5 URT por dia
Prestação de Informações	



Conduta	Valor Máximo da Multa
Prestar, intencionalmente, informações incorretas que prejudiquem o exercício da fiscalização pelo Poder Concedente ou AGERGS;.	1 URT por evento

20.3. A aplicação das multas previstas pela subcláusula 20.2. considerará como marco inicial do inadimplemento a data em que a CONCESSIONÁRIA teve ciência da inconformidade, e como marco final, a comunicação da efetiva correção do descumprimento contratual ou a data de alteração da obrigação inadimplida.

20.3.1. A aplicação das multas previstas pela subcláusula 20.2. não elide a aplicação dos descontos de reequilíbrio previstos pelo ANEXO 5.

20.4. Caso não haja previsão de multa específica no presente CONTRATO, os atrasos no cumprimento dos prazos acordados para execução das obras novas e refazimento de obras deficientemente executadas, importarão na aplicação de multa moratória, calculadas de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Multa moratória (por dia de atraso)} = 0,1 \% \times \text{Valor total da obra}$$

20.5. Em se tratando de infração continuada relacionada a um mesmo evento, admite-se que o órgão competente instaure processo administrativo para aplicação de multa a cada período de 30 (trinta) dias corridos de atraso, de forma a permitir a sua cobrança periodicamente.

20.6. Para a aplicação das sanções referidas pela subcláusula 20.2. e pela subcláusula 20.4., serão observadas as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

- i.** A natureza e a gravidade da infração;
- ii.** Os danos dela resultantes para os usuários, para a segurança de pessoas e bens e para o PODER CONCEDENTE;
- iii.** As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração;
- iv.** As circunstâncias atenuantes e agravantes;
- v.** A situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do CONTRATO;
- vi.** Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências.

20.7. A graduação das penalidades observará as seguintes escalas:



- 20.7.1.** A infração será considerada leve, quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA e das quais ela não se beneficie;
- 20.7.2.** A infração será considerada média, quando decorrer de conduta inescusável, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem a ela trazer qualquer benefício ou proveito, nem afetar número significativo de usuários ou ensejar danos consideráveis a estes últimos.
- 20.7.3.** A infração será considerada grave quando se constatar presente um dos seguintes fatores:
- i.** Ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé;
 - ii.** A infração decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA;
 - iii.** A CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração;
 - iv.** O número de usuários atingidos ou o prejuízo dela decorrente for significativo;
 - v.** O prejuízo econômico for significativo para o PODER CONCEDENTE;
- 20.7.4.** A infração será considerada gravíssima quando se constatar, diante das circunstâncias do serviço e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos usuários, a saúde pública, o meio ambiente, o erário público ou a continuidade dos serviços.
- 20.8.** Nas hipóteses em que as infrações cometidas pela CONCESSIONÁRIA sejam consideradas leves, as penalidades de multa previstas pela subcláusula 20.2. e pela subcláusula 20.4. poderão, mediante decisão motivada, ser convertidas em advertências.
- 20.9.** A variação do valor da TARIFA DE PEDÁGIO em razão do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO estabelecido no ANEXO 6 não impedirá a aplicação das penalidades, nos termos do presente CONTRATO.
- 20.10.** As penalidades serão aplicadas de ofício, conforme o caso, garantido o devido processo administrativo, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observado o disposto na legislação vigente à época da infração, incluindo os regulamentos da AGERGS.
- 20.11.** Após a conclusão do processo administrativo de aplicação de multa, caso a CONCESSIONÁRIA não proceda ao pagamento da multa no prazo estabelecido, o PODER CONCEDENTE ou a AGERGS, conforme o caso, procederá à execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.



- 20.12.** O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa transitado em julgado, não quitado pela CONCESSIONÁRIA e não coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, poderá ser inscrito junto ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Estadual (Cadin) até o efetivo pagamento.
- 20.13.** A aplicação das multas aludidas nas subcláusulas anteriores não impede que o PODER CONCEDENTE declare a caducidade da CONCESSÃO, observados os procedimentos previstos na Cláusula 37. deste CONTRATO.
- 20.14.** As multas previstas nesta Cláusula 20. aplicadas em cada ano, assim considerada a data da ocorrência infração, não poderão exceder o limite de 3% (três por cento) do valor do faturamento anual bruto da CONCESSIONÁRIA apurado no ano imediatamente anterior ao da aplicação das penalidades, ou do valor estimado para o primeiro ano, quando o atraso ocorrer antes da primeira apuração de faturamento.
- 20.14.1.** No caso do somatório das multas aplicadas exceder o limite do item anterior, o valor das multas será recalculado por quem as aplicou, proporcionalmente ao montante aplicado por cada órgão, observando o limite indicado na subcláusula anterior.
- 20.14.2.** Todas as penalidades aplicadas pelo PODER CONCEDENTE e AGERGS deverão ser reciprocamente comunicadas na mesma ocasião em que notificada a CONCESSIONÁRIA.
- 20.14.3.** Não será objeto de nova penalidade o fato já penalizado por outro órgão de fiscalização da administração estadual.
- 20.15.** No caso do cometimento de reiteradas infrações de natureza grave, incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de caducidade nos termos do presente CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita às penalidades de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública Estadual ou à declaração de inidoneidade, além das situações previstas na legislação e regulamentação aplicável.
- 20.15.1.** A penalidade prevista na subcláusula 20.15. alcança também o controlador da CONCESSIONÁRIA, assim entendido o acionista ou grupo de acionistas que detenha o controle da CONCESSIONÁRIA, e não poderá ser aplicado por prazo superior a 2 (dois) anos.
- 20.16.** Será presumida como prática reiterada de infrações contratuais de natureza grave, considerando a data do evento gerador da multa:
- i.** A aplicação de mais de 5 (cinco) multas decorrentes de infrações graves relativas às obrigações de recuperação e manutenção dentro de um período de 1 (um) ano;
 - ii.** A aplicação de mais de 5 (cinco) multas decorrentes de infrações graves relativas às obrigações de ampliação de capacidade e



manutenção de nível de serviço dentro de um período de 1 (um) ano; ou

- iii. A aplicação de mais de 5 (cinco) multas decorrentes de infrações graves relativas às obrigações de serviços operacionais dentro de um período de 1 (um) ano.

20.17. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul e a declaração de inidoneidade são de competência exclusiva do PODER CONCEDENTE, assegurada a defesa do interessado no respectivo processo, observado o Decreto Estadual nº 42.250/2003.

20.17.1. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos estabelecidos no Decreto nº 42.250/2003 e alterações posteriores, perdurarão enquanto existirem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20.17.1.1. A reabilitação será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA sanear o inadimplemento, quitar as penalidades aplicadas e ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuízos causados.

20.18. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação de multas poderão ser revertidas para a modicidade tarifária, mediante autorização da AGERGS.

20.19. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Estado do Rio Grande do Sul e de declaração de inidoneidade levam à inclusão da CONCESSIONÁRIA no CFIL/RS.

20.20. A aplicação de sanções não exime a CONCESSIONÁRIA da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos causados.

20.21. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30.

20.22. Em qualquer procedimento sancionatório previsto nesta cláusula, caso a CONCESSIONÁRIA opte por reconhecer o cometimento da infração até o término do seu primeiro prazo para manifestação e não apresentar defesa prévia, poderá efetuar o pagamento da multa com desconto de 40% (quarenta por cento) do seu valor.

20.22.1. Caso a Concessionária opte por reconhecer o cometimento da infração até o término do prazo para o oferecimento de recurso administrativo e não apresentar recurso, poderá efetuar o pagamento da multa com desconto de 15% (quinze por cento) do seu valor.

21. ALOCAÇÃO DE RISCOS



- 21.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e eficientes a mitigá-los.
- 21.2.** Sem prejuízo dos demais riscos previstos ao longo deste CONTRATO, constituem riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA:
- 21.2.1.** volume de tráfego em desacordo com as projeções da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE;
 - 21.2.2.** erros nos projetos de engenharia da CONCESSÃO elaborados pela CONCESSIONÁRIA e na execução das obras e serviços indicados no PER;
 - 21.2.3.** erros nos projetos referenciais apresentados no processo de LICITAÇÃO;
 - 21.2.4.** recusa de usuários em pagar a TARIFA DE PEDÁGIO;
 - 21.2.5.** queda de RECEITA TARIFÁRIA em virtude da evasão de pedágio;
 - 21.2.6.** obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à CONCESSÃO;
 - 21.2.7.** renovação e manutenção de licenças, permissões e autorizações relativas à CONCESSÃO;
 - 21.2.8.** custos com o atendimento das condicionantes das licenças e autorizações a cargo da CONCESSIONÁRIA, salvo as indicadas na subcláusula 21.3.12.;
 - 21.2.9.** valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriações e desocupações, instituição de servidões administrativas, imposição de limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, até o limite do montante referido na subcláusula 7.2.2. e a variação, para mais ou para menos, de até 10% deste valor;
 - 21.2.10.** os valores, na fração de 50%, resultantes da redução ou do incremento dos valores dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriações e desocupações, instituição de servidões administrativas, imposição de limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, na forma da subcláusula 7.2.2.1. e 7.2.2.3.1.;
 - 21.2.11.** custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da CONCESSÃO, exceto quando este incremento decorrer de eventos alocados como risco do PODER CONCEDENTE;
 - 21.2.12.** custos para execução das obras e serviços previstos no PER, inclusive os relacionados à reexecução em caso de prestação inadequada dos serviços ou execução inadequada das obras;



- 21.2.13.** custos advindos de alterações na localização do sistema de arrecadação de pedágio, dos edifícios de apoio, das praças de pedágio, dos dispositivos e obras de melhoria previstas no PER, desde que as alterações tenham sido ensejadas ou propostas pela própria CONCESSIONÁRIA;
- 21.2.14.** custos referentes à proposta de implantação de obras alternativas em trechos urbanos, conforme previsto no PER, desde que tenham sido propostas pela própria CONCESSIONÁRIA;
- 21.2.15.** atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do CONTRATO;
- 21.2.16.** tecnologia empregada nas obras e serviços da CONCESSÃO;
- 21.2.17.** adequação às atualizações das normas e referências técnicas;
- 21.2.18.** perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS DA CONCESSÃO, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do PODER CONCEDENTE e da AGERGS;
- 21.2.19.** manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao CONTRATO por:
- i.** até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses contados a partir da DATA DA ASSUNÇÃO, caso as perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, por no mínimo duas seguradoras, na data de sua ocorrência; e
 - ii.** até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados a partir da DATA DA ASSUNÇÃO, se as perdas e danos causados por tais eventos se sujeitarem à cobertura de seguros, por no mínimo duas seguradoras, oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência;
- 21.2.20.** aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros e variação cambial;
- 21.2.21.** variação das taxas de câmbio;
- 21.2.22.** modificações na legislação de impostos sobre a renda;
- 21.2.23.** caso fortuito ou força maior, desde que o fator gerador seja segurável no Brasil à época de sua ocorrência por, no mínimo, duas seguradoras;
- 21.2.24.** recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento dos passivos ambientais, com exceção daqueles especificados na subcláusula **21.3.7.**, incluindo os existentes no SISTEMA RODOVIÁRIO, gerados



em período anterior à CONCESSÃO, e os gerados por terceiros cuja ocorrência seja constatada no SISTEMA RODOVIÁRIO, bem como os decorrentes das atividades relativas à CONCESSÃO;

- 21.2.25.** riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência, por no mínimo, duas seguradoras, mas que deixem de sê-lo como resultado direto ou indireto de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA;
- 21.2.26.** possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da TARIFA DE PEDÁGIO ou de outros valores previstos no CONTRATO para o mesmo período;
- 21.2.27.** responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO, bem como das obras e atividades realizadas pela CONCESSIONÁRIA;
- 21.2.28.** prejuízos causados a terceiros, pela CONCESSIONÁRIA ou por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO;
- 21.2.29.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos dos BENS DA CONCESSÃO transferidos à CONCESSIONÁRIA e que não sejam constatados e reclamados no prazo de 5 (cinco) anos contados da assinatura do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS, não se considerando ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:
- 21.2.29.1.** Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;
- 21.2.29.2.** Constem dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO ou do TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS da CONCESSÃO;
- 21.2.29.3.** Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado em momento anterior à LICITAÇÃO, em igualdade de condições com os demais interessados.
- 21.2.30.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS aparentes dos BENS DA CONCESSÃO transferidos à CONCESSIONÁRIA;
- 21.2.31.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos ou aparentes dos BENS DA CONCESSÃO adquiridos, arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA para operações e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 21.2.32.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS aparentes ou ocultos nas obras da CONCESSÃO entregues ao PODER CONCEDENTE;



- 21.2.33.** prejuízos sofridos em razão da ocorrência de negligência, imprudência, imperícia, inépcia ou omissão na exploração dos serviços objeto da CONCESSÃO e no tratamento dos riscos a ela alocados;
- 21.2.34.** riscos decorrentes da exequibilidade da PROPOSTA ECONÔMICA FINAL apresentada durante a LICITAÇÃO e da adequação técnica das premissas econômicas e de engenharia consideradas em sua formulação;
- 21.2.35.** investimentos e custos relacionados à execução das obras de ESTOQUE DE MELHORIAS nos termos da subcláusula 8.4. e do Anexo 5;
- 21.2.36.** não obtenção ou não renovação de benefícios tributários, tais como o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, disciplinado pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;
- 21.2.37.** custos relativos às obrigações previstas pelo PER para os sistemas elétricos e de iluminação da CONCESSÃO.
- 21.2.38.** perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE em valor não superior a 2,25% da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA anual a que a CONCESSIONARIA teria direito caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse aplicado;
- 21.2.39.** perdas tarifárias decorrentes do DESCONTO BÁSICO DA TARIFA;
- 21.2.40.** variação nos custos referentes à contratação do BANCO DEPOSITÁRIO e à constituição da CONTA DE AJUSTE;
- 21.2.41.** A viabilidade e os resultados econômicos da exploração de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS;
- 21.2.42.** Atraso, equívoco, não realização da transferência dos valores exigidos pela subcláusula 12.1.2. à CONTA DE AJUSTE;
- 21.2.43.** Custos decorrentes de reanálises, alterações e correções nos anteprojetos ou projetos executivos do CONTRATO, desde que estas sejam fundamentadas em desconformidades em relação ao CONTRATO, PER e seus demais ANEXOS.
- 21.2.44.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos nas obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, previstas pela subcláusula 8.6., que sejam identificados após 5 (cinco) anos a contar da assinatura do termo de transferência das obras, não sendo considerados ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:
- 21.2.44.1.** Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;



- 21.2.44.2.** Constem dos estudos de viabilidade da **CONCESSÃO** ou do **TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS** da **CONCESSÃO**;
- 21.2.44.3.** Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado.
- 21.2.45.** Os **VÍCIOS CONSTRUTIVOS** ocultos identificados nos trechos rodoviários indicados pela subcláusula 8.3.5. e 8.3.6. em até 5 (cinco) anos a contar da assinatura do termo de transferência destes trechos ao **PODER CONCEDENTE**, não sendo considerados ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:
- 21.2.45.1.** Figurem expressamente no **EDITAL** ou no **CONTRATO** como risco da **CONCESSIONÁRIA**;
- 21.2.45.2.** Constem dos estudos de viabilidade da **CONCESSÃO** ou do **TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS** da **CONCESSÃO**;
- 21.2.45.3.** Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado.
- 21.2.46.** Não obtenção da autorização para a realização das obras previstas pelo **PER** para a área objeto da concessão ferroviária localizada na **ERS-324**, no km 242+916, por fato imputável à **CONCESSIONÁRIA**;
- 21.2.47.** Indenizações à **ANTT**, União ou à concessionária da ferrovia localizada na **ERS 324**, km 242+916, em caso de erro, imperícia, falha ou qualquer outro ato imputável à **CONCESSIONÁRIA** que denote a execução inadequada das obras sobre a área objeto da concessão ferroviária.
- 21.3.** O **PODER CONCEDENTE** é responsável pelos seguintes riscos relacionados à **CONCESSÃO**:
- 21.3.1.** manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao **CONTRATO**, quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na subcláusula 21.2.19., hipótese na qual a responsabilidade do **PODER CONCEDENTE** se resume ao período excedente aos referidos prazos da aludida subcláusula;
- 21.3.2.** decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a **CONCESSIONÁRIA** de cobrar a **TARIFA DE PEDÁGIO** ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no **CONTRATO**, exceto nos casos em que a **CONCESSIONÁRIA** tenha dado causa a tal decisão;
- 21.3.3.** descumprimento, pelo **PODER CONCEDENTE**, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao



descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos neste CONTRATO e/ou na legislação;

- 21.3.4.** caso fortuito ou força maior, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil, no momento da contratação/renovação da apólice por, no mínimo, duas seguradoras;
- 21.3.5.** alterações na legislação e regulamentação ou a superveniência de decisão administrativa ou judicial, de caráter vinculante, transitada em julgado, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico-financeira da CONCESSÃO, excetuada a legislação de imposto sobre a renda;
- 21.3.5.1.** No caso de decisão judicial ou administrativa transitada em julgado em processo no qual a CONCESSIONÁRIA seja parte, somente haverá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO caso esta tenha exaurido as instâncias para o exercício de seu direito de defesa.
- 21.3.6.** implantação de novas rotas ou caminhos alternativos terrestres concorrentes e livres de pagamento de TARIFA DE PEDÁGIO, desde que inexistentes e não previstos, na data da publicação do EDITAL, nos instrumentos públicos de planejamento governamental ou em outras fontes oficiais públicas;
- 21.3.7.** custos decorrentes da recuperação, remediação e gerenciamento do passivo ambiental gerado em período anterior ao da CONCESSÃO e que não estejam compreendidos no SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 21.3.8.** atrasos quanto à entrega do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS;
- 21.3.9.** não realização ou atraso na conclusão dos contratos de obras que tenham sido assumidos ou previstos pelo PODER CONCEDENTE e que impactem a qualidade do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 21.3.10.** alterações nas condições do SISTEMA RODOVIÁRIO entre a data de entrega da PROPOSTA e a DATA DE ASSUNÇÃO;
- 21.3.11.** atrasos nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças e autorizações, inclusive as ambientais, a cargo da CONCESSIONÁRIA, exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA;
- 21.3.11.1.** presume-se como fato imputável à CONCESSIONÁRIA qualquer atraso decorrente da não entrega de todos os documentos, estudos e informações exigidos pelos órgãos competentes com fundamento em lei ou em regulamentação existente, ou em qualidade inferior à mínima estabelecida pelo órgão responsável, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento;



- 21.3.12.** investimentos e custos relacionados ao atendimento das exigências advindas dos estudos arqueológicos, indígenas e das comunidades quilombolas necessários à obtenção das licenças e autorizações ambientais correspondentes;
- 21.3.13.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos dos BENS DA CONCESSÃO transferidos à CONCESSIONÁRIA que sejam constatados e reclamados por esta no prazo de até 5 (cinco) anos contados da assinatura do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS, não se considerando ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:
- 21.3.13.1.** Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;
- 21.3.13.2.** Constem dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO ou do TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS da CONCESSÃO;
- 21.3.13.3.** Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado em momento anterior à LICITAÇÃO, em igualdade de condições com os demais interessados.
- 21.3.14.** alteração unilateral no PER e no CONTRATO, por iniciativa do PODER CONCEDENTE, para inclusão ou modificação de obras e serviços, que afete o equilíbrio econômico-financeiro;
- 21.3.15.** os valores, na fração de 50%, resultantes da redução ou do incremento dos valores dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das desapropriações e desocupações, instituição de serviços administrativos, imposição de limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, na forma da subcláusula 7.2.2.2.1. e 7.2.2.3.1..
- 21.3.16.** custos decorrentes da remoção e/ou realocação de INTERFERÊNCIAS existentes no SISTEMA RODOVIÁRIO, necessárias à execução das obras e serviços previstos no CONTRATO, que estejam irregulares na faixa de domínio ou quando o responsável pela INTERFERÊNCIA não tenha responsabilidade contratual pela sua remoção e/ou realocação;
- 21.3.17.** fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico-financeiro no CONTRATO;
- 21.3.18.** atrasos nas obras decorrentes de condicionantes resultantes dos estudos arqueológicos, indígenas ou de comunidades quilombolas.
- 21.3.19.** perdas tarifárias, suportadas pela CONCESSIONÁRIA, decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE em valor superior a 2,25% da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA anual a que a CONCESSIONARIA teria direito caso o DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE não fosse aplicado;



- 21.3.20.** Insuficiência dos recursos da CONTA DE AJUSTE para o adimplemento das compensações decorrentes do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE.
- 21.3.21.** Atraso, não imputável à CONCESSIONÁRIA, na emissão da autorização da RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA;
- 21.3.22.** Atraso, não justificado, na realização do aceite das obras de duplicação necessário ao procedimento de RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA;
- 21.3.23.** Atraso, equívoco ou não realização da transferência dos valores referenciados pela subcláusula 12.1.1., quando aplicável, à CONTA DE AJUSTE;
- 21.3.24.** Alterações nos projetos de engenharia da CONCESSÃO solicitadas pelo PODER CONCEDENTE após a sua aprovação, desde que as alterações solicitadas, comprovadamente, produzam impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 21.3.25.** Impactos positivos ou negativos decorrentes da implantação de FREE FLOW ou outro que venha a existir, inclusive o comprovado aumento de receita ou da evasão decorrente da implantação desta modalidade.
- 21.3.26.** Inconsistências aparentes entre as obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, descritas pela subcláusula 8.6., e os projetos básico e executivo exigidos pelo contrato decorrente da Concorrência nº 10-03/2021 da Prefeitura de Lajeado.
- 21.3.27.** VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos nas obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, previstas pela subcláusula 8.6., que sejam identificados em até 5 (cinco) anos a contar da assinatura do termo de transferência das obras, não sendo considerados ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:
- 21.3.27.1.** Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;
- 21.3.27.2.** Constem dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO ou do TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS da CONCESSÃO;
- 21.3.27.3.** Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado.
- 21.3.28.** Custos adicionais suportados pela CONCESSIONÁRIA causados por impactos decorrentes das obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, previstas pela subcláusula 8.6.;



21.3.29. Os VÍCIOS CONSTRUTIVOS ocultos identificados nos trechos rodoviários indicados pela subcláusula 8.3.5. e 8.3.6. após 5 (cinco) anos a contar da assinatura do termo de transferência destes trechos ao PODER CONCEDENTE, não sendo considerados ocultos aqueles vícios que, dentre outras hipóteses:

21.3.29.1. Figurem expressamente no EDITAL ou no CONTRATO como risco da CONCESSIONÁRIA;

21.3.29.2. Constem dos estudos de viabilidade da CONCESSÃO ou do TERMO DE ARROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS da CONCESSÃO;

21.3.29.3. Poderiam ser detectados mediante a utilização de técnicas e meios ordinariamente disponíveis e financeiramente acessíveis no mercado.

21.3.30. Exigência, pela ANTT ou pela concessionária da ferrovia localizada na ERS 324, no km 242+916, de investimentos não previstos no PER para autorizar a execução de obras na área objeto da concessão ferroviária;

21.3.31. Não obtenção da autorização para a realização das obras previstas pelo PER para a área objeto da concessão ferroviária localizada na ERS-324, no km 242+916, por fato não imputável à CONCESSIONÁRIA.

21.3.32. Indenizações exigidas pela União, ANTT ou concessionária da ferrovia em razão de impactos que a regular execução das obras autorizadas na ferrovia localizada na ERS 324, km 242+916, possa ensejar sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessão ou nos custos operacionais e lucros cessantes da concessionária da ferrovia;

21.3.32.1. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo risco descrito na cláusula anterior caso os pleitos tenha fundamento em erro, falha ou imperícia de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA ou em qualquer outro fato que denote a execução inadequada das obras.

21.3.33. Denúncia, por qualquer motivo, pela União ou pelo Estado do Rio Grande do Sul, do Convênio de Delegação que transfere o trecho da BRS 470 (km 152,87 ao km 158,96) antes do prazo de sua vigência.

21.4. A CONCESSIONÁRIA declara:

- i.** ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO; e
- ii.** ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

21.5. A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar.



22. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

22.1. Cabimento da Recomposição

22.1.1. Sempre que mantidas as condições originais de execução do CONTRATO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

22.1.1.1. Considera-se caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO quando qualquer das partes sofrer efeitos, positivos ou negativos, de evento cujo risco não tenha sido a ela alocado.

22.1.2. Diante da materialização de evento de desequilíbrio, somente caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO com relação à parcela do desequilíbrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

22.1.3. Poderão ser utilizadas as seguintes modalidades de alteração contratual, com vista à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro:

- i.** Extensão, quando permitido, ou redução do prazo da concessão;
- ii.** revisão tarifária;
- iii.** revisão do Programa de Exploração da Rodovia – PER, por intermédio da modificação do plano de investimentos;
- iv.** ressarcimento ou indenização por parte do PODER CONCEDENTE;
- v.** dação em pagamento de bens e/ou cessão de receitas patrimoniais;
- vi.** estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio, bem como alteração da localização das praças de pedágio ou da forma de cobrança;
- vii.** assunção pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuídos pelo CONTRATO à CONCESSIONÁRIA;
- viii.** utilização conjugada de duas ou mais modalidades;
- ix.** transferência de valores da CONTA DE AJUSTE por meio da NOTIFICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO.
- x.** quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

22.1.4. A escolha da modalidade a ser adotada para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO obedecerá ao procedimento previsto na subcláusula 22.2..



22.2. Procedimento para Pleito de Recomposição pela Concessionária

- 22.2.1.** O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado pelo PODER CONCEDENTE, por solicitação da CONCESSIONÁRIA ou pela Diretoria Geral da AGERGS.
- 22.2.2.** Os pleitos de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO serão direcionados ao Conselho Superior da AGERGS, que será competente para conhecê-los e julgá-los.
- 22.2.3.** Os pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser instruídos, no mínimo, com os seguintes elementos:
- i.** Descrição e comprovação dos fatos e da hipótese ensejadora da recomposição;
 - ii.** Estimativa da variação de investimentos, custos, despesas ou receitas decorrentes do evento causador do desequilíbrio; e
 - iii.** Sugestão das medidas a serem adotadas para a recomposição do equilíbrio do CONTRATO.
- 22.2.4.** Recebido o pleito de recomposição, o Conselho Superior da AGERGS deverá notificar a CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE ou ambos, conforme o caso, para apresentar manifestação no prazo de até 30 (trinta) dias.
- 22.2.5.** Após manifestação das partes, o Conselho Superior da AGERGS resolverá no prazo de até 60 (sessenta dias), em decisão fundamentada, sobre o cabimento ou não da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, bem como indicará a possibilidade ou necessidade de que o tratamento do evento de desequilíbrio seja realizado no âmbito do procedimento que ampara as REVISÕES ORDINÁRIAS.
- 22.2.6.** Da decisão proferida pelo Conselho Superior da AGERGS, poderão as partes formular pedido de reconsideração, no prazo de até quinze dias a contar da notificação da decisão.
- 22.2.7.** O pedido de reconsideração será respondido pelo interessado, querendo, em idêntico prazo, contado do recebimento da notificação.
- 22.2.7.1.** O Conselho Superior decidirá definitivamente acerca do pedido de reconsideração no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável apenas uma única vez.
- 22.2.8.** Sobrevindo decisão da AGERGS pelo cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, caberá ao PODER CONCEDENTE decidir acerca da modalidade de alteração contratual a ser utilizada, dentre as indicadas na subcláusula 22.1.3. no prazo de até 30 (trinta dias) a contar da notificação da decisão.



- 22.2.9.** Indicada a modalidade de alteração contratual pelo PODER CONCEDENTE, a AGERGS decidirá definitivamente acerca da proposição, nos termos do art. 7º da Lei nº 14.875/16, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da manifestação do PODER CONCEDENTE ou do término do prazo para tanto, regulando e detalhando a aplicação das modalidades escolhidas a fim de assegurar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
- 22.2.10.** No caso do decurso do prazo referido na subcláusula 22.2.8. sem manifestação pelo PODER CONCEDENTE, caberá à AGERGS definir as modalidades de alteração contratual, não podendo, contudo, determinar a utilização das formas previstas nas alíneas i, iv e v da subcláusula 22.1.3..
- 22.2.11.** A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será formalizada em termo aditivo.
- 22.2.12.** O PODER CONCEDENTE e a AGERGS poderão, isoladamente ou em conjunto, a qualquer tempo, solicitar estudos técnicos e/ou econômico-financeiros específicos elaborados por terceiros.
- 22.2.13.** As partes disporão de 180 (cento e oitenta) dias para iniciar o procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a contar da data da ciência da ocorrência do fato, sob pena de decadência.
- 22.2.14.** Nos casos em que o PODER CONCEDENTE exigir novos investimentos não previstos no Programa de Exploração da Rodovia – PER, deverá, inicialmente, elaborar os elementos de projetos e de serviços necessários à quantificação dos custos envolvidos, que poderão ser requeridos à CONCESSIONÁRIA, previamente ao início do processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e à assinatura do termo aditivo.
- 22.2.14.1.** Os pedidos de alteração do Programa de Exploração da Rodovia – PER - decorrentes de novos investimentos ou da antecipação de obras ou de serviços deverão ser acompanhados de proposta de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pelo PODER CONCEDENTE, inclusive com a indicação da(s) modalidade(s) de alteração contratual a ser(em) adotada(s).
- 22.2.14.2.** Após a conclusão do processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser assinado termo aditivo contratual contemplando as alterações no Programa de Exploração da Rodovia – PER - e as formas de recomposição adotadas, ressalvadas situações excepcionais decorrentes de obras emergenciais.

22.3. Critérios e princípios para a Recomposição

- 22.3.1.** Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro observarão os critérios estabelecidos por esta subcláusula.



22.3.2. A forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dependerá do evento ensejador do desequilíbrio:

22.3.2.1. na hipótese de atraso ou inexecução dos serviços e obras, dos ESCOPOS, PARÂMETROS DE DESEMPENHO e PARÂMETROS TÉCNICOS das obrigações de recuperação e manutenção e das obrigações de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço, e dos serviços operacionais da CONCESSÃO, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio da aplicação automática do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO, sendo que a antecipação da entrega das obras de ampliação de capacidade poderá ensejar o ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO, conforme a metodologia de aplicação do Fator D ou do FATOR A, respectivamente, ambas constantes do ANEXO 5;

22.3.2.2. na hipótese de exigência, pelo PODER CONCEDENTE, da realização de obras integrantes do ESTOQUE DE MELHORIAS, previstas no item 3.2.1.3 do PER, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará na revisão ordinária subsequente à conclusão da obra de melhoria solicitada, por meio da aplicação automática do ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO, observado o limite disposto na subcláusula 8.4.1.4., conforme a metodologia de aplicação do FATOR E, constante do ANEXO 5.

22.3.2.3. nas demais hipóteses, inclusive aquelas relacionadas à inclusão de obras e serviços no ESCOPO do CONTRATO, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio da elaboração de FLUXO DE CAIXA MARGINAL, nos termos da subcláusula 22.4..

22.3.2.4. no caso de compensação decorrente do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE (DUF), a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar-se-á por meio do FATOR C, no âmbito de REVISÃO ORDINÁRIA, quando não houver saldo suficiente na CONTA DE AJUSTE para a transferência dos valores para CONCESSIONÁRIA.

22.3.2.5. o reequilíbrio se dará pela aplicação do FATOR C quando o evento que ensejar impacto exclusivamente na receita ou verba da CONCESSIONÁRIA, conforme hipóteses previstas neste CONTRATO e nos termos do Anexo 10, bem como aquelas assim consideradas pela AGERGS ou em regulamentação própria;

22.3.2.6. Na escolha do meio destinado a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o PODER CONCEDENTE ou a AGERGS, conforme o caso, considerará a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONÁRIA, relativos aos contratos de financiamento celebrados por esta para a execução do objeto do CONTRATO.

22.4. Fluxo de Caixa Marginal



- 22.4.1.** A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição, (ii) os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
- 22.4.1.1.** Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos resultantes do evento que ensejou o desequilíbrio;
- 22.4.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar estimativas da medida do desequilíbrio, utilizando como referência os preços indicados na Tabela SICRO ou SINAPI ou, suplementarmente, conforme o caso, nas tabelas de preços ou sistemas de órgãos federais ou outros órgãos estaduais ou municipais.
- 22.4.3.** Para fins de determinação dos fluxos das receitas marginais em que seja necessário adotar uma projeção de tráfego, será utilizado, em etapas distintas, o procedimento a seguir:
- 22.4.3.1.** No momento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o cálculo inicial a ser utilizado, para fins de dimensionamento da referida recomposição, considerará, exclusivamente para este fim, o tráfego real verificado nos anos anteriores e adotará as melhores práticas para elaboração da projeção de tráfego até o encerramento do prazo da concessão; e
- 22.4.3.2.** Anualmente, por ocasião da REVISÃO ORDINÁRIA, o cálculo referido na subcláusula 22.4.3.1. será revisado com vistas a substituir o tráfego projetado pelo volume real de tráfego verificado no ano anterior.
- 22.4.4.** Para cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em que tenha sido adotada uma projeção de tráfego, a AGERGS realizará, por ocasião da REVISÃO ORDINÁRIA prevista na subcláusula 18.6., a revisão dos respectivos fluxos das receitas marginais de que trata a subcláusula 22.4.3.1., com vistas a ajustar os dados da projeção de tráfego aos dados reais apurados durante a vigência do CONTRATO.
- 22.4.5.** Além da revisão do tráfego prevista na subcláusula 22.4.3.2., poderão ser consideradas, desde que de comum acordo entre as partes, outras informações apuradas durante a vigência do CONTRATO, para fins de substituir variáveis estimadas na elaboração do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.



22.4.6. Ao final do prazo da CONCESSÃO, caso a última revisão do FLUXO DE CAIXA MARGINAL revele resultado favorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE poderá:

22.4.6.1. imputar encargos adicionais à CONCESSIONÁRIA de forma que os respectivos dispêndios anulem o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL; ou

22.4.6.2. reter valores pagos pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, até que esses valores anulem o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

22.4.7. Ao final do prazo da CONCESSÃO, na hipótese de a última revisão do FLUXO DE CAIXA MARGINAL revelar resultado desfavorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE e a AGERGS deverão recompor o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO para proporcionar receitas adicionais à CONCESSIONÁRIA, de forma a anular o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL.

22.4.8. A taxa de desconto a ser utilizada nos fluxos dos dispêndios e das receitas marginais previstos na subcláusula 22.4.1. para efeito de equilíbrio terá como base Custo Médio Ponderado de Capital – WACC (Weighted Average Cost of Capital), a seguir reproduzida:

$$WACC = \frac{E}{(E+D)} \times r_e + \frac{D}{(E+D)} \times r_d$$

Onde:

E= Capital Próprio

D= Capital de terceiros

r_e = Custo do capital próprio (CAPM)

r_d = Custo do capital de terceiros depois dos impostos

22.4.9. A metodologia de cálculo das variáveis da fórmula mencionada na subcláusula 22.4.8. acima será proposta pela área técnica competente da AGERGS.

22.4.10. O processo de recomposição será sempre realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, devendo ser mantida a mesma taxa de desconto originalmente utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.

22.5. Desconto e Acréscimo de Reequilíbrio



- 22.5.1.** A AGERGS promoverá a avaliação do desempenho da CONCESSÃO de acordo com as regras e procedimentos previstos no ANEXO 6.
- 22.5.2.** A AGERGS considerará ainda, o atraso e a inexecução das obras e serviços das obrigações de recuperação e manutenção e das obrigações de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço, bem como a antecipação da entrega das obras de ampliação de capacidade, que ensejarão DESCONTO ou ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO, observadas as regras previstas no ANEXO 5.
- 22.5.3.** A cada ano do prazo da CONCESSÃO, o resultado da avaliação de desempenho determinará o DESCONTO ou ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO para o respectivo ano, na forma prevista no ANEXO 5.
- 22.5.4.** O percentual do DESCONTO ou ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO de cada ano será aplicado sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, à exceção do último ano, que será adimplido mediante indenização.
- 22.5.5.** A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento e reconhece que:
- 22.5.5.1.1.** considerando o caráter objetivo da avaliação realizada pela AGERGS, o seu resultado indicará as condições físicas do SISTEMA RODOVIÁRIO e a sua conformidade com os PARÂMETROS DE DESEMPENHO, com o cumprimento do prazo de execução das obras e demais exigências do CONTRATO e do PER, observados os PARÂMETROS TÉCNICOS e os ESCOPOS;
 - 22.5.5.1.2.** o DESCONTO OU ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO, determinado pela avaliação anual de desempenho e execução de obras, é um mecanismo pactuado entre as partes para reequilibrar o CONTRATO nos casos de atraso ou inexecução de obras e serviços ou no caso de antecipação de determinadas obras, e será aplicado de forma imediata e automática pela AGERGS;
 - 22.5.5.1.3.** a redução ou aumento do valor da TARIFA DE PEDÁGIO em decorrência da aplicação do DESCONTO OU ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO não constitui penalidade contratual ou receita adicional, mas sim mecanismo para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
 - 22.5.5.1.4.** a avaliação do desempenho da CONCESSÃO e a aplicação do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO não prejudicam a verificação, pelo CONCEDENTE, de inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA e consequente aplicação das penalidades previstas no CONTRATO;



22.5.5.1.5. em caso de atraso na execução das obras e serviços de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço decorrente de eventos que sejam comprovados e reconhecidos expressamente pela AGERGS como de enquadramento na subcláusula 20.2., será aplicado o DESCONTO DE REEQUILÍBRIO, sem o prejuízo das penalidades cabíveis.

22.6. Projeto para novos Investimentos

22.6.1. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE e não previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, a elaboração de projeto das obras e serviços nos termos de regulamentação específica.

22.6.1.1. Caso por decisão do PODER CONCEDENTE os investimentos não sejam executados pela CONCESSIONÁRIA, esta terá direito ao ressarcimento dos custos relativos aos estudos realizados.

23. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

23.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades, a CONCESSIONÁRIA deverá executar as obras e os serviços da CONCESSÃO, conforme estabelecido no PER, por si ou por meio de terceiros, por sua conta e risco.

23.2. Os terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser dotados de higidez financeira e de competência e habilidade técnica, sendo a CONCESSIONÁRIA direta e indiretamente responsável perante o PODER CONCEDENTE por quaisquer problemas ou prejuízos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de competência e habilidade técnica.

23.3. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de terceiros para a execução das obras e dos serviços da CONCESSÃO.

23.4. O fato de a existência do contrato com terceiros ter sido levada ao conhecimento do PODER CONCEDENTE não exime a CONCESSIONÁRIA do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes do CONTRATO e não acarreta qualquer responsabilidade para o PODER CONCEDENTE.

23.5. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

23.6. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros deverão, ainda, prever cláusula de sub-rogação ao PODER CONCEDENTE ou a quem este indicar, a ser exercida a critério do sub-rogatário.



23.7. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.

24. CAPITAL SOCIAL

24.1. A CONCESSIONÁRIA é uma sociedade de propósito específico, na forma de sociedade por ações, constituída de acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de explorar a CONCESSÃO.

24.2. O capital social da CONCESSIONÁRIA será subscrito e integralizado nos termos do subitem 11.5.8 do EDITAL.

24.2.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante o prazo do CONTRATO, reduzir o seu capital social abaixo dos valores especificados na subcláusula 24.3. sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE.

24.3. Nos termos do item 18.3.6 do EDITAL, na assinatura do presente CONTRATO o capital social da CONCESSIONÁRIA foi subscrito e integralizado no importe de R\$ 226.901.323,29 (duzentos e vinte e seis milhões, novecentos e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

24.3.1. Em sendo devida a integralização de capital social adicional, nos termos do item 11.5.10 do EDITAL a CONCESSIONÁRIA deverá realizá-la até o final do 1º (primeiro) ano da CONCESSÃO.

24.4. Se houver perdas que reduzam o patrimônio líquido da CONCESSIONÁRIA a um valor inferior à terça parte do capital social, seu patrimônio líquido deverá ser aumentado até o valor equivalente, no mínimo, à terça parte do capital social, em até 4 (quatro) meses contados da data de encerramento do exercício social.

24.4.1. O valor do capital social será corrigido pela variação do IPCA exclusivamente para fins de cálculo da terça parte referida na subcláusula 24.4..

24.4.2. Nos últimos 2 (dois) anos da CONCESSÃO, o prazo a que se refere a subcláusula 24.4. será de 2 (dois) meses.

24.5. A CONCESSIONÁRIA deverá registrar-se como companhia de capital aberto junto à CVM, em até 2 (dois) anos a partir da DATA DE ASSUNÇÃO, mantendo tal condição durante todo o prazo da CONCESSÃO.

24.5.1. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE até o final do 25º (vigésimo quinto) mês de vigência da CONCESSÃO, a comprovação de abertura do capital.

24.6. Enquanto não estiver completa a integralização dos aportes exigidos nos termos desta cláusula, os acionistas ou cotistas da CONCESSIONÁRIA são solidariamente responsáveis, independentemente da proporção das ações ou cotas subscritas por cada um, perante o PODER CONCEDENTE por



obrigações da CONCESSIONÁRIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela faltante para integralização dos aportes exigidos.

25. CONTROLE SOCIETÁRIO

- 25.1.** Em qualquer hipótese, a alteração do controle societário da CONCESSIONÁRIA está condicionada à prévia autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSÃO, conforme disposto na Lei Federal nº 8.987/1995 e no Decreto Estadual nº 53.490/2017.
- 25.2.** Para obter a autorização aludida pela subcláusula 25.1., a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar que o interessado:
- 25.2.1.** Atende às exigências de capacidade técnica, de idoneidade financeira e de regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e
- 25.2.2.** Compromete-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
- 25.3.** A AGERGS opinará previamente à decisão do PODER CONCEDENTE acerca do pedido de transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA.
- 25.4.** Considera-se como alteração de controle societário as seguintes operações, sem o prejuízo de outras, que possam assim ser caracterizadas em razão da alteração do controle da companhia:
- 25.4.1.** Qualquer mudança, direta ou indireta, no controle ou grupo de controle que possa implicar alteração do quadro de pessoas que exercem a efetiva gestão dos negócios da CONCESSIONÁRIA;
- 25.4.2.** Quando a CONTROLADORA deixa de deter, direta ou indiretamente, a maioria do capital votante da CONCESSIONÁRIA;
- 25.4.3.** Quando a CONTROLADORA, mediante acordo, contrato ou qualquer outro instrumento, cede, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, a terceiros, poderes para condução efetiva das atividades sociais ou de funcionamento da CONCESSIONÁRIA; e
- 25.4.4.** Quando a CONTROLADORA se retira, direta ou indiretamente, do controle societário da CONCESSIONÁRIA.
- 25.5.** A CONTROLADORA não poderá realizar nenhuma das operações indicadas na subcláusula 25.4. antes do atendimento aos requisitos previstos na subcláusula 18.1.1., ressalvada a hipótese de insolvência iminente por parte da CONCESSIONÁRIA, desde que tal insolvência seja devidamente comprovada.
- 25.6.** As alterações societárias autorizadas pelo PODER CONCEDENTE deverão ser publicadas na forma prevista na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.



25.7. Fica facultado aos acionistas da CONCESSIONÁRIA a dação em garantia das ações de emissão da CONCESSIONÁRIA aos FINANCIADORES. No entanto, a excussão das ações, pelos FINANCIADORES, dependerá da prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSÃO.

26. FINANCIAMENTO

26.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à exploração da CONCESSÃO, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no CONTRATO.

26.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGERGS cópia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, bem como de quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de sua assinatura ou emissão, conforme o caso.

26.3. A CONCESSIONÁRIA poderá, desde que autorizada pelo PODER CONCEDENTE, dar em garantia dos financiamentos contratados os direitos emergentes da CONCESSÃO, tais como as receitas de exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, desde que esta operação não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução das obras e serviços objeto da CONCESSÃO.

26.3.1. O PODER CONCEDENTE definirá, em cada caso, o limite para a cessão dos direitos emergentes da CONCESSÃO.

26.4. Os direitos à percepção (i) das receitas oriundas da cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO, (ii) das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, e (iii) das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA em virtude do CONTRATO poderão ser empenhados, cedidos ou de qualquer outra forma transferidos diretamente aos financiadores, sujeitos aos limites e aos requisitos legais.

26.5. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados ao CONTRATO, em qualquer de suas modalidades, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, nos termos do art. 28-A da Lei Federal nº 8.987/95.

26.6. É vedado à CONCESSIONÁRIA:

26.6.1. Conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas de transferências de recursos para seus acionistas ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferências a título de distribuição de dividendos, transferências decorrentes da redução de capital social, autorizadas na forma da subcláusula 24.2.1., pagamentos de juros sobre



capital próprio e pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrados em condições equitativas de mercado; e

26.6.2. Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES RELACIONADAS ou terceiros.

27. ACORDO TRIPARTITE

27.1. Aos FINANCIADORES, por si próprios ou representados por agentes fiduciários, desde que não detenha vínculo societário direto com a CONCESSIONÁRIA, será facultada a celebração do ACORDO TRIPARTITE, em que figurarão como partes também o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e, na qualidade de interveniente anuente, a AGERGS.

27.2. O ACORDO TRIPARTITE será regido de acordo com as regras estabelecidas no ANEXO 11.

27.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA e os FINANCIADORES exerçam a faculdade de celebrar o ACORDO TRIPARTITE, sua assinatura será obrigatória para o PODER CONCEDENTE e a AGERGS.

27.2.2. Os FINANCIADORES e/ou a CONCESSIONÁRIA poderão fazer adaptações na minuta estabelecida no ANEXO 11, devendo ser submetidas posteriormente à aprovação do PODER CONCEDENTE e da AGERGS.

27.3. Na eventualidade de o ACORDO TRIPARTITE não ser celebrado, será assegurado aos financiadores o direito ao exercício das prerrogativas de assunção do controle ou da administração temporária da Concessionária, conforme previstas no art. 27 e no art. 27-A da Lei nº 8.987, de 1995, e nos termos da cláusula abaixo.

27.3.1. A não celebração do ACORDO TRIPARTITE pelos FINANCIADORES não poderá ser interpretada, de qualquer forma, em desfavor dos FINANCIADORES.

28. ASSUNÇÃO DE CONTROLE PELOS FINANCIADORES

28.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada aos financiadores da CONCESSIONÁRIA, mediante autorização prévia e formal do PODER CONCEDENTE, assumir o controle da CONCESSIONÁRIA, desde que configurada ao menos uma das seguintes hipóteses:

28.1.1. Inadimplemento do financiamento pela CONCESSIONÁRIA, desde que prevista a possibilidade de assunção do controle da CONCESSIONÁRIA nos respectivos contratos de financiamento;

28.1.2. Nas demais hipóteses previstas no(s) contrato(s) celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e seu(s) financiador(es);



28.1.3. Inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, desde que este seja suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSÃO.

28.2. Após a realização regular do correspondente processo administrativo, mediante solicitação, o PODER CONCEDENTE autorizará a assunção do controle da CONCESSIONÁRIA por seus financiadores com o objetivo de promover a reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA e assegurar a continuidade da CONCESSÃO.

28.3. Quando configurada uma das hipóteses aptas a dar ensejo à transferência mencionada nesta subcláusula, o financiador deve notificar a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e abrindo à CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento.

28.4. Em caso de persistência do inadimplemento após o prazo aludido pela subcláusula 28.3., o(s) financiador(es) deverá(ão) notificar o PODER CONCEDENTE, que deverá decidir quanto a possibilidade da assunção do controle da CONCESSIONÁRIA.

28.5. A autorização será outorgada pelo PODER CONCEDENTE mediante comprovação, por parte dos financiadores, de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos no EDITAL.

28.5.1. Os financiadores ficarão dispensados de demonstrar idoneidade financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como instituição financeira no Brasil.

28.6. A assunção do controle da CONCESSIONÁRIA nos termos desta cláusula não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e dos financiadores controladores perante o PODER CONCEDENTE.

29. INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO

29.1. O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

29.2. A intervenção far-se-á por decreto do PODER CONCEDENTE, devidamente publicado no DOE, que conterà a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.

29.2.1. O interventor deverá ser profissional idôneo, com comprovado conhecimento técnico para promover os objetivos da intervenção, sendo remunerado com recursos da CONCESSÃO.

29.3. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.



- 29.3.1.** A CONCESSIONÁRIA se obriga a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE o SISTEMA RODOVIÁRIO e os demais BENS DA CONCESSÃO imediatamente após a publicação do decreto de intervenção mencionado pela subcláusula 29.2..
- 29.3.2.** Se ficar comprovada a insubsistência dos pressupostos para a intervenção, será o serviço imediatamente devolvido à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de seu direito à indenização.
- 29.3.3.** O procedimento administrativo a que se refere a subcláusula 29.3. desta cláusula deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.
- 29.3.4.** No procedimento administrativo, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar a oitiva da AGERGS.
- 29.4.** As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 29.4.1.** Se eventualmente as receitas não forem suficientes para cobrir o valor dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da CONCESSÃO incorridas pelo CONDEDEnte, este poderá:
- 29.4.1.1.** valer-se da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para cobri-las, integral ou parcialmente; ou
- 29.4.1.2.** descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela CONCESSIONÁRIA, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas em que incorreu.
- 29.5.** Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.
- 29.6.** Sem prejuízo do previsto nesta cláusula, o PODER CONCEDENTE poderá exercer medidas cautelares urgentes em situações de risco de grave dano aos BENS REVERSÍVEIS ou aos usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO, dentre outras situações excepcionais.

30. TRANSIÇÃO OPERACIONAL

- 30.1.** Sem prejuízo das disposições contidas no ANEXO 6, são obrigações da CONCESSIONÁRIA, para a boa transição do SISTEMA RODOVIÁRIO ao PODER CONCEDENTE ou à concessionária sucessora:
- 30.1.1.** Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO;
- 30.1.2.** Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO;



- 30.1.3.** Disponibilizar demais informações sobre a operação do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 30.1.4.** Cooperar com a concessionária sucessora, com o PODER CONCEDENTE e com a AGERGS para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações relativos à CONCESSÃO;
- 30.1.5.** Permitir, com antecedência mínima de 30 (trinta dias) da data de transição definitiva, o acompanhamento da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e das atividades regulares da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, relativamente à operação do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 30.1.6.** Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a concessionária sucessora na elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição;
- 30.1.7.** Indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional durante a assunção do serviço pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONÁRIA SUCESSORA;
- 30.1.8.** Disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do PODER CONCEDENTE e da concessionária sucessora, durante o período de transição;
- 30.1.9.** Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários;
- 30.1.10.** Interagir com o PODER CONCEDENTE, a concessionária sucessora e demais atores e agentes envolvidos na operação do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 30.2.** A transição operacional poderá se dar mediante a realização da TRANSIÇÃO A ou pela TRANSIÇÃO B, conforme o caso e procedimentos estabelecidos no Anexo 9 e no Anexo 10, respectivamente.
- 30.2.1.** A TRANSIÇÃO A considera a interação entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA ANTERIOR e tem o objetivo de facilitar a assunção da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 30.2.2.** A TRANSIÇÃO B considera a interação entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA FUTURA ao final da CONCESSÃO.

31. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

- 31.1.** A CONCESSÃO se extinguirá por:
- 31.1.1.** Advento do termo contratual;
- 31.1.2.** Advento das condições resolutivas, estabelecidas pela Cláusula 35.;



31.1.3. Encampação;

31.1.4. Caducidade;

31.1.5. Rescisão;

31.1.6. Anulação; e

31.1.7. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.

31.2. Extinta a CONCESSÃO, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA.

31.3. No caso de bens arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA, necessários para a operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO, a OPERADORA FUTURA ou o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONÁRIA nos respectivos contratos de arrendamento ou locação de tais bens.

31.4. Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, haverá imediata assunção dos serviços relacionados à CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE ou pela OPERADORA FUTURA.

31.5. Ao longo dos últimos cinco anos da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturação de novos procedimentos licitatórios, realização de novas obras ou outros fins de interesse público.

31.6. Encerrada a CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiro, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes, com exceção daqueles em que ocorrer a sub-rogação.

31.7. A CONCESSIONÁRIA adotará todas as medidas e cooperará plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir a continuidade dos serviços objeto da CONCESSÃO, sem que haja interrupção ou deterioração de tais serviços ou dos BENS DA CONCESSÃO, prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos usuários, dos funcionários do PODER CONCEDENTE e de outros órgãos ou entes públicos.

32. AJUSTE FINAL

32.1. Em qualquer hipótese de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá iniciar o procedimento de AJUSTE FINAL para apurar os eventuais valores devidos em razão de:

32.1.1. multas contratuais com decisão administrativa definitiva;



- 32.1.2.** recursos a serem destinados à CONTA DE AJUSTE já devidos, porém ainda não adimplidos;
 - 32.1.3.** revisões finais do fluxo de caixa marginal;
 - 32.1.4.** saldos dos FATORES A, C, D e E;
 - 32.1.5.** saldos devidos em razão da compensação das perdas tarifárias do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE;
 - 32.1.6.** Indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA;
 - 32.1.7.** valor de danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou à AGERGS;
 - 32.1.8.** parcelas em aberto junto aos FINANCIADORES; e
 - 32.1.9.** outras somas devidas em decorrência do CONTRATO.
- 32.2.** Os processos sancionatórios que ainda não possuem decisão administrativa definitiva deverão ser concluídos pela AGERGS e pelo PODER CONCEDENTE, quando cabível, no prazo máximo de 6 (seis) meses após a extinção da CONCESSÃO, de forma que as eventuais multas decorrentes sejam incluídas nas apurações realizadas durante o AJUSTE FINAL.
- 32.3.** Em se tratando de extinção antecipada da concessão, o PODER CONCEDENTE deverá observar, também, o regime geral de indenização estabelecido pela cláusula 34. e, em especial, a ordem de descontos estabelecidas em sua subcláusula 34.10..
- 32.4.** O procedimento de AJUSTE FINAL deverá ser iniciado em até 30 (trinta) dias após a extinção da CONCESSÃO, exceto na hipótese de encampação, em que será realizado previamente, encerrando-se, em qualquer dos casos, em até 6 (seis) meses após a sua instauração.
- 32.4.1.** O prazo de seis meses para a sua duração poderá ser prorrogado mediante provocação motivada de qualquer das partes.
 - 32.4.2.** Qualquer das partes poderá pleitear o início do AJUSTE FINAL antes do prazo indicado na subcláusula acima, desde que após a efetiva extinção do CONTRATO.
- 32.5.** Finalizada a apuração do AJUSTE FINAL, os montantes levantados deverão ser objeto de homologação pela AGERGS, no prazo de 30 (trinta) dias.
- 32.5.1.** Caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE, este exigirá a sua quitação pela CONCESSIONÁRIA, inclusive, por meio de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e mediante a compensação destes valores em relação aos créditos devidos à CONCESSIONÁRIA;



32.5.2. Caso se verifique crédito em favor da CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE, serão observados os procedimentos indicados na subcláusula **32.6.** abaixo.

32.6. Concluído o procedimento de AJUSTE FINAL, o PODER CONCEDENTE deverá encaminhar ao BANCO DEPOSITÁRIO a NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL.

32.6.1. Em caso de saldo em favor da CONCESSIONÁRIA, a NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL deverá indicar o montante devido a estas última e autorizar o BANCO DEPOSITÁRIO a transferir o valor, descontado dos débitos devidos ao PODER CONCEDENTE, da CONTA DE AJUSTE para a CONCESSIONÁRIA, até o limite do saldo remanescente na CONTA DE AJUSTE.

32.6.2. Caso o saldo da CONTA DE AJUSTE não seja suficiente para adimplir o devido à CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deverá complementá-lo com recursos próprios.

32.6.3. Havendo saldo remanescente na CONTA DE AJUSTE após a NOTIFICAÇÃO DE AJUSTE FINAL, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá transferi-lo à Conta Única do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul.

32.7. Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos decorrentes do AJUSTE FINAL, o PODER CONCEDENTE autorizará a celebração do Termo de Ajuste Final e Quitação, que caracterizará o CONTRATO como integralmente executado, bem como seu objeto definitivamente realizado e recebido.

32.8. Extinta a CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA somente poderá iniciar a seu processo de dissolução quando satisfeitas todas as obrigações decorrentes do AJUSTE FINAL.

32.8.1. Enquanto não cumpridas as obrigações decorrentes do AJUSTE FINAL, a CONCESSIONÁRIA deverá manter:

32.8.1.1. Capital Social mínimo, nos termos da cláusula 24.;

32.8.1.2. Garantia de execução do contrato, nos termos da cláusula 10..

33. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

33.1. O CONTRATO será extinto após o encerramento do prazo da CONCESSÃO.

33.2. A CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos vinculados aos BENS DA CONCESSÃO em decorrência do término do prazo da CONCESSÃO, tendo em vista o disposto na subcláusula 4.4..



34. REGIME GERAL DE INDENIZAÇÃO EM CASOS DE EXTINÇÃO ANTECIPADA

34.1. Nas hipóteses de extinção antecipada da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização, nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 8.987/1995, a qual deverá suprir, ao menos, as parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSÍVEIS, não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizadas para garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

34.2. Serão considerados reversíveis, para fins da presente cláusula, os bens utilizados na prestação de serviços de conservação, manutenção, monitoração e operação rodoviários, bem como a própria infraestrutura rodoviária sob concessão, tais quais:

34.2.1. Edificações, obras civis e melhorias localizadas no sistema rodoviário;

34.2.2. Máquinas, veículos e equipamentos;

34.2.3. Móveis e utensílios;

34.2.4. Equipamentos de informática;

34.2.5. Sistemas, seus softwares e direitos associados, passíveis de transferência imediata, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, alienação, caução, penhor ou gravames de qualquer natureza;

34.2.6. Projetos e estudos relacionados a melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário, aprovados pelo PODER CONCEDENTE, conforme disposição deste CONTRATO;

34.2.7. Licenças ambientais válidas.

34.2.8. Dispensas diretas com desapropriação e remoção de INTERFERÊNCIAS;

34.2.9. Investimentos em recuperação da rodovia, executados até a data prevista contratualmente, desde que mantidos os parâmetros de desempenho correspondentes ao marco contratual na extinção antecipada do contrato.

34.3. Os bens aludidos pela subcláusula 34.2. somente serão considerados reversíveis:

34.3.1. Se contribuírem para a continuidade da prestação do serviço público, auferindo benefícios econômicos futuros para o sistema rodoviário;

34.3.2. Quanto aos bens indicados pelas subcláusula 34.2.2., 34.2.3. e 34.2.4., acima, se forem de propriedade da CONCESSIONÁRIA e possuírem prazo de vida útil remanescente, conforme disposto no anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1700, de 14 de março de 2017 e alterações posteriores.



- 34.4.** Serão considerados reversíveis e não indenizáveis os bens repassados à CONCESSIONÁRIA mediante o TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS.
- 34.4.1.** Os bens a que se refere a subcláusula anterior deixarão de ser reversíveis somente quando tenham sido alienados ou desconstituídos mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE.
- 34.5.** Não são considerados reversíveis os bens utilizados pela CONCESSIONÁRIA exclusivamente em atividades administrativas, bem como os investimentos realizados na prestação de serviços de conservação e manutenção do sistema rodoviário.
- 34.6.** Os bens considerados não reversíveis permanecerão sob o controle da CONCESSIONÁRIA que deles poderá dispor livremente, imediatamente após a extinção antecipada do CONTRATO.
- 34.7.** Em caso de extinção antecipada do CONTRATO, a metodologia de cálculo dos valores de indenização referentes aos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS não depreciados ou amortizados devidos à CONCESSIONÁRIA será a do custo histórico, aferido com base em registro de ativos contábeis da CONCESSIONÁRIA, passível de ajustes pelo PODER CONCEDENTE e homologação da AGERGS, descontados os tributos que tenham sido recuperados, as despesas financeiras e a depreciação e a amortização ajustadas conforme a subcláusula **34.7.6.**
- 34.7.1.** Não serão indenizados valores registrados no ativo da CONCESSIONÁRIA, que sejam referentes a:
- 34.7.1.1.** Margem de receita de construção;
 - 34.7.1.2.** Adiantamento a fornecedores por serviços ainda não realizados;
 - 34.7.1.3.** Bens e direitos que deverão ser cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE nos termos do CONTRATO;
 - 34.7.1.4.** Despesas sem relação com a construção de ativos do sistema rodoviário ou aquisição de bens;
 - 34.7.1.5.** Custos pré-operacionais, salvo aqueles que comprovadamente representem benefício econômico futuro ao sistema rodoviário;
 - 34.7.1.6.** Investimentos em bens reversíveis realizados acima das condições de mercado.
- 34.7.2.** Não serão acrescidos à indenização, exceto na hipótese de encampação, valores depositados na CONTA DE APORTE e na CONTA DE AJUSTE ao longo da CONCESSÃO.
- 34.7.3.** os valores de obras em andamento serão indenizados apenas se os bens proverem serviços futuros à infraestrutura rodoviária.



- 34.7.3.1.** Eventual custo para reparar deterioração a obras em andamento será descontado do valor indenizável.
- 34.7.4.** Os custos de empréstimos relativos a investimentos indenizáveis serão capitalizados para fins de indenização, até a data prevista contratualmente para disponibilização da infraestrutura à operação.
- 34.7.4.1.** Os custos tratados na subcláusula acima serão capitalizados até o limite da taxa SELIC vigente à época do investimento.
- 34.7.5.** No caso de bens indenizáveis decorrentes de contratos com PARTES RELACIONADAS, será realizada avaliação dos termos e condições dos contratos, seus aditivos e de sua execução.
- 34.7.5.1.** Caso seja caracterizada a realização de pagamentos em condições acima das praticadas em mercado, os valores não serão considerados para indenização, sem prejuízo de outras providências cabíveis, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa para a parte controversa – em procedimento próprio e distinto do utilizado para a apuração dos valores de indenização devidos à CONCESSIONÁRIA.
- 34.7.6.** As taxas de depreciação e amortização utilizadas serão lineares, considerando o prazo entre o momento em que o ativo estiver disponível para uso e a sua vida útil.
- 34.7.6.1.** O mês final utilizado para aplicação das taxas de depreciação ou amortização aplicadas nos cálculos dos valores dos investimentos não depreciados ou amortizados será o mês de extinção antecipada do CONTRATO.
- 34.7.6.2.** No caso de a infraestrutura física do trecho rodoviário, a vida útil prevista na subcláusula acima considerará o prazo final da CONCESSÃO.
- 34.7.7.** O valor dos bens indenizáveis serão reajustados pelo IPCA, a partir da data em que o ativo estiver disponível para uso, até a data da extinção antecipada do CONTRATO.
- 34.7.8.** A AGERGS poderá realizar, a qualquer tempo, inspeções, auditorias, bem como poderá requerer e examinar livros, sistemas, registros, documentos adicionais, demonstrações e quaisquer informações necessárias à verificação da organização e da consistência dos documentos apresentados, incluindo o acervo de informações e análises objeto do trabalho de verificação independente.
- 34.7.9.** Definido o valor indenizável dos bens reversíveis, para fins de pagamento da indenização, serão deduzidos, ainda, eventuais desequilíbrios econômico-financeiros existentes e demais descontos previstos neste CONTRATO.



- 34.8.** Para a apuração dos valores de indenização eventualmente devidos pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar informações sobre os BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO contendo dados referentes:
- 34.8.1.** À descrição de cada bem, com a indicação do código patrimonial que lhe tenha sido atribuído individualmente, bem como a sua alocação por centro de custo;
 - 34.8.2.** A localização física do bem, com relação aos bens corpóreos;
 - 34.8.3.** A fundamentação de sua natureza reversível;
 - 34.8.4.** A data em que o bem se tornou disponível para uso, ou seja, o momento em que se encontrava no local e nas condições necessárias para funcionar;
 - 34.8.5.** O documento fiscal e os contratos relacionados com a aquisição de mercadorias ou prestação de serviços; e
 - 34.8.6.** A identificação do projeto de engenharia em que o bem foi ativado.
 - 34.8.7.** No caso de edificações e obras civis, as informações devem ser segregadas, no mínimo em:
 - 34.8.7.1.** Praças de pedágio;
 - 34.8.7.2.** Sistema de atendimento ao usuário;
 - 34.8.7.3.** Delegacias e postos da polícia rodoviária estadual;
 - 34.8.7.4.** Infraestrutura de trechos e dispositivos rodoviários com todos os sistemas viários associados
 - 34.8.7.5.** Bases de suporte operacional
 - 34.8.7.6.** Postos de pesagem veicular; ou
 - 34.8.7.7.** Postos de fiscalização;
 - 34.8.8.** A concessionária disponibilizará à AGERGS o detalhamento do valor contábil de cada ativo, composto pelo valor de aquisição somado aos custos necessários para início de operação e apresentará cópia das respectivas notas fiscais ou comprovantes de pagamento, que deverão discriminar, no mínimo, no que couber:
 - 34.8.8.1.** Nome e CPF/CNPJ do fornecedor ou empresa contratada;
 - 34.8.8.2.** Número da fatura;
 - 34.8.8.3.** Data dos eventos ; e
 - 34.8.8.4.** Valores dispendidos.



- 34.8.9.** O prazo para a entrega das informações requeridas com fundamento na subcláusula 34.8., deverão ser fornecidas à AGERGS em até 90 (noventa) dias contados a partir da notificação pela Agência.
- 34.8.9.1.** O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período mediante autorização prévia da AGERGS.
- 34.9.** A apuração e pagamento das indenizações em caso de extinção antecipada da CONCESSÃO, será realizada mediante a instauração de procedimento de AJUSTE FINAL.
- 34.10.** Da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, em qualquer hipótese de extinção antecipada, serão descontados, sempre na ordem de preferência abaixo:
- 34.10.1.** Os valores decorrentes de multas contratuais até o limite de 20% (vinte por cento) do total da indenização apurada, os recursos a serem destinados para a CONTA DE AJUSTE já devidos, porém ainda não adimplidos, revisões finais do fluxo de caixa marginal, saldos dos fatores C, A, D e E e outras somas devidas ao PODER CONCEDENTE em decorrência do CONTRATO;
- 34.10.2.** As parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONÁRIA aos FINANCIADORES, relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados, facultando-se ao PODER CONCEDENTE, o pagamento dos valores devidos diretamente aos financiadores, promovendo a sua quitação;
- 34.10.2.1.** Admite-se, ainda, na hipótese da subcláusula anterior, que a OPERADORA FUTURA suceda a CONCESSIONÁRIA no contrato de financiamento, mediante a operação de assunção de dívida;
- 34.10.2.2.** A assunção de dívida pela OPERADORA FUTURA ficará condicionada à anuência dos FINANCIADORES
- 34.10.3.** O saldo restante do valor de multas devidas ao PODER CONCEDENTE, se existente, e o valor de danos causados pela CONCESSIONÁRIA à AGERGS e ao PODER CONCEDENTE;
- 34.11.** O cálculo dos danos de que trata a subcláusula 34.10.3., considerará a diferença entre as características ou os parâmetros de desempenho apresentados ao final da CONCESSÃO e os que deveriam ter sido cumpridos, conforme exigido no PER e no Anexo 6 do CONTRATO.
- 34.12.** O disposto nesta cláusula constitui regra geral de indenização aplicável a todas as hipóteses de extinção antecipada da CONCESSÃO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, nos termos das subcláusulas seguintes, as especificidades de cada caso, notadamente:
- 34.12.1.** O pagamento de indenização de itens específicos constantes em cada uma das cláusulas de extinção antecipada do CONTRATO; e



- 34.12.2.** O momento de pagamento das indenizações, assegurando-se a atualização, pelo IPCA, dos valores da indenização devida até o seu efetivo pagamento.
- 34.13.** Na hipótese de extinção antecipada da CONCESSÃO, a indenização a ser paga pelo PODER CONDEDENTE deverá observar os seguintes prazos:
- 34.13.1.** Para a encampação, o pagamento da indenização pelo PODER CONCEDENTE deverá ocorrer previamente à extinção do CONTRATO, nos termos do art. 37, da Lei Federal nº 8.987/1995; e
- 34.13.2.** Para as demais hipóteses de extinção antecipada, o pagamento de indenização deverá observar os procedimentos definidos pelo PODER CONCEDENTE.
- 34.14.** A indisponibilidade orçamentária do PODER CONCEDENTE não será considerada como motivo hábil a elidir a incidência de correção monetária e juros moratórios e tampouco o pagamento das indenizações.

35. CONDIÇÃO RESOLUTIVA DO CONTRATO

- 35.1.** O CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer das partes, no caso das seguintes hipóteses:
- 35.1.1.** Atraso, não decorrente de fato ou ato atribuível às partes, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para assinatura do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS, e que inviabilize o CONTRATO do ponto de vista econômico-financeiro;
- 35.1.2.** Inviabilidade de contratação de financiamento(s) de longo prazo para o projeto pela CONCESSIONÁRIA, por fato que não imputável a qualquer das partes, em até 24 meses a contar da DATA DA ASSUNÇÃO;
- 35.1.3.** Materialização de eventos de caso fortuito ou força maior, quando tais eventos não forem seguráveis, por no mínimo duas seguradoras e cujas consequências irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias e inviabilizem a continuidade da CONCESSÃO do ponto de vista econômico-financeiro.
- 35.2.** A hipótese prevista na Cláusula 35.1.2. não poderá ser aplicada caso a CONCESSIONÁRIA demonstre que a sua estrutura de capital prescinde da obtenção de financiamento(s) de longo prazo.
- 35.3.** A extinção antecipada do CONTRATO poderá ser iniciada, por qualquer das partes, mediante comunicação formal, instruída com a indicação da(s) hipótese(s) que fundamenta(m) o pleito, dos eventos que motivam a sua requisição e da demonstração de seu impacto sobre a viabilidade econômico-financeira da CONCESSÃO.
- 35.3.1.** Na hipótese prevista na subcláusula 35.1.1., a comunicação deverá ser encaminhada após o esgotamento do prazo indicado e será instruída com a



exposição dos fatos que ensejaram o atraso para a assinatura do TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS.

35.3.2. Na hipótese prevista na subcláusula 35.1.2., a comunicação deverá ser protocolada após a recusa de, no mínimo, 5 (cinco) instituições financeiras ou equivalentes em financiar o projeto e deverá conter a demonstração da:

35.3.2.1. Higiidez técnica da motivação das recusas apresentadas pelas instituições financeiras ou instituições equivalentes quanto a concessão do(s) financiamento(s); e

35.3.2.2. Inviabilização da CONCESSÃO ante a impossibilidade de contratação do(s) financiamento(s).

35.3.3. Na hipótese prevista na subcláusula 35.1.3., a extinção antecipada deverá ser requerida após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias ali indicado e instruído com a indicação dos eventos de caso fortuito e força maior e da recusa de, pelo menos, duas seguradoras em assegurar-los.

35.3.3.1. O requerimento deverá conter, ainda, a demonstração dos impactos dos eventos de caso fortuito ou força maior sobre a viabilidade econômico-financeira da CONCESSÃO.

35.4. A comunicação de extinção antecipada, em qualquer hipótese, quando formulada pela CONCESSIONÁRIA, deverá ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE, que se manifestará em até 30 (trinta) dias acerca de seu mérito.

35.5. Caso a comunicação de extinção antecipada seja formulada pelo PODER CONCEDENTE, este deverá instaurar o procedimento de extinção antecipada, notificando à CONCESSIONÁRIA para que esta se manifeste, em 15 (quinze) dias úteis, acerca do requerimento apresentado.

35.5.1. O PODER CONCEDENTE apresentará sua decisão em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da manifestação da CONCESSIONÁRIA.

35.5.2. A decisão analisará a ausência de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA, a adequação dos eventos narrados às hipóteses de extinção antecipada e a efetiva inviabilização econômico-financeira do projeto.

35.5.2.1. Em caso de divergência da decisão quanto ao cabimento da extinção antecipada exarada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA poderá submeter o tema aos mecanismos de resolução de controvérsia indicados na Cláusula 43..



35.5.3. Decidido o cabimento da extinção antecipada, as partes poderão, de comum acordo, dar sequência à sua implementação, observadas as regras de indenização dispostas nas subcláusula 35.8..

35.5.4. Havendo controvérsia quanto às condições de indenização da extinção antecipada, qualquer das partes poderá submeter o tema aos mecanismos de resolução de controvérsia indicados na Cláusula 43..

35.6. A extinção antecipada da CONCESSÃO será formalizada mediante acordo entre as partes ou, em caso de divergência, mediante decisão exarada nos termos dos procedimentos de resolução de controvérsias estabelecidos na Cláusula 43.^a deste CONTRATO.

35.7. A extinção antecipada do CONTRATO enseja a imediata assunção do objeto da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, inclusive quanto a operação do SISTEMA RODOVIÁRIO, a responsabilidade pelas obras e pela manutenção de seus respectivos canteiros.

35.8. A CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE terão direito às indenizações cabíveis em razão da aplicação da condição resolutiva da CONCESSÃO, que será apurada conforme os critérios e descontos estabelecidos pela cláusula 34.^a e o procedimento da cláusula 32.^a.

36. ENCAMPAÇÃO

36.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, a ser calculada conforme os critérios estabelecidos pela cláusula 34..

36.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá, além do disposto na cláusula 34., os seguintes aspectos:

36.2.1. Montante correspondente aos valores depositados na CONTA DE APORTE, como condição para a assinatura do CONTRATO, que ainda não tenha sido amortizado, considerando a amortização linear pelo prazo da CONCESSÃO;

36.2.2. Custo de oportunidade do valor investido em bens reversíveis não amortizados ou depreciados;

36.2.3. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações por ela contraídas decorrentes de contratos de financiamentos, celebrados para viabilizar o cumprimento do CONTRATO, que poderá se dar, conforme o caso, em uma das seguintes formas:

36.2.3.1. Prévia assunção, pelo PODER CONCEDENTE ou pela OPERADORA FUTURA, das obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA perante os FINANCIADORES, em especial,



quando a RECEITA TARIFÁRIA figurar como garantia do financiamento; ou

36.2.3.2. Pagamento do saldo devedor integral do contrato de financiamento devido diretamente aos FINANCIADORES.

36.2.4. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratado e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do conseqüente rompimento dos respectivos vínculos contratuais celebrados em função deste CONTRATO.

36.3. A indenização a que se refere a subcláusula 36.2.2. será calculada da seguinte forma:

$$CO = A \times [(1 + \text{NTNB}')^n - 1]$$

Onde:

CO = Custo de Oportunidade do valor investido em bens reversíveis não amortizados ou depreciados.

A = investimentos realizados e vinculados a bens reversíveis não amortizados ou depreciados;

NTNB' = taxa bruta de juros reais de venda do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento compatível com o término do Contrato, caso não houvesse a extinção antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a média das cotações disponíveis nos 12 meses anteriores à data do pagamento da indenização.

n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o prazo da concessão, caso não houvesse a extinção antecipada do Contrato, na mesma base da NTN-B'.

36.4. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta cláusula corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razão da indenização por encampação, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

37. CADUCIDADE

37.1. O PODER CONCEDENTE poderá decretar a caducidade da CONCESSÃO na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, especialmente nos seguintes casos:

37.1.1. prestação do serviço de forma recorrentemente inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, os critérios, os indicadores e os parâmetros definidores da qualidade do serviço;



- 37.1.2. Descumprimento reiterado dos prazos para a implantação e operacionalização das obras e serviços previstos no PER;
- 37.1.3. Descumprimento de cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO, que comprometam a continuidade dos serviços ou a segurança dos usuários, empregados ou terceiros;
- 37.1.4. paralisação do serviço, por culpa exclusiva ou concorrente da CONCESSIONÁRIA, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- 37.1.5. perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido e a realização dos investimentos previstos neste CONTRATO e no PER;
- 37.1.6. não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos prazos que sejam concedidos para o seu adimplemento;
- 37.1.7. não atendimento à intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do serviço;
- 37.1.8. não atendimento à intimação do PODER CONCEDENTE ou da AGERGS para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 37.1.9. Não manutenção da integralidade das garantias e seguros exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada em sua execução pela AGERGS, nas hipóteses autorizadoras desta execução;
- 37.1.10. Transferência da própria CONCESSÃO sem a prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE;
- 37.1.11. Alteração do CONTROLE da concessionária sem prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE;
- 37.1.12. Ocorrência de reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento das determinações da AGERGS ou do PODER CONCEDENTE, reincidência ou desobediência às normas de operação, se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem ineficazes.
- 37.1.13. Ocorrência de desvio de seu objeto social por parte da CONCESSIONÁRIA.
- 37.1.14. Incidência de multas contratuais que somem, em seu valor agregado, 10% (dez por cento) do VALOR DO CONTRATO, considerando-se para tanto as multas não passíveis de recurso na esfera administrativa.



- 37.2.** o PODER CONCEDENTE não poderá decretar a caducidade da CONCESSÃO com relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA resultante dos eventos indicados na subcláusula 21.3. ou causados pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, exceto se enquadrado na hipótese da subcláusula 21.2.23..
- 37.3.** A declaração da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, observadas as competências da AGERGS, assegurado o direito de ampla defesa.
- 37.4.** Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e as transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.
- 37.4.1.** A instauração de procedimento administrativo para a verificação dos inadimplementos da CONCESSIONÁRIA, com oferecimento do prazo para defesa, será imediatamente comunicada aos FINANCIADORES
- 37.5.** Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo, considerando o disposto na subcláusula 34..
- 37.5.1.** A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, em caso de caducidade, restringir-se-á aos montantes calculados conforme o disposto na cláusula 34..
- 37.5.2.** Do montante a que se refere à cláusula 37.5.1., serão descontados, ainda, quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstância que ensejaram a declaração de caducidade.
- 37.5.3.** A decretação de caducidade poderá acarretar, ainda:
- 37.5.3.1.** a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de multas e eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e
- 37.5.3.2.** retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.
- 37.5.3.3.** A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a administração pública do Estado do Rio Grande do Sul.
- 37.5.4.** Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária.



38. FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA

- 38.1.** A CONCESSÃO será extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência ou extinção decretada, por sentença transitada em julgado.
- 38.2.** Na hipótese da subcláusula 38.1., caberá ao PODER CONCEDENTE extinguir unilateralmente o CONTRATO, ressalvada eventual decisão judicial em sentido contrário.
- 38.3.** A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, em caso de sua falência ou extinção, restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados, apurados conforme os critérios estabelecidos pela subcláusula 34..
- 38.3.1.** Do montante a que se refere à cláusula 38.3., serão descontados, ainda, quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstância que ensejaram a extinção contratual por falência.
- 38.4.** A declaração de falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA acarretará ainda:
- 38.4.1.1.** a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de multas e eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE; e
 - 38.4.1.2.** retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.
 - 38.4.1.3.** A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a administração pública do Estado do Rio Grande do Sul.
- 38.5.** É facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adoção de mecanismos de acompanhamento periódico da situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, para assegurar a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas durante o procedimento licitatório.
- 38.6.** Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da CONCESSIONÁRIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS, e a CONCESSIONÁRIA efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro título.
- 38.7.** Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE, ou outro ente ou órgão da administração pública que este vier a indicar, se imitirá na posse de todos os bens afetos à CONCESSÃO, e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente CONTRATO.



39. RESCISÃO

- 39.1.** O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das cláusulas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, hipótese em que não será exigível a prévia instauração de processo de mediação e arbitragem.
- 39.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua intenção de rescindir o CONTRATO judicialmente, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo PODER CONCEDENTE.
- 39.3.** Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA somente poderão ser interrompidos ou paralisados após o trânsito em julgado da sentença judicial que determinar a rescisão do CONTRATO.
- 39.4.** A indenização devida à CONCESSIONÁRIA será calculada nos termos dos critérios e procedimentos estabelecidos pela cláusula 34., cobrindo, necessariamente, o estabelecido pela subcláusula 36.2..

40. ANULAÇÃO

- 40.1.** O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na LICITAÇÃO.
- 40.1.1.** Caso a nulidade seja imputável apenas ao PODER CONCEDENTE ou à AGERGS, a indenização aplicável observará os critérios e procedimentos estabelecidos pela cláusula 34., cobrindo, necessariamente, o estabelecido pela subcláusula 36.2..
- 40.1.2.** Caso a anulação seja imputável à CONCESSIONÁRIA, a indenização observará os critérios e procedimentos estabelecidos pela cláusula 34. e se sujeitará, adicionalmente, aos descontos previstos pela subcláusula 37.5.2. e, ainda, ao disposto na subcláusula 37.5.3..

41. PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 41.1.** A CONCESSIONÁRIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSÃO, seja diretamente pela CONCESSIONÁRIA, seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessários:
- 41.1.1.** ao desempenho das funções que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou



41.1.2. à continuidade da prestação adequada do serviço.

41.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos das atividades integradas na CONCESSÃO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na subcláusula 41.1., serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSÃO, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar todas as medidas necessárias para este fim.

42. SEGUROS

42.1. Durante o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em vigor, no mínimo, as apólices dos seguros exigidas na subcláusula 42.5., em condições estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.

42.2. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente ao CONCEDENTE a comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no CONTRATO se encontram em vigor e observam as condições estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.

42.2.1. Em até 10 (dez) dias antes do início de qualquer obra ou serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE as cópias das apólices de seguro juntamente com os respectivos planos de trabalho.

42.3. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como um dos cossegurados nas apólices de seguros, devendo o cancelamento, a suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizados pelo PODER CONCEDENTE.

42.3.1. As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiários da indenização os financiadores da CONCESSIONÁRIA.

42.3.2. As apólices de seguros deverão prever a indenização direta ao PODER CONCEDENTE nos casos em que este seja responsabilizado em decorrência do sinistro.

42.4. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da CONCESSÃO nos termos deste CONTRATO, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da CONCESSIONÁRIA, que deverá reembolsar o PODER CONCEDENTE, em 05 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação, sob pena de incidência de juros de mora correspondentes à variação pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuízo da utilização da Garantia de Execução, para reembolsar os custos com a contratação do referido seguro, bem como da incidência das demais penalidades aplicáveis.



42.5. Durante a vigência da **CONCESSÃO**, a **CONCESSIONÁRIA** deverá manter em vigor ao menos os seguintes seguros:

42.5.1. seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais, cobrindo perda, destruição ou danos em todos ou em qualquer bem integrante da **CONCESSÃO**, devendo este seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

- i.** Danos patrimoniais;
- ii.** Pequenas obras de engenharia (bens públicos existentes no SISTEMA RODOVIÁRIO transferidos para o parceiro);
- iii.** Tumultos, vandalismos, atos dolosos;
- iv.** Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;
- v.** Roubo e furto qualificados (exceto valores);
- vi.** Danos elétricos;
- vii.** Vendaval, fumaça;
- viii.** Danos causados a objetos de vidro;
- ix.** Acidentes de qualquer natureza;
- x.** Alagamento, inundação
- xi.** ou dano decorrente de riscos operacionais e relativos às máquinas e equipamentos da **CONCESSÃO**;

42.5.2. seguro de responsabilidade civil, cobrindo a **CONCESSIONÁRIA** e o **PODER CONCEDENTE**, bem como seus administradores, empregados, funcionários, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados, quanto a danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela **CONCESSÃO**, inclusive, mas não se limitando, a:

- i.** Danos causados a terceiros;
- ii.** Cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
- iii.** Acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;
- iv.** Acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação em vigor ;
- v.** Danos decorrentes de poluição súbita.



vi. Danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, incluindo o PODER CONCEDENTE.

42.5.3. seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverão estar vigentes durante todo o período de execução das obras envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura (construção instalações e montagem, englobando todos os testes de aceitação), bem como:

- i.** Cobertura básica de riscos de engenharia;
- ii.** Erros de projetos;
- iii.** Risco do fabricante;
- iv.** Despesas extraordinárias;
- v.** Despesas de desentulho;
- vi.** Alagamento, inundação;
- vii.** Período de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados nas obras;

42.5.4. Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de responsabilidade civil, incluídos os danos morais abrangidos, deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

42.6. A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro.

42.7. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da realização dos seguros de que trata o CONTRATO.

42.8. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO.

42.9. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação das seguradoras de informar, imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, as alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas.

42.10. As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do CONTRATO, devendo ser renovadas sucessivamente por igual período durante o prazo da CONCESSÃO.

42.11. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento



comprobatório de que as apólices dos seguros foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas imediatamente após seu vencimento.

42.11.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não encaminhe os documentos comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, o PODER CONCEDENTE poderá contratar os seguros e cobrar da CONCESSIONÁRIA o valor total do seu prêmio a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do equilíbrio econômico do CONTRATO, sem eximir a CONCESSIONÁRIA das penalidades previstas neste CONTRATO.

42.11.2. Nenhuma responsabilidade será imputada ao PODER CONCEDENTE caso ela opte por não contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela CONCESSIONÁRIA.

42.12. A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações que ocorram durante a vigência do CONTRATO.

42.13. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE as cópias das apólices dos seguros contratados e renovados.

43. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

43.1. Via Administrativa

43.1.1. Os conflitos relativos ao CONTRATO, inclusive quanto a sua interpretação ou execução, serão resolvidos, inicialmente, por via administrativa, competindo à AGERGS apreciar e julgar as controvérsias instauradas.

43.1.2. Após o esgotamento da via administrativa, ou após transcorridos 12 (doze) meses do protocolo do pedido de apreciação da controvérsia junto à AGERGS, qualquer das partes poderá provocar a resolução definitiva dos conflitos relacionados ao CONTRATO por meio de arbitragem, na forma da subcláusula 43.2., em conformidade com a Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

43.2. Arbitragem

43.2.1. A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) e obedecerá às normas estabelecidas no seu Regulamento, cujas disposições integram o presente contrato.

43.2.1.1. Caso a instituição indicada pela subcláusula 43.2.1., por qualquer motivo, não venha a ser credenciada na forma do Decreto Estadual nº 55.996/2021, a CONCESSIONÁRIA deverá indicar lista tríplice de instituições arbitrais credenciadas na forma do Decreto, cabendo ao



PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicação escolher uma delas.

- 43.2.1.2.** Caso inexistam instituições arbitrais credenciadas na forma do Decreto Estadual nº 53.996/2021, será obrigatoriamente adotado o Regulamento do CAM-CCBC.
- 43.2.1.3.** O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, indicados na forma prevista no Regulamento da instituição arbitral.
- 43.2.1.4.** A arbitragem terá sede em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.
- 43.2.1.5.** A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei brasileira, excluída a equidade.
- 43.2.2.** Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento de mediação, as partes poderão requerê-las diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário.
- 43.2.3.** A submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o **PODER CONCEDENTE** nem a **CONCESSIONÁRIA** da obrigação de dar integral cumprimento a este **CONTRATO**, nem permite a interrupção das atividades vinculadas à **CONCESSÃO**, observadas as prescrições deste **CONTRATO**.
- 43.2.4.** Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a direitos indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade públicas do serviço concedido e do poder de fiscalização sobre a exploração do serviço delegado.
- 43.2.5.** A parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todas as custas do procedimento.
- 43.2.5.1.** As partes acordam que a **CONCESSIONÁRIA** arcará com os custos de contratação da câmara de arbitragem e de todo o procedimento até que seja proferida a sentença, independentemente da **PARTE** que solicitar o início da arbitragem.
- 43.2.5.2.** Após a sentença arbitral, tendo sido esta inteiramente desfavorável ao **PODER CONCEDENTE**, este deverá reembolsar a **CONCESSIONÁRIA** pelas despesas incorridas.
- 43.2.5.3.** Alternativamente, em caso de impossibilidade de ressarcimento em dinheiro, e de forma consensual entre as partes, o reembolso poderá ocorrer através de reequilíbrio do contrato em favor da **CONCESSIONÁRIA**.



- 43.2.5.4.** Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as partes, as despesas decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na sentença arbitral.
- 43.2.5.5.** Cada uma das partes arcará com seus próprios custos referentes a honorários advocatícios
- 43.2.6.** As partes poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto do previsto na subcláusula 43.2.1. desde que haja concordância mútua.
- 43.2.7.** As partes concordam que as decisões proferidas pela arbitragem serão definitivas e as vincularão.
- 43.2.8.** A entidade arbitral contratada atuará exclusivamente para a resolução da controvérsia ou disputas para a qual for designada, devendo novas contratações serem realizadas para a resolução de futuros conflitos.
- 43.2.9.** As partes renunciam a qualquer outro tribunal que de outra forma teria competência para julgar qualquer matéria submetida à arbitragem nos termos desta cláusula.

44. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 44.1.** A Concessionária deverá observar e respeitar todas as resoluções e demais regras aplicáveis, observadas, no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes às normas e regulamentação aplicáveis às concessões e respeitando os termos do presente Contrato.
- 44.2.** O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das partes pelo CONTRATO não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente.
- 44.3.** Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no CONTRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.
- 44.3.1.** As partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.
- 44.4.** Cada declaração e garantia feita pelas partes no presente CONTRATO deverá ser tratada como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das partes.
- 44.5.** O CONTRATO será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul.



- 44.6.** As comunicações e as notificações entre as partes serão efetuadas por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; ou (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii) por correio eletrônico. Qualquer das partes poderá modificar o seu endereço, mediante simples comunicação à outra parte.
- 44.7.** Nos prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis.
- 44.8.** Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no PODER CONCEDENTE.
- 44.9.** Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de documentos estrangeiros. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

45. FORO

- 45.1.** Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Porto Alegre para conhecer ações cujo objeto, por força do presente CONTRATO e da legislação, não possa ser discutido em arbitragem, assim como para conhecer medidas cautelares e de urgência, se necessário, e para apreciar ações que tenham por objeto a garantia da instituição do procedimento arbitral e a execução da sentença arbitral, nos termos da Lei Federal nº 9.307/1996.

Secretaria de Logística e Transportes

[CONCESSIONÁRIA]

AGÊNCIA ESTADUAL DE
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO
GRANDE DO SUL



ANEXO 1 - TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE BENS

Aos [●] de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado,

(1) Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, órgão integrante da administração direta estadual, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Centro/Praia de Belas, Porto Alegre - RS, CEP 90020-020, neste ato representada pelo Sr. Secretário [●], doravante denominado “PODER CONCEDENTE”; e

(2) [CONCESSIONÁRIA], sociedade [qualificação], com sede em [Município], Estado de [●], na [endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nº [●], neste ato representada por [●], os Srs [●], [qualificação], conforme poderes previstos no seu estatuto social; e

(3) Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre, neste ato representada pelo seu [●], Sr [●], [qualificação], doravante denominado “DAER”

Considerando que:

- A [CONCESSIONÁRIA] foi constituída, em [●] de [●] de [●], pela [PROPONENTE] vencedora da CONCORRÊNCIA para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do SISTEMA RODOVIÁRIO (conforme definido no CONTRATO de concessão mencionado abaixo), de acordo com publicação do Diário Oficial do Estado de [●] de [●] de [●];
- O contrato de concessão foi celebrado em [●] de [●] de [●], conforme publicado no Diário Oficial do Estado [●] de [●] de [●] (“CONTRATO”); e
- A subcláusula 4.2.1. do CONTRATO de concessão determina a transferência, pelo DAER, dos BENS DA CONCESSÃO à CONCESSIONÁRIA na DATA DA ASSUNÇÃO;
- O art. 1º da Lei nº 14.875, de 09 de junho de 2016 autorizou o Poder Executivo a conceder os serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual, na forma das Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

O DAER, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, no presente ato, celebram o TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERÊNCIA DOS BENS atualmente utilizados para a operação e manutenção do SISTEMA RODOVIÁRIO



Os BENS DA CONCESSÃO são os elementos físicos dos trechos rodoviários compreendidos pela da Rodovia ERS-130 (km 69,19 ao km 97,27), da Rodovia ERS-129 (km 67,55 ao km 163,34), da Rodovia RSC-453 (km 0,00 ao km 29,83), RSC-453 (km 37,97 ao km 96,18), da Rodovia ERS-128 (km 13,89 ao km 30,27), da Rodovia ERS-135 (km 0,00 ao km 78,33), da Rodovia ERS-324 (km 188,12 ao km 292,13) e, caso atendida a condição suspensiva prevista pela subcláusula 4.1.2. da MINUTA DE CONTRATO, da Rodovia BRS-470 (km 152,87 ao km 158,96).

Os trechos integrantes da CONCESSÃO e os trechos da BRS 470 estão subdivididos em segmentos rodoviários, conforme definidos no PER. Como referência os bens reversíveis do trecho rodoviário definido acima, estão apresentados no Cadastro Geral da Rodovia, do Estudo Viabilidade Técnica, compreendendo:

- Pavimento e sua estrutura;
- Sinalização e dispositivos de segurança;
- Obras de arte especiais;
- Sistema de drenagem e obras de arte correntes;
- Faixa de domínio;
- Acessos;
- Sistemas elétricos e de iluminação.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E
TRANSPORTES

[CONCESSIONÁRIA]

[Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem]



ANEXO 2 - PER



ANEXO 3 - MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA

[local], [●] de [●] de [●]

À

Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (“PODER CONCEDENTE”)

Av. Borges de Medeiros, nº 1.501

Centro/Praia de Belas

90020-020 Porto Alegre, RS

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [●] (“CARTA DE FIANÇA”)

1. Pela presente CARTA DE FIANÇA, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob nº [●] (“BANCO FIADOR”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante o PODER CONCEDENTE como fiador solidário da [Concessionária] com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob nº [●] (“AFIANÇADA”), com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela AFIANÇADA no CONTRATO DE CONCESSÃO nº [●], para a prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário (“CONTRATO”), celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a AFIANÇADA em [●], cujos termos, cláusulas e condições o BANCO FIADOR declara expressamente conhecer e aceitar.
2. Em consequência desta CARTA DE FIANÇA, obriga-se o BANCO FIADOR a pagar ao PODER CONCEDENTE, no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela AFIANÇADA no CONTRATO, incluindo, entre outras, as hipóteses de inadimplemento previstas na subcláusula 10.5. do CONTRATO, os valores identificados a seguir, para cada ano do CONTRATO (“FIANÇA”):

Período	Valor da Garantia
Ano 1 ao Ano 10	R\$ 408.167.164,87
Ano 11 ao ano 20	R\$ 306.125.373,65
Ano 21 ao Ano 30	R\$ 204.083.582,44



- 2.1. A redução do valor da garantia de execução do contrato está condicionada ao cumprimento das metas descritas no PER, assim atestadas pelo PODER CONCEDENTE.
- 2.2. A garantia de execução do contrato será reajustada anualmente pelo mesmo índice de reajuste da CONCESSÃO.
3. Obriga-se, ainda, o BANCO FIADOR, no âmbito dos valores indicados no item 2 desta CARTA DE FIANÇA, a pagar pelos prejuízos causados pela AFIANÇADA, como multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes títulos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo BANCO FIADOR, da notificação escrita encaminhada pelo PODER CONCEDENTE.
4. O BANCO FIADOR não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da AFIANÇADA ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante o PODER CONCEDENTE nos termos desta CARTA DE FIANÇA.
5. O BANCO FIADOR e a AFIANÇADA não poderão alterar qualquer dos termos da FIANÇA sem a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE.
6. Sempre que a AFIANÇADA se utilizar de parte do total da FIANÇA, o BANCO FIADOR obriga-se a efetuar imediata notificação à AFIANÇADA para que esta proceda, dentro de 10 (dez) dias úteis da data da utilização, à recomposição do montante integral da FIANÇA.
7. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente CARTA DE FIANÇA, fica o BANCO FIADOR obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais.
8. A FIANÇA vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condições mencionadas na Cláusula 10. do CONTRATO.
9. Declara o BANCO FIADOR que:
 - 9.1. a presente CARTA DE FIANÇA está devidamente contabilizada, observando integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da legislação bancária aplicável;
 - 9.2. os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a FIANÇA em seu nome e em sua responsabilidade; e
 - 9.3. seu capital social é de R\$ [●] (●), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança, e que o valor da presente CARTA DE FIANÇA, no montante de R\$ [●], encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil.
10. Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta CARTA DE FIANÇA terão os significados a eles atribuídos no CONTRATO.



[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:

Nome:

RG:

Nome:

RG:



ANEXO 4 - MODELO DE SEGURO-GARANTIA

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA

1. Tomador

1.1. Concessionária

2. Segurado

2.1. Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul

3. Objeto do Seguro

3.1. Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO de CONCESSÃO do SISTEMA RODOVIÁRIO, devendo o Segurado ser indenizado, pelos valores fixados no item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os eventos de descumprimento contratual indicados na Cláusula 10. do CONTRATO.

4. Instrumento

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia.

5. Valor da Garantia

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever os montantes de indenização indicados a seguir, para cada ano do CONTRATO:

Período	Valor da Garantia
Ano 1 ao Ano 10	R\$ 408.167.164,87
Ano 11 ao ano 20	R\$ 306.125.373,65
Ano 21 ao Ano 30	R\$ 204.083.582,44

5.2. A redução do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO está condicionada ao cumprimento das metas descritas no PER, assim atestadas pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul.



5.2.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada anualmente pelo mesmo índice de reajuste da CONCESSÃO.

6. Prazo

6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 (um) ano, renovável por igual período.

7. Disposições Adicionais

7.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais:

- (i) declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do CONTRATO;
 - (ii) vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de pagamento total ou parcial do prêmio;
 - (iii) confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador;
 - (iv) que, declarada a caducidade da CONCESSÃO, a Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul poderá executar a Apólice de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuízos; e
 - (v) as questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serão resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado.
- 8.** Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste ANEXO terão os significados a eles atribuídos no CONTRATO.



ANEXO 5 - DESCONTO DE REEQUILÍBRIO E ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO

1. Introdução

- 1.1 O presente ANEXO tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo e aplicação do DESCONTO e do ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO relacionados à prestação dos serviços públicos objeto da CONCESSÃO, inclusive os previstos no ESTOQUE DE MELHORIAS.
- 1.2 O DESCONTO e o ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO serão apurados na forma do presente ANEXO, considerando a aplicação do coeficiente de ajuste temporal e extraíndo-se a partir de seu cálculo o FATOR D, o FATOR A e o FATOR E, todos eles incidentes sobre o valor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, na forma prevista neste ANEXO e no CONTRATO.

2. Desconto de Reequilíbrio

- 2.1 O DESCONTO DE REEQUILÍBRIO não constitui espécie de penalidade imposta à CONCESSIONÁRIA, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO. Pressupõe que, se o serviço público prestado na CONCESSÃO estiver em desconformidade com as condições estabelecidas no CONTRATO e no PER, tal serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo preestabelecido e pactuado entre as partes no CONTRATO, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de inexecução das obras e serviços definidos nas Obrigações de Recuperação e Manutenção, nas Obrigações de Ampliação de Capacidade e Melhorias, nas Obrigações de Manutenção de Nível de Serviço e Obrigações de Serviços Operacionais, de acordo com os Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de Desempenho do PER.
- 2.2 O desempenho da CONCESSÃO será considerado satisfatório quando o serviço público prestado aos usuários atender integralmente às condições estabelecidas no CONTRATO e no PER.
- 2.3 A avaliação de desempenho prevista neste ANEXO é a verificação objetiva, promovida pela AGERGS, para medir o desempenho da CONCESSÃO com base nos indicadores estabelecidos nas TABELAS I, II e III a seguir, com vistas à manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA e a sua remuneração, em função da execução das obras e serviços definidos nas Obrigações de



Recuperação e Manutenção, nas Obrigações de Ampliação de Capacidade e Melhorias, nas Obrigações de Manutenção de Nível de Serviço e Obrigações de Serviços Operacionais de acordo com os Escopos, Parâmetros Técnicos e Parâmetros de Desempenho previstos no PER.

2.4 A avaliação de desempenho será realizada em periodicidade anual e terá por objetivo identificar a inexecução das obras e serviços definidos nas Obrigações de Recuperação e Manutenção, nas Obrigações de Ampliação de Capacidade e Melhorias, nas Obrigações de Manutenção de Nível de Serviço e Obrigações de Serviços Operacionais, de acordo com os Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho. Essa identificação será feita por meio da constatação do não cumprimento de cada uma das referidas atividades no SISTEMA RODOVIÁRIO e para cada ano do prazo da CONCESSÃO, observando-se que:

2.4.1 as obras e serviços definidas nas Obrigações de Recuperação e Manutenção, nas Obrigações de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de Serviço e Obrigações de Serviços Operacionais deverão ser realizadas de acordo com os Escopos, Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.4.2 caso se verifique o não atendimento parcial dos Escopos, Parâmetros de Desempenho ou Parâmetros Técnicos, ou seu atendimento em desconformidade com as especificações estabelecidas no CONTRATO e no PER, a respectiva atividade será considerada não cumprida;

2.4.3 não cumprimento de cada atividade será atestado e documentado pela AGERGS, com o apoio do PODER CONCEDENTE.

2.4.4. A AGERGS poderá contar com o apoio de VERIFICADOR INDEPENDENTE para a aferição do cumprimento dos parâmetros previstos neste ANEXO.

2.5 Pelo cumprimento de todas as atividades especificadas nas TABELAS I, II e III dentro do prazo inicialmente previsto no PER, não haverá aplicação do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO.

2.6 Para cada ano do prazo da CONCESSÃO, à exceção do último, o DESCONTO DE REEQUILÍBRIO será calculado pelo somatório dos percentuais relativos às atividades não cumpridas das TABELAS I, II e III, observado que os percentuais relativos às atividades dessas TABELAS serão adicionados ao DESCONTO DE REEQUILÍBRIO somente no ano subsequente ao que for constatado o seu não atendimento. Tais percentuais serão retirados do cálculo do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO seguinte se a irregularidade for sanada até a respectiva avaliação de desempenho e



entrega das obras. Dessa forma, o impacto na TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e na TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA ocorrerá de uma só vez, no ano subsequente ao ano da avaliação.

2.7 O não cumprimento das atividades das TABELAS I, II e III no último ano do CONTRATO gerará indenização ao PODER CONCEDENTE correspondente à aplicação do somatório dos percentuais de DESCONTO DE REEQUILÍBRIO, relativos às atividades não cumpridas, sobre a receita do último ano de CONCESSÃO.

2.8 O resultado da avaliação determinará, anualmente, o percentual relativo ao DESCONTO DE REEQUILÍBRIO a ser aplicado à TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e à TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA.

2.9. O percentual relativo ao Desconto de Reequilíbrio – Fator D, que incidirá sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$D = Dt \times CAT$$

Onde,

D é o Desconto de Reequilíbrio – Fator D;

Dt é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas I, II e III; e

CAT é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV e aplicado na forma descrita no item 5 deste Anexo.

3. Acréscimo de Reequilíbrio – FATOR A

3.1 O ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO apurado pelo FATOR A consiste no acréscimo percentual ao valor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, pré-fixado na TABELA II decorrente da antecipação do prazo de entrega das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias previstas no PER.

3.1.1. A antecipação do prazo de entrega das Obras de Ampliação de Capacidade somente poderá ser realizada mediante prévia autorização pelo PODER CONCEDENTE.

3.2 O ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO não constitui espécie de bonificação



em favor da CONCESSIONÁRIA, mas sim mecanismo pré-fixado de ressarcimento da CONCESSIONÁRIA pela antecipação de investimentos previstos para a execução das obras de ampliação de capacidade e melhorias previstas no PER. Pressupõe que estas obras tiveram seu prazo de execução antecipado pela CONCESSIONÁRIA e o custo financeiro adicional deve ser ressarcido em decorrência do atendimento ao interesse público pela ampliação de capacidade disponibilizada aos usuários.

- 3.3. O ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO será aplicado junto ao DESCONTO DE REEQUILÍBRIO na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente ao recebimento pelo PODER CONCEDENTE das obras e serviços previstos na Tabela II abaixo, nos termos do CONTRATO e do PER.
- 3.4. O resultado da avaliação determinará o percentual relativo ao ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO a ser aplicado anualmente à TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e à TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, desde a REVISÃO ORDINÁRIA subsequente à conclusão das obras e serviços até o final do prazo de CONCESSÃO.
- 3.5. Incidirá, sobre os percentuais pré-fixados, o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto no item 5 deste Anexo.
- 3.6. No caso da conclusão antecipada das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias previstas no PER, será também aplicado o Coeficiente de Ajuste Adicional previsto na Tabela V, de forma a equilibrar receitas e despesas no tempo, mantendo a neutralidade do FATOR A no caso de antecipação de obrigações contratuais.
- 3.6.1. O Coeficiente de Ajuste Adicional é um coeficiente que visa captar o tempo de antecipação das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias.
- 3.7. O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilíbrio – FATOR A, que incidirá sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$A = [(CAA \times Dt) - Dt] \times CAT$$

Onde,

A é o Acréscimo de Reequilíbrio – FATOR A;

CAA é o Coeficiente de Ajuste Adicional aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilíbrio – Fator A, conforme previsto na Tabela V;



Dt é o percentual pré-fixado previsto na Tabela II; e

CAT é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV e aplicado na forma descrita no item 5 deste Anexo.

4. Acréscimo de Reequilíbrio – FATOR E

- 4.1. O ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO apurado pelo FATOR E consiste no acréscimo percentual ao valor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, pré-fixado nas Tabelas IA ou II, conforme o caso, decorrente da exigência, pelo PODER CONCEDENTE, de obras previstas no ESTOQUE DE MELHORIAS.
- 4.2. A aplicação do ESTOQUE DE MELHORIAS será realizada com base nas melhorias caracterizadas indicadas nas Tabelas IA ou II.
- 4.2.1. Na hipótese de não haver correspondência direta entre a melhoria necessária e as tipificações previstas nas Tabelas IA ou II, a AGERGS poderá compor novos percentuais considerando como referência os percentuais pré-fixados nas Tabelas IA ou II, conforme o caso, equiparando-os.
- 4.2.2. O limite do ESTOQUE DE MELHORIAS, assim como o seu saldo após utilização parcial, será calculado com base nos percentuais pré- fixados nas Tabelas IA ou II, conforme o caso, desconsiderando a aplicação do Coeficiente de Ajuste Temporal, uma vez que a sua incidência tem apenas o objetivo de ajustar temporalmente o acréscimo.
- 4.3. O percentual relativo ao ACRÉSCIMO DE REEQUILÍBRIO apurado pelo FATOR E, que incidirá sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$E = Dt \times CAT$$

Onde,

E é o Acréscimo de Reequilíbrio – FATOR E;

Dt é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas IA ou II, conforme o caso; e

CAT é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV e aplicado na forma descrita no item 5 deste Anexo.



5. Coeficiente de Ajuste Temporal

- 5.1. O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicação do percentual calculado de Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.
- 5.2. A aplicação do Coeficiente de Ajuste Temporal incidirá somente sobre os itens previstos nas Tabelas I, IA II e III.
- 5.3. No caso do Fator D, o ano de referência do Coeficiente de Ajuste Temporal na Tabela IV corresponderá ao ano previsto para a execução das obras e serviços constantes no PER.
- 5.3.1 O Fator D permanecerá constante e será aplicado enquanto perdurar a inexecução, a partir da sua incorporação por meio de REVISÃO ORDINÁRIA.
- 5.4 No caso do Fator A e E, o ano de referência do Coeficiente de Ajuste Temporal na Tabela IV corresponderá ao ano de conclusão da execução das obras e serviços constantes no PER.
- 5.4.1 O Fator A e o Fator E permanecerão constantes até o final do Prazo da Concessão, a partir da sua incorporação por meio de revisão ordinária.

6. Supressão de Obras e Serviços

- 6.1. Na hipótese de exclusões definitivas de obras e serviços constantes no PER, aprovadas pelo PODER CONCEDENTE, e previstos nas Tabelas II e III deste Anexo, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar-se-á, por meio da aplicação do Fator D até o final do Prazo da Concessão.

Tabela I – Indicadores e Percentuais de DESCONTO DE REEQUILÍBRIO o SISTEMA RODOVIÁRIO relativos às Obrigações de Recuperação e Manutenção.

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Recuperação e Manutenção do PER (1)		%	Unidade	Fator
1	Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento	0,00489%	Por km	D
2	Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas	0,00335%	Por km	D



3	Desnível entre a faixa de tráfego e acostamento conforme estabelecido no PER	0,00335%	Por km	D
4	Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho	0,00335%	Por km	D
5	Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI)	0,00643%	Por km	D
6	Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas (TR)	0,00206%	Por km	D
IMPACTO MÁXIMO ANUAL PAVIMENTO		9,71593%	--	--
7	Atendimento aos parâmetros de desempenho de sinalização vertical	0,00035%	Por km	D
8	Atendimento aos parâmetros de desempenho de sinalização horizontal	0,00286%	Por km	D
9	Atendimento aos parâmetros de desempenho de dispositivos de proteção e segurança	0,00006%	Por km por ano	D
10	Atendimento aos parâmetros de desempenho de sistemas elétricos e iluminação	0,00000%	Por km por ano	D
IMPACTO MÁXIMO ANUAL SINALIZAÇÃO, DISP. DE SEG. E SIST. EL. E DE ILUM.		1,93413%	--	--
11	Reforço das Obras de Arte Especiais para o TB-45	0,00004%	Por m ²	D
12	Alargamento das Obras de Arte Especiais (reforma)	0,00009%	Por m ²	D
IMPACTO MÁXIMO ANUAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		0,73177%	--	--
13	Manutenção de aceiros	0,00009%	Por km por ano	D
14	Recomposição de cercas	0,000000%	Por km de cerca	D
IMPACTO MÁXIMO FAIXA DE DOMÍNIO E CANTERIO CENTRAL		1,35739%	--	--
IMPACTO MÁXIMO ANUAL DA FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		13,73922%	--	--

Tabela I A – Estoque de Melhorias para Obras e Serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias não previstas para os TRECHOS HOMOGÊNEOS na Tabela II



Obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias		Obs	%	Unidade	Fator	Ano de Referência
1	Vias Marginais	(1)	0,03593%	Por km	E	5
2	Passarelas	(2)	0,01692%	Por unidade	E	5
3	Paradas de Ônibus	(2)	0,00259%	Por unidade	E	6
4	Construção de acessos	(2)	0,00262%	Por unidade	E	7
5	Tipo 1 - Trombeta	(2)	0,09389%	Por unidade	E	11
6	Tipo 2 - Diamante	(2)	0,10840%	Por unidade	E	4
7	Tipo 3 - Retorno em Desnível	(2)	0,02514%	Por unidade	E	20
8	Tipo 6 - Passagem Inferior	(2)	0,03256%	Por unidade	E	7
9	Tipo 7 - Diamante com rótula	(2)	0,07969%	Por unidade	E	11
10	Tipo 8 - Retorno em Nível	(2)	0,02754%	Por unidade	E	8
11	Tipo 9 - Rótula Simples	(2)	0,01511%	Por unidade	E	7
12	Tipo 10 - Rótula Alongada	(2)	0,03655%	Por unidade	E	10
13	Duplicação/alargamento de Obras de Arte Especiais (2)(3)	(2) (3) (4)	0,00013%	Por m ²	E	8
14	Ciclovias	(1)	0,00754%	Por km	E	4
15	Áreas de Escape	(2)	0,01506%	Por unidade	E	6
16	Passagem de Fauna	(2)	0,004395%	Por unidade	E	4

- (1) O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão da obra a ser incluída via ESTOQUE DE MELHORIAS, previamente aprovada pelo Poder Concedente, e ajustado em relação ao ANO DE REFERENCIA.
- (2) O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela quantidade da obra a ser incluída via ESTOQUE DE MELHORIAS, previamente aprovada pelo Poder Concedente, e ajustado em relação ao ANO DE REFERENCIA.
- (3) Corresponde às Obras de Arte Especiais



(4) Corresponde a área do tabuleiro total já alargada, sem laje de transição.

Tabela II – Indicadores e Percentuais de DESCONTO DE REEQUILÍBRIO para cada trecho homogêneo do SISTEMA RODOVIÁRIO relativos às Obrigações de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço.

	Duplicações, Contornos e Variantes (inclui Ampliação, Manutenção e Conserva)	%	Unidade	Fator
15	130ERS0070	0,10281%	Por km	D/A
16	130ERS0080	0,12624%	Por km	D/A
17	130ERS0090	0,09786%	Por km	D/A
18	130ERS0110.1	0,11441%	Por km	D/A
19	130ERS0110.2	0,10888%	Por km	D/A
20	129ERS0080	0,12368%	Por km	D/A
21	129ERS0090	0,12644%	Por km	D/A
22	453RSC0090	0,10683%	Por km	D/A
23	453RSC0110	0,14668%	Por km	D/A
24	128ERS0050.1	0,08241%	Por km	D/A
25	128ERS0050.2	0,09885%	Por km	D/A
26	128ERS0060	0,14743%	Por km	D/A
27	453RSC0010.1	0,10862%	Por km	D/A
28	453RSC0010.2	0,08688%	Por km	D/A
29	135ERS0010	0,13416%	Por km	D/A
30	135ERS0050	0,12642%	Por km	D/A
31	135ERS0070	0,10333%	Por km	D/A
32	135ERS0090	0,10016%	Por km	D/A
33	135ERS0110	0,09713%	Por km	D/A
34	135ERS0130	0,10284%	Por km	D/A
35	135ERS0150	0,15203%	Por km	D/A
36	135ERS0160	0,10613%	Por km	D/A
37	135ERS0170	0,11834%	Por km	D/A
38	324ERS0170	0,12823%	Por km	D/A
39	324ERS0190	0,14102%	Por km	D/A
40	324ERS0210	0,11834%	Por km	D/A
41	324ERS0215	0,12505%	Por km	D/A
42	324ERS0220	0,12314%	Por km	D/A
43	324ERS0230	0,11709%	Por km	D/A
44	324ERS0250	0,11852%	Por km	D/A
45	324ERS0255	0,09877%	Por km	D/A
46	324ERS0260	0,12167%	Por km	D/A
47	470BRS0385	0,11622%	Por km	D/A
	Marginal			
48	130ERS0080	0,05256%	Por km	D/A/E
49	130ERS0090	0,04821%	Por km	D/A/E
50	130ERS0110.2	0,03130%	Por km	D/A/E
51	129ERS0090	0,04821%	Por km	D/A/E
52	453RSC0090	0,03413%	Por km	D/A/E



53	135ERS0050	0,05168%	Por km	D/A/E
54	135ERS0170	0,03988%	Por km	D/A/E
55	324ERS0170	0,05168%	Por km	D/A/E
56	324ERS0190	0,04422%	Por km	D/A/E
57	324ERS0215	0,03658%	Por km	D/A/E
58	470BRS0385	0,04056%	Por km	D/A/E
Acostamentos				
59	130ERS0070	0,00724%	Por km	D/A
60	130ERS0080	0,00521%	Por km	D/A
61	130ERS0090	0,00444%	Por km	D/A
62	130ERS0110.1	0,00433%	Por km	D/A
63	130ERS0110.2	0,00289%	Por km	D/A
64	129ERS0080	0,00496%	Por km	D/A
65	129ERS0090	0,00496%	Por km	D/A
66	129ERS0100	0,00336%	Por km	D/A
67	129ERS0110	0,00432%	Por km	D/A
68	129ERS0130.1	0,00432%	Por km	D/A
69	129ERS0130.2	0,00432%	Por km	D/A
70	453RSC0090	0,00359%	Por km	D/A
71	453RSC0110	0,00482%	Por km	D/A
72	453RSC0115	0,00540%	Por km	D/A
73	128ERS0050.1	0,00358%	Por km	D/A
74	128ERS0050.2	0,00391%	Por km	D/A
75	128ERS0060	0,00464%	Por km	D/A
76	453RSC0010.1	0,00370%	Por km	D/A
77	453RSC0010.2	0,00285%	Por km	D/A
78	135ERS0010	0,00727%	Por km	D/A
79	135ERS0050	0,00652%	Por km	D/A
80	135ERS0070	0,00403%	Por km	D/A
81	135ERS0090	0,00384%	Por km	D/A
82	135ERS0110	0,00350%	Por km	D/A
83	135ERS0130	0,00328%	Por km	D/A
84	135ERS0150	0,00984%	Por km	D/A
85	135ERS0160	0,00464%	Por km	D/A
86	135ERS0170	0,00510%	Por km	D/A
87	129ERS0150.2	0,00506%	Por km	D/A
88	129ERS0150.3	0,00450%	Por km	D/A
89	129ERS0170	0,00999%	Por km	D/A
90	129ERS0180	0,00391%	Por km	D/A
91	324ERS0170	0,00707%	Por km	D/A
92	324ERS0190	0,00562%	Por km	D/A
93	324ERS0210	0,00584%	Por km	D/A
94	324ERS0215	0,00440%	Por km	D/A
95	324ERS0220	0,00413%	Por km	D/A
96	324ERS0230	0,00594%	Por km	D/A
97	324ERS0250	0,00339%	Por km	D/A
98	324ERS0255	0,00431%	Por km	D/A



99	324ERS0260	0,00436%	Por km	D/A
100	470BRS0385	0,00417%	Por km	D/A
Correções de Traçado				
101	453RSC0090	0,02802%	Por km	D/A
102	324ERS0170	0,03631%	Por km	D/A
103	324ERS0215	0,02570%	Por km	D/A
Interseções				
-	130ERS0070		Por unidade	D/A/E
104	Tipo 1 - Trombeta	0,14482%	Por unidade	D/A/E
-	130ERS0080		Por unidade	D/A/E
105	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,04008%	Por unidade	D/A/E
106	Tipo 9 - Rótula Simples	0,02073%	Por unidade	D/A/E
-	130ERS0090		Por unidade	D/A/E
107	Tipo 2 - Diamante	0,11307%	Por unidade	D/A/E
108	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05556%	Por unidade	D/A/E
-	130ERS0110.1		Por unidade	D/A/E
109	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,03372%	Por unidade	D/A/E
110	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05097%	Por unidade	D/A/E
-	130ERS0110.2		Por unidade	D/A/E
111	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,02492%	Por unidade	D/A/E
112	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,03608%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0080		Por unidade	D/A/E
113	Tipo 1 - Trombeta	0,13283%	Por unidade	D/A/E
114	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05556%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0090		Por unidade	D/A/E
115	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01902%	Por unidade	D/A/E
116	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05556%	Por unidade	D/A/E
-	453RSC0090		Por unidade	D/A/E
117	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,02717%	Por unidade	D/A/E
118	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,03933%	Por unidade	D/A/E
-	453RSC0110		Por unidade	D/A/E
119	Tipo 1 - Trombeta	0,03059%	Por unidade	D/A/E
120	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01279%	Por unidade	D/A/E
-	128ERS0050.1		Por unidade	D/A/E
121	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01174%	Por unidade	D/A/E
-	128ERS0050.2		Por unidade	D/A/E
122	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,03933%	Por unidade	D/A/E
-	128ERS0060		Por unidade	D/A/E
123	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04675%	Por unidade	D/A/E
-	453RSC0010.1		Por unidade	D/A/E
124	Tipo 1 - Trombeta	0,11176%	Por unidade	D/A/E
125	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,03093%	Por unidade	D/A/E
126	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04675%	Por unidade	D/A/E
-	453RSC0010.2		Por unidade	D/A/E
127	Tipo 3 - Retorno em Desnível	0,02514%	Por unidade	D/A/E
128	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,00964%	Por unidade	D/A/E
129	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01395%	Por unidade	D/A/E



-	135ERS0010		Por unidade	D/A/E
130	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05149%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0050		Por unidade	D/A/E
131	Tipo 2 - Diamante	0,10372%	Por unidade	D/A/E
132	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,03372%	Por unidade	D/A/E
133	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05097%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0070		Por unidade	D/A/E
134	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04288%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0090		Por unidade	D/A/E
135	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04288%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0110		Por unidade	D/A/E
136	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01395%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0130		Por unidade	D/A/E
137	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01658%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0150		Por unidade	D/A/E
138	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01658%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0160		Por unidade	D/A/E
139	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01521%	Por unidade	D/A/E
-	135ERS0170		Por unidade	D/A/E
140	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,03933%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0170		Por unidade	D/A/E
141	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,03372%	Por unidade	D/A/E
142	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,03521%	Por unidade	D/A/E
143	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01744%	Por unidade	D/A/E
144	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05097%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0190		Por unidade	D/A/E
145	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,03521%	Por unidade	D/A/E
146	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05097%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0210		Por unidade	D/A/E
147	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,03521%	Por unidade	D/A/E
148	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,05097%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0215		Por unidade	D/A/E
149	Tipo 1 - Trombeta	0,08624%	Por unidade	D/A/E
150	Tipo 7 - Diamante com rótula	0,08869%	Por unidade	D/A/E
151	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,02492%	Por unidade	D/A/E
152	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,03608%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0220		Por unidade	D/A/E
153	Tipo 1 - Trombeta	0,08624%	Por unidade	D/A/E
154	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,02387%	Por unidade	D/A/E
155	Tipo 7 - Diamante com rótula	0,08869%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0230		Por unidade	D/A/E
156	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,02962%	Por unidade	D/A/E
157	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04288%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0250		Por unidade	D/A/E
158	Tipo 1 - Trombeta	0,02805%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0255		Por unidade	D/A/E
159	Tipo 7 - Diamante com rótula	0,02646%	Por unidade	D/A/E



160	Tipo 9 - Rótula Simples	0,00368%	Por unidade	D/A/E
161	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01076%	Por unidade	D/A/E
-	324ERS0260		Por unidade	D/A/E
162	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,01006%	Por unidade	D/A/E
163	Tipo 8 - Retorno em Nível	0,01051%	Por unidade	D/A/E
164	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,01521%	Por unidade	D/A/E
-	470BRS0385		Por unidade	D/A/E
165	Tipo 6 - Passagem Inferior	0,03093%	Por unidade	D/A/E
166	Tipo 7 - Diamante com rótula	0,11492%	Por unidade	D/A/E
167	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01600%	Por unidade	D/A/E
168	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04675%	Por unidade	D/A/E
Melhoria de Acessos				
169	130ERS0110.1	0,00334%	Por unidade	D/A/E
170	130ERS0110.2	0,00247%	Por unidade	D/A/E
171	129ERS0080	0,00364%	Por unidade	D/A/E
172	129ERS0100	0,00247%	Por unidade	D/A/E
173	129ERS0110	0,00247%	Por unidade	D/A/E
174	129ERS0130.1	0,00247%	Por unidade	D/A/E
175	129ERS0130.2	0,00247%	Por unidade	D/A/E
176	453RSC0090	0,00258%	Por unidade	D/A/E
177	453RSC0110	0,00247%	Por unidade	D/A/E
178	453RSC0115	0,00247%	Por unidade	D/A/E
179	128ERS0050.1	0,00247%	Por unidade	D/A/E
180	128ERS0050.2	0,00258%	Por unidade	D/A/E
181	453RSC0010.1	0,00306%	Por unidade	D/A/E
182	453RSC0010.2	0,00247%	Por unidade	D/A/E
183	135ERS0050	0,00334%	Por unidade	D/A/E
184	135ERS0070	0,00281%	Por unidade	D/A/E
185	135ERS0090	0,00281%	Por unidade	D/A/E
186	135ERS0110	0,00247%	Por unidade	D/A/E
187	135ERS0170	0,00258%	Por unidade	D/A/E
188	129ERS0150.1	0,00247%	Por unidade	D/A/E
189	129ERS0150.2	0,00247%	Por unidade	D/A/E
190	129ERS0150.3	0,00247%	Por unidade	D/A/E
191	129ERS0180	0,00247%	Por unidade	D/A/E
192	324ERS0170	0,00334%	Por unidade	D/A/E
193	324ERS0210	0,00334%	Por unidade	D/A/E
194	324ERS0215	0,00247%	Por unidade	D/A/E
195	324ERS0230	0,00281%	Por unidade	D/A/E
196	324ERS0250	0,00247%	Por unidade	D/A/E
197	324ERS0255	0,00247%	Por unidade	D/A/E
198	470BRS0385	0,00306%	Por unidade	D/A/E
Implantação de OAEs				
199	130ERS0070	0,00010%	Por m²	D/A/E
200	130ERS0080	0,00010%	Por m²	D/A/E
201	130ERS0090	0,00009%	Por m²	D/A/E
202	130ERS0110.1	0,00009%	Por m²	D/A/E



203	130ERS0110.2	0,00006%	Por m ²	D/A/E
204	129ERS0090	0,00009%	Por m ²	D/A/E
205	453RSC0090	0,00007%	Por m ²	D/A/E
206	128ERS0050.1	0,00002%	Por m ²	D/A/E
207	128ERS0050.2	0,00007%	Por m ²	D/A/E
208	128ERS0060	0,00008%	Por m ²	D/A/E
209	453RSC0010.2	0,00002%	Por m ²	D/A/E
210	135ERS0010	0,00010%	Por m ²	D/A/E
211	135ERS0050	0,00009%	Por m ²	D/A/E
212	135ERS0150	0,00003%	Por m ²	D/A/E
213	135ERS0160	0,00003%	Por m ²	D/A/E
214	324ERS0170	0,00009%	Por m ²	D/A/E
215	324ERS0190	0,00009%	Por m ²	D/A/E
216	324ERS0210	0,00009%	Por m ²	D/A/E
217	324ERS0215	0,00006%	Por m ²	D/A/E
218	324ERS0230	0,00007%	Por m ²	D/A/E
219	324ERS0250	0,00002%	Por m ²	D/A/E
220	324ERS0260	0,00003%	Por m ²	D/A/E
221	470BRS0385	0,00008%	Por m ²	D/A/E
Alargamento e Reforço de OAE				
222	130ERS0070	0,00012%	Por m ²	D/A
223	130ERS0080	0,00007%	Por m ²	D/A
224	130ERS0090	0,00011%	Por m ²	D/A
225	130ERS0110.1	0,00010%	Por m ²	D/A
226	130ERS0110.2	0,00007%	Por m ²	D/A
227	129ERS0100	0,00008%	Por m ²	D/A
228	129ERS0110	0,00008%	Por m ²	D/A
229	453RSC0090	0,00004%	Por m ²	D/A
230	453RSC0115	0,00005%	Por m ²	D/A
231	128ERS0050.1	0,00007%	Por m ²	D/A
232	128ERS0050.2	0,00008%	Por m ²	D/A
233	128ERS0060	0,00009%	Por m ²	D/A
234	453RSC0010.2	0,00004%	Por m ²	D/A
235	135ERS0010	0,00012%	Por m ²	D/A
236	135ERS0050	0,00010%	Por m ²	D/A
237	135ERS0150	0,00007%	Por m ²	D/A
238	135ERS0160	0,00004%	Por m ²	D/A
239	324ERS0170	0,00010%	Por m ²	D/A
240	324ERS0210	0,00010%	Por m ²	D/A
241	324ERS0215	0,00005%	Por m ²	D/A
242	324ERS0230	0,00006%	Por m ²	D/A
243	324ERS0250	0,00004%	Por m ²	D/A
244	324ERS0260	0,00004%	Por m ²	D/A
Implantação de Passarelas				
-				
245	130ERS0070	0,02215%	Por unidade	D/A/E
246	130ERS0080	0,02215%	Por unidade	D/A/E
247	130ERS0090	0,02032%	Por unidade	D/A/E



248	130ERS0110.1	0,01761%	Por unidade	D/A/E
249	129ERS0090	0,02032%	Por unidade	D/A/E
250	129ERS0100	0,01615%	Por unidade	D/A/E
251	129ERS0130.1	0,01615%	Por unidade	D/A/E
252	453RSC0090	0,01568%	Por unidade	D/A/E
253	453RSC0115	0,01709%	Por unidade	D/A/E
254	128ERS0050.2	0,01481%	Por unidade	D/A/E
255	128ERS0060	0,01615%	Por unidade	D/A/E
256	453RSC0010.1	0,01615%	Por unidade	D/A/E
257	453RSC0010.2	0,01481%	Por unidade	D/A/E
258	135ERS0010	0,02093%	Por unidade	D/A/E
259	135ERS0050	0,01863%	Por unidade	D/A/E
260	135ERS0070	0,01568%	Por unidade	D/A/E
261	135ERS0130	0,01481%	Por unidade	D/A/E
262	135ERS0150	0,01481%	Por unidade	D/A/E
263	129ERS0150.3	0,01615%	Por unidade	D/A/E
264	324ERS0170	0,01863%	Por unidade	D/A/E
265	324ERS0190	0,01863%	Por unidade	D/A/E
266	324ERS0215	0,01481%	Por unidade	D/A/E
267	324ERS0220	0,01481%	Por unidade	D/A/E
268	324ERS0250	0,01568%	Por unidade	D/A/E
269	324ERS0255	0,01481%	Por unidade	D/A/E
270	324ERS0260	0,01481%	Por unidade	D/A/E
271	470BRS0385	0,01615%	Por unidade	D/A/E
Implantação de Pontos de Onibus				
272	130ERS0070	0,00338%	Por unidade	D/A/E
273	130ERS0080	0,00338%	Por unidade	D/A/E
274	130ERS0090	0,00310%	Por unidade	D/A/E
275	130ERS0110.1	0,00284%	Por unidade	D/A/E
276	130ERS0110.2	0,00239%	Por unidade	D/A/E
277	129ERS0080	0,00310%	Por unidade	D/A/E
278	129ERS0090	0,00310%	Por unidade	D/A/E
279	129ERS0100	0,00261%	Por unidade	D/A/E
280	129ERS0110	0,00261%	Por unidade	D/A/E
281	129ERS0130.1	0,00261%	Por unidade	D/A/E
282	129ERS0130.2	0,00261%	Por unidade	D/A/E
283	453RSC0090	0,00239%	Por unidade	D/A/E
284	453RSC0110	0,00239%	Por unidade	D/A/E
285	453RSC0115	0,00261%	Por unidade	D/A/E
286	128ERS0050.1	0,00239%	Por unidade	D/A/E
287	128ERS0050.2	0,00239%	Por unidade	D/A/E
288	128ERS0060	0,00261%	Por unidade	D/A/E
289	453RSC0010.1	0,00261%	Por unidade	D/A/E
290	453RSC0010.2	0,00239%	Por unidade	D/A/E
291	135ERS0050	0,00284%	Por unidade	D/A/E
292	135ERS0070	0,00239%	Por unidade	D/A/E
293	135ERS0090	0,00239%	Por unidade	D/A/E



294	135ERS0160	0,00239%	Por unidade	D/A/E
295	135ERS0170	0,00239%	Por unidade	D/A/E
296	129ERS0150.1	0,00261%	Por unidade	D/A/E
297	129ERS0150.2	0,00261%	Por unidade	D/A/E
298	129ERS0150.3	0,00261%	Por unidade	D/A/E
299	129ERS0170	0,00261%	Por unidade	D/A/E
300	129ERS0180	0,00261%	Por unidade	D/A/E
301	324ERS0170	0,00284%	Por unidade	D/A/E
302	324ERS0190	0,00284%	Por unidade	D/A/E
303	324ERS0210	0,00284%	Por unidade	D/A/E
304	324ERS0215	0,00239%	Por unidade	D/A/E
305	324ERS0230	0,00239%	Por unidade	D/A/E
306	324ERS0250	0,00239%	Por unidade	D/A/E
307	324ERS0255	0,00239%	Por unidade	D/A/E
308	324ERS0260	0,00239%	Por unidade	D/A/E
309	470BRS0385	0,00261%	Por unidade	D/A/E
Obras de Ampliação independentes do Tráfego				
Verba para Adequação de Rotatórias Vazadas existentes em Pista Simples				
310	ERS-129 - Trecho 17	0,00890%	Por unidade	D/A/E
311	RSC-453 - Trecho 18	0,00892%	Por unidade	D/A/E
312	ERS-129 - Trecho 25	0,00898%	Por unidade	D/A/E
Demais Interseções				
-	129ERS0100		Por unidade	D/A/E
313	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01468%	Por unidade	D/A/E
314	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04288%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0110		Por unidade	D/A/E
315	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01600%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0130.1		Por unidade	D/A/E
317	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01468%	Por unidade	D/A/E
318	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04288%	Por unidade	D/A/E
-	453RSC0115		Por unidade	D/A/E
319	Tipo 1 - Trombeta		Por unidade	D/A/E
320	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01468%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0150.2		Por unidade	D/A/E
321	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01468%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0150.3		Por unidade	D/A/E
322	Tipo 6 - Passagem Inferior		Por unidade	D/A/E
323	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01600%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0170		Por unidade	D/A/E
324	Tipo 10 - Rótula Alongada	0,04288%	Por unidade	D/A/E
-	129ERS0180		Por unidade	D/A/E
325	Tipo 9 - Rótula Simples	0,01468%	Por unidade	D/A/E
Demais Faixas Adicionais				
326	129ERS0150.1	0,02549%	Por unidade	D/A/E
327	129ERS0150.1	0,02549%	Por unidade	D/A/E
328	129ERS0150.2	0,02549%	Por unidade	D/A/E



329	129ERS0150.2	0,02549%	Por unidade	D/A/E
330	129ERS0150.2	0,02549%	Por unidade	D/A/E
331	129ERS0150.2	0,02549%	Por unidade	D/A/E
332	129ERS0150.2	0,02549%	Por unidade	D/A/E
333	129ERS0170	0,04057%	Por unidade	D/A/E
334	129ERS0180	0,02150%	Por unidade	D/A/E
335	129ERS0180	0,02150%	Por unidade	D/A/E
336	129ERS0180	0,02150%	Por unidade	D/A/E
Marginais				
337	129ERS0110	0,04740%	Por km	D/A/E
Ciclovias				
338	130ERS0080	0,00845%	Por unidade	D/A/E
339	130ERS0090	0,00775%	Por unidade	D/A/E
340	130ERS0110.1	0,00711%	Por unidade	D/A/E
Áreas de Escape				
341	453RSC0110	0,01506%	Por unidade	D/A/E
Passagem de Fauna				
342	Trechos em geral	0,00439%	Por unidade	D/A/E
IMPACTO MÁXIMO ANUAL DA FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS		49,28118%	--	--

Tabela III – Indicadores e Percentuais de DESCONTO DE REEQUILÍBRIO do SISTEMA RODOVIÁRIO relativos às Obrigações de Obras dos Serviços Operacionais.

Obras e serviços da Frente de Serviços Operacionais	%	Unidade	Fator	
343	Reforma dos Postos de Fiscalização da PRF	0,02467%	Por unidade	D
344	Implantação das Bases de Serviços Operacionais	0,14430%	Por unidade	D
345	Implantação dos Postos de Pesagem Veicular	0,44674%	Por unidade	D
346	Implantação dos Postos de Parada de Caminhoneiro	0,17204%	Por unidade	D
347	Implantação dos Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista	0,00187%	Por unidade	D
348	Implantação dos Painéis de Mensagens Variáveis	0,00787%	Por unidade	D
349	Implantação das câmeras nas passarelas	0,00044%	Por passarela	D
350	Implantação do sistema de CFTV da rodovia	0,00073%	Por unidade	D
351	Implantação do Sistema de Controle de Velocidade	0,00450%	Por unidade	D
352	Implantação da Fibra Ótica	0,00199%	Por km	D
IMPACTO MÁXIMO ANUAL DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS		3,42509%	--	--

IMPACTO MÁXIMO ANUAL TOTAL	66,44549%
-----------------------------------	------------------



Tabela IV – Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concessão

Ano Concessã o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CAT	1,098	1,207	1,328	1,462	1,611	1,777	1,963	2,171	2,405	2,669	2,967	3,307	3,695	4,140	4,654

Ano Concessã o	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAT	5,252	5,955	6,787	7,786	9,000	10,503	12,402	14,868	18,184	22,862	29,923	41,749	65,489	136,886	

Tabela V – Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) – Acréscimo de Reequilíbrio

Anos Antecipad os	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CAA	1,090	1,189	1,296	1,413	1,540	1,679	1,831	1,996	2,176	2,372	2,586	2,820	3,074	3,351	3,654

Anos Antecipad os	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAA	3,984	4,343	4,735	5,162	5,628	6,136	6,689	7,293	7,951	8,668	9,450	10,303	11,232	12,246	13,351



ANEXO 6 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

O Índice de Qualidade de Desempenho (IQD) é composto pela média do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP), e será equivalente à média aritmética de todos os CSP apurados, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$IQD_{ano} = \frac{\sum_{j=1}^p CSP_j}{p}$$

Onde:

- CSP_j é o CSP mensal calculado no mês j;
- ano é o ano de contrato para o qual se está calculando o CSP;
- j é o mês de aferição do valor do CSP, que se inicia no primeiro mês de aferição do ano (j=1) e vai até o último mês do período de análise (j=p);
- p é número de meses entre o primeiro e o último mês sendo considerado na aferição do IQD do ano em análise.

Os indicadores serão classificados conforme detalhado nas notas a seguir:

- **Nota 1:** Somente será atribuída para refletir o integral cumprimento, pela Concessionária, de determinado INDICADOR DE DESEMPENHO. Será também atribuída a Nota 1 aos indicadores cujo prazo de atendimento no PER ainda não tenha sido atingido.
- **Nota 0:** Será atribuída no caso de descumprimento, cumprimento parcial ou inconformidades no cumprimento do INDICADOR DE DESEMPENHO, que tenham sido verificadas no âmbito das atividades fiscalizadoras relacionadas ao período considerado.

A CONCESSIONÁRIA deverá aferir os indicadores conforme os procedimentos e periodicidades estabelecidas pelo PER.

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar os resultados de sua aferição à AGERGS através dos Relatórios de Monitoração, previstos pelo item 4 do PER, encaminhando-os na periodicidade definida pelo PER já com a indicação do IQD aplicável para o ano.

A AGERGS deverá certificar os referidos relatórios antes da homologação do IQD; Esta certificação obedecerá rito previsto em Resolução própria da AGERGS e levará em consideração o estágio de evolução dos padrões de governança corporativa previstos no Anexo 14.



O quadro abaixo apresenta os indicadores de desempenho que compõem o IQD.



Categoria	Indicador	Descrição	Metodologia Aferição	Peso
Indicadores de Atendimento ao Usuário	Tempo de espera em fila de pedágio	Tempo de espera na fila dos pedágios (manual) e o tempo de atendimento nas pistas de cobrança automática, quando neste caso houver a parada do veículo, por qualquer motivo (item 3.4.6)	Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 200 m de extensão, limite que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para aferição deste parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m	7,5%
			Filas máximas limitadas a 400 m nas vésperas e nos feriados, fins de semana e eventos notáveis, sendo esta extensão também demarcada na Rodovia. Nos eventos notáveis serão definidos a critério do PODER CONCEDENTE, de acordo com as particularidades de cada trecho concedido	7,5%
	Serviços ao Usuário	Manter o Sistema de Informações aos Usuários (item 3.4.4.)	O boletim periódico do Sistema de Informações aos Usuários boletim deverá ser editado mensalmente	1,0%
	Tempo de atendimento dos serviços de guincho	Observar o tempo de chegada do guincho/socorro mecânico ao local do atendimento (item 3.4.4.2) e demais incidentes (item 3.4.4.3)	Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 60 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá ultrapassar 70 minutos. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente, até o momento de chegada do veículo ao local da ocorrência. Na ocorrência de incidentes simultâneos, os tempos de atendimento poderão ser recalculados. Na BSO provisória: tempo máximo de chegada ao local igual a 70 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá ultrapassar 80 minutos.	3,0%
			Serviço de guincho pesado: tempo máximo de chegada ao local igual a 90 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá ultrapassar 100 minutos. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente, até o momento de chegada do veículo ao local da ocorrência. Na ocorrência de incidentes simultâneos, os tempos de atendimento poderão ser recalculados	3,0%
		Serviço para demais incidentes: Tempo máximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 100% das ocorrências mensais. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente, até o momento de chegada ao veículo ao local da ocorrência	3,0%	
	Tempo de atendimento de ambulâncias	Observar o tempo de chegada do serviço de atendimento pré-hospitalar ao local de atendimento (item 3.4.4.1)	Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá ultrapassar 30 minutos. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do incidente, até o momento de chegada do veículo ao local da ocorrência. Na ocorrência de incidentes simultâneos, os tempos de atendimento poderão ser recalculados. Na BSO provisória: tempo máximo de chegada ao local igual a 30 minutos, em 90% das ocorrências mensais, e nos 10% restantes, não deverá ultrapassar 40 minutos.	10,0%

Categoria	Indicador	Descrição	Aferição	Peso
Indicadores de Segurança	Condições do pavimento	Manter o pavimento atendendo as condições previstas no PER (item 3.1.1)	Ausência de áreas exsudadas superiores a 1 m ²	3,0%
			Ausência de defeitos de alçamento de placas, fissuras de canto, placas divididas (rompidas), escalonamento ou degrau, placas bailarinas, quebras localizadas ou passagem de nível com grau de severidade classificado como alto	2,0%
			Atendimento dos parâmetros de ICP nos prazos previstos no item 3.1.1. do PER	1,0%



			Ausência de juntas sem selagem, depressões, abaulamentos, painelas ou, ainda, defeitos que caracterizem problemas de segurança aos usuários	3,0%
			Largura mínima das pistas de rolamento de acordo com o especificado nas normas para o projeto geométrico de rodovias rurais, do DAER	2,0%
			Ausência de área afetada por trincas interligadas de Classe 3	3,0%
			Altura de areia (HS), compreendida no intervalo: 0,6 mm < HS < 1,2 mm (para camadas porosas de atrito dispensa-se o limite máximo)	2,0%
			Valor da resistência à derrapagem: VRD > 47	2,0%
			Serão permitidos remendos desde que não apresentem: exsudações; deformações superiores a 5 mm em relação ao pavimento original (medido com régua de 3,6m) ou desagregações	2,0%
			Ausência de Ondulações - a sucessão mais ou menos regular de depressões e saliências transversais definidas de acordo com a Norma DNIT PRO 08/2003	2,0%

Categoria	Indicador	Descrição	Aferição	Peso
Indicadores de Segurança	Manutenção dos elementos rodoviários	Manter o sistema de drenagem e OAC (item 3.1.4), OAE (item 3.1.3), terraplenos e estruturas de contenção (item 3.1.5) e canteiro central e faixa de domínio (item 3.1.6)	OAEs: Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem necessidade de recuperação ou substituição	3,0%
			OAEs: Ausência de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obstruídos	0,5%
			OAEs: Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com placas de sinalização, com indicação do gabarito vertical de passagem	1,0%
			OAEs: Ausência de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das OAEs	2,0%
			OAEs: Ausência de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida útil	1,0%
			OAEs: Ausência de problemas estruturais em passarelas de pedestres	1,0%
			OAEs: Pintura e limpeza dos guarda-corpos e guarda-rodas das OAEs	0,5%
			Todos os elementos estruturais da infra, meso e superestrutura que estiverem visíveis deverão estar livres de patologias. Os não visíveis deverão ser verificados através de critérios indiretos.	1,0%
			OAEs: Ausência de depressão no encontro com a via	1,0%
			OACs: Ausência total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperação ou substituição emergencial	1,0%
			OACs: Ausência total de seções com empoçamentos de água sobre as faixas de rolamento	3,0%
			OACs: Ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído. Será considerada desobstruída quando toda a extensão dos dispositivos de drenagem apresentarem 90% da altura da seção molhada desobstruída	1,0%
			OACs: Ausência total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a Rodovia	2,0%
			Ausência total de terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a segurança dos usuários	1,0%
			Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e das obras de contenção, limpos e desobstruídos	1,0%
Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões a menos de quatro metros das faixas de rolamento	1,0%			
Cobertura vegetal nos taludes e cortes desprotegidos	0,5%			
Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) com comprimento superior a 10 cm numa largura mínima de 10 m	0,5%			
Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais	0,5%			



			locais da faixa de domínio numa largura mínima de 4 m	
			Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm no Canteiro Central	0,5%
			Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença em uma largura mínima de 5m	1,0%
			Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia, com notificação de seus responsáveis.	1,0%
			Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos particulares existentes nos prazos previstos no item 3.1.6. do PER.	1,0%
			Desocupações autorizadas pelo PODER CONCEDENTE realizadas nos prazos previstos no item 3.1.6. do PER.	1,0%

Categoria	Indicador	Descrição	Aferição	Peso
Indicadores Operacionais	Sistema de pedágio	Manter o sistema de arrecadação conforme parâmetros determinados no PER (item 3.4.6)	Será considerado satisfatório quando estiver com operacionalidade em 100% do tempo e atender aos padrões e prazos exigidos no PER, durante todo período de avaliação, excluídos os indicadores de qualidade já referidos nos Indicadores de Atendimento ao Usuário.	2,0%
	Sistema de Pesagem	Manter o sistema de pesagem de acordo com o PER (item 3.4.8)	Manter permanente aferição pelo INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano, conforme item 3.4.8 do PER	1,0%
			Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas que apresente problema deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas	0,5%
			Qualquer balança não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano, exceto se por determinação da DAER/RS	0,5%
	Sistema de Monitoramento de tráfego	Manter o sistema de monitoramento de tráfego de acordo com o PER (item 3.4.3)	A somatória do tempo de interrupção dos sistemas de controle de tráfego não poderá ser superior a 24 horas por mês, em cada sistema	1,0%
			A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 24 horas por mês.	1,0%
	Sistema de Inspeção	Manter o sistema de inspeção de tráfego de acordo com o PER (item 3.4.5)	Será considerado satisfatório quando atender aos padrões e prazos exigidos no PER, durante todo período de avaliação	2,0%
	Centro de Controle Operacional	Manter o CCO de acordo com o PER (item 3.4.1)	Será considerado satisfatório quando atender aos padrões e prazos exigidos no PER, durante todo período de avaliação	2,0%
	Instalações	Manter a conservação das edificações, instalações operacionais, sistemas elétricos e de iluminação (itens 3.1.7 e 3.1.8)	Edificações e instalações operacionais existentes na Rodovia totalmente; recuperadas e reformadas para se adequarem às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto na Obrigações de Serviços Operacionais	1,0%
			Novas edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais, também deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto nas Obrigações de Serviços Operacionais	0,50%
Edificações e instalações operacionais existentes, bem como as novas, atendendo aos padrões de acessibilidade			0,50%	



			exigidos na versão mais recente da Norma NBR 9.050 da ABNT	
--	--	--	--	--

Categoria	Indicador	Descrição	Aferição	Peso
Indicadores Socioambientais	Gestão Ambiental	Recuperar as "não conformidades" ambientais conforme diretrizes do PER (item 5)	Os serviços de recuperação ambiental serão considerados adequados quando a CONCESSIONÁRIA atender 90% das não-conformidades detectadas, de acordo com o PER, no período de avaliação.	2,0%
	Gestão Social	Fazer a gestão social conforme diretrizes do PER (item 6)	Será considerado satisfatório quando atender aos padrões e prazos exigidos no PER, durante todo período de avaliação	2,0%



ANEXO 7 - MINUTA DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas (“Contrato”), as partes:

(i) **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interna, por intermédio da **SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, órgão integrante da administração direta estadual, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Centro/Praia de Belas, Porto Alegre - RS, CEP 90020-020, neste ato representada pelo Sr. Secretário [●];

(ii) [●], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [●], na [endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº [●], neste ato devidamente representada pelos Srs. [●], [qualificação] (“Concessionária”);

e, na qualidade de banco depositário e administrador das contas objeto do presente Contrato,

(iii) [●], [qualificação] (“Banco Depositário” e, em conjunto com o Poder Concedente, a AGERGS e a Concessionária, “Partes” e, individual e indistintamente, “Parte”);

CONSIDERANDO QUE:

- (i) Em [data], o Poder Concedente, com a interveniência e anuência da AGERGS, e a Concessionária celebraram o Contrato de Concessão nº [●] (“Contrato de Concessão”), referente à recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, conforme definido no Contrato de Concessão, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);
- (ii) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data da assunção, a Concessionária passará a explorar o Sistema Rodoviário, podendo, de acordo com respectivos prazos e condições contratualmente estabelecidas, iniciar a exploração comercial das praças de pedágio já existentes e a execução das obras e serviços necessárias à construção e operação das demais praças de pedágio da Concessão;



- (iii) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessão, a Concessionária deverá transferir valores à Conta de Ajuste, na forma da subcláusula 12.1.2.;
- (iv) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com o objetivo de regular as movimentações da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concessão, ficando reconhecido que a Concessionária é integralmente responsável perante o Poder Concedente e a AGERGS pelo seu correto cumprimento, não sendo a eles oponíveis as regras limitadoras de responsabilidades expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes, com a interveniência e anuência do Poder Concedente, firmar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo.

1. DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposição em contrário, os termos iniciados em letras maiúsculas deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o Contrato de Concessão. Além disso, os termos a seguir serão compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado abaixo:

- (i) “**Administração Temporária**” - Tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado, ou no Contrato de Concessão, caso o Acordo Tripartite não seja celebrado.
- (ii) “**Acordo Tripartite**” - Significa o acordo de caráter facultativo firmado entre os Financiadores, o Poder Concedente e a Concessionária, com a interveniência e anuência da AGERGS, que disciplina a relação entre as três partes, visando à plena execução do Contrato de Concessão e a preservação dos interesses dos Financiadores.
- (iii) “**Ajuste Final**” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (iv) “**Assunção de Controle**” - Tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado, ou no Contrato de Concessão, caso o Acordo Tripartite não seja celebrado.
- (v) “**Banco Depositário**” – É o agente financeiro revestido de poderes para realizar a movimentação de recursos e administração das contas bancárias de que trata o presente Contrato, selecionado pelas Partes e remunerado pela Concessionária.
- (vi) “**Conta de Ajuste**” - Significa a conta corrente nº [●], mantida pela Concessionária na agência [●] do [banco].
- (vii) “**Contrato**”: este contrato de administração de contas.
- (viii) “**Contrato de Concessão**” - Tem o significado atribuído no Considerando “(i)”.



- (ix) **“Contratos de Financiamento”** – São os contratos celebrados com os Financiadores do projeto.
- (x) **“Data de Encerramento”** - Significa a data em que todas as obrigações decorrentes dos Documentos da Concessão forem cumpridas, conforme atestado pelo Poder Concedente.
- (xi) **“Documentos da Concessão”** - Significa, quando referidos em conjunto, a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente relacionados com a Concessão, incluindo, mas não se limitando ao presente Contrato, ao Contrato de Concessão e ao Acordo Tripartite, juntamente com todos os documentos anexos e acessórios aos referidos instrumentos.
- (xii) **“Fator C”** - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (xiii) **“Fatores de Acréscimo e Desconto”** - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (xiv) **“Financiadores”** - pessoas, agentes ou instituições que sejam responsáveis pelos financiamentos e/ou garantias à Concessionária e sejam detentores dos direitos emergentes da Concessão, nos termos dos art. 28 e 28-A da Lei 8.987/95.
- (xv) **“Investimentos Permitidos”** - Significam os seguintes ativos: títulos públicos federais indexados à SELIC.
- (xvi) **Notificação de Compensação do Desconto de Usuário Frequente:** notificação do Poder Concedente ao Banco Depositário emitida ao final de cada período de apuração da compensação pela aplicação de Desconto de Usuário Frequente, para transferência de valores da Conta de Ajuste à Concessionária na forma prevista no Contrato de Concessão.
- (xvii) **Notificação de Ajuste Final:** notificação do Poder Concedente ao Banco Depositário, emitida ao final do procedimento de Ajuste Final, que poderá autorizar o pagamento de indenização à CONCESSIONÁRIA com recursos da CONTA DE AJUSTE e a transferência do saldo remanescente ao PODER CONCEDENTE, na forma prevista no Contrato de Concessão.
- (xviii) **Notificação de Exercício:** notificação do Poder Concedente ao Banco Depositário informando no exercício de Administração Temporária ou Assunção de Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Tripartite.
- (xix) **Notificação de Reequilíbrio:** notificação do Poder Concedente ao Banco Depositário que autoriza o pagamento de indenização à Concessionária para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de recursos existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.
- (xx) **“Projeto”** - Tem o significado atribuído no Considerando “(i)” acima.



- (xxi) “**Receitas Extraordinárias**” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (xxii) “**Receita Tarifária**” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (xxiii) “**Recursos Vinculados**” - valores a serem depositados na CONTA DE AJUSTE , para a formação de reserva de contingência com destinação exclusiva à compensação de eventos previstos no Contrato de Concessão.
- (xxiv) “**Remuneração**” - Significa as fontes de receita da Concessionária nos termos do Contrato de Concessão, quais sejam, o recebimento da Tarifa de Pedágio, das Receitas Extraordinárias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes.
- (xxv) “**Saldo da Concessão**” - saldo existente na Conta de Ajuste.
- (xxvi) “**Sistema Rodoviário**” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (xxvii) “**Tarifa de Pedágio**” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão.
- (xxviii) “**Taxa de Fiscalização**” - Significa a taxa de fiscalização, a ser depositada consoante orientações da AGERGS e conforme previsto no Contrato de Concessão, pela execução das suas atividades de fiscalização da Concessão, em que a Concessionária pagará à AGERGS taxa relativa à fiscalização e ao controle dos serviços públicos delegados, na forma do previsto no item 1 do Título IX da Tabela de Incidência anexa à Lei no 8.109, de 19 de dezembro de 1985, com a redação dada pela Lei no 11.863, de 16 de dezembro de 2002 e da regulamentação vigente, ou outra que vier a sucedê-la.

- 1.2. Nenhuma das cláusulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer obrigações da Concessionária com relação ao Poder Concedente, tal como estabelecidas no Contrato de Concessão.
- 1.3. Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estejam definidos neste Contrato terão o significado definido no Contrato de Concessão ou nos demais Documentos da Concessão.

2. CONTAS

2.1. O Banco Depositário, neste ato, declara expressamente que a Conta de Ajuste foi devidamente aberta, estando apta à realização das movimentações previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concessão.

2.1.1. O Poder Concedente reconhece que os depósitos realizados na Conta de Ajuste, não integram, enquanto nela remanescerem, o patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul;



- 2.2.** A Conta de Ajuste será movimentada exclusivamente pelo Banco Depositário, observadas as disposições do Contrato de Concessão e deste Contrato.
- 2.2.1.** A Concessionária se obriga a não fornecer quaisquer instruções ao Banco Depositário relativas à Conta de Ajuste.
- 2.2.2.** O Poder Concedente se obriga a não fornecer quaisquer instruções ao Banco Depositário relativas à Conta de Ajuste, ressalvadas a Notificação de Compensação do Desconto de Usuário Frequente, a Notificação de Reequilíbrio e a Notificação de Ajuste Final.
- 2.2.3.** A Conta de Ajuste somente poderá ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, não se podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferência sobre suas receitas.
- 2.3.** A Concessionária, neste ato, outorga ao Banco Depositário todas as autorizações necessárias para movimentar a Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.
- 2.4.** Para os fins deste Contrato, a Concessionária renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da Conta de Ajuste de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105/2001, autorizando o Banco Depositário a divulgá-las à AGERGS e ao Poder Concedente.
- 2.5.** Sempre que solicitado pela AGERGS e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositário deverá enviar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

3. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA DE AJUSTE

- 3.1.** Havendo Notificação de Compensação do Desconto de Usuário Frequente ou Notificação de Reequilíbrio pelo Poder Concedente ao Banco Depositário, fica autorizada a transferência o montante informado na notificação da Conta de Ajuste para a Concessionária.
- 3.2.** As transferências decorrentes de cada Notificação de Compensação do Desconto de Usuário Frequente ou de cada Notificação de Reequilíbrio deverão ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da data em que a respectiva notificação for recebida pelo Banco Depositário.
- 3.3.** Extinta a Concessão e finalizado o procedimento de Ajuste Final, o Banco Depositário receberá do Poder Concedente a Notificação de Ajuste Final, com orientações para a



transferência do saldo remanescente da Conta de Ajuste, observadas as hipóteses abaixo:

- 3.3.1.** Caso haja indenização devida à Concessionária, a Notificação de Ajuste Final autorizará a transferência para a Concessionária do montante apurado, descontado do valor das indenizações devidas ao Poder Concedente, ;
- 3.3.2.** Para a Conta Única do Tesouro Estadual, se houver saldo remanescente após o pagamento da indenização acima ou crédito em favor do Poder Concedente;
- 3.3.3.** A transferência decorrente da Notificação de Ajuste Final deverá ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da data em que a respectiva notificação for recebida pelo banco depositário.

4. INVESTIMENTOS PERMITIDOS

- 4.1.** As Partes concordam que o Banco Depositário deverá aplicar os valores depositados na Conta de Ajuste em Investimentos Permitidos, na forma desta cláusula, desde que tais valores não tenham sido objeto de transferência ou não estejam para ela programados, nos termos deste Contrato.
- 4.2.** As aplicações em Investimentos Permitidos deverão estar de acordo com a legislação vigente e apresentar a liquidez diária, para permitir a utilização de tais montantes pelo Banco Depositário, conforme previsto neste Contrato e nos demais Documentos da Concessão, sendo que:
 - 4.2.1.** Todas as aplicações em Investimentos Permitidos serão feitas com recursos da Conta de Ajuste e os resgates deverão ser feitos por meio de crédito na mesma conta;
 - 4.2.2.** Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os tributos e as despesas devidas, serão creditados na conta supracitadas, conforme o caso;
 - 4.2.3.** Os investimentos deverão estar restritos a títulos públicos federais atrelados à SELIC; e
 - 4.2.4.** O Banco Depositário não agirá na qualidade de consultor financeiro das Partes.

5. DEPÓSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

- 5.1.** A Concessionária manterá, na qualidade de fiel depositária, a posse de todos os documentos relacionados à Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e



extratos, bem como outros documentos celebrados com o Banco Depositário para abertura e manutenção das referida conta.

5.1.1. A Concessionária deverá praticar todos os atos necessários à existência e boa conservação dos documentos referidos na Cláusula 5.1. acima.

5.1.2. O Poder Concedente e a AGERGS poderão, a qualquer momento, solicitar à Concessionária informações relativas a tais documentos, bem como a sua apresentação.

5.1.3. A Concessionária deverá atender à solicitação prevista na Cláusula 5.1.2. supra em até 2 (dois) dias úteis do seu recebimento, ou em prazo menor, se para atender determinação legal.

6. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

6.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, a Concessionária se obriga a:

6.1.1. Dar ciência, por escrito, dos termos e condições deste Contrato e dos demais Documentos da Concessão, a seus administradores e prepostos, para que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e suas condições;

6.1.2. Encaminhar à AGERGS e ao Poder Concedente informações sobre qualquer negócio jurídico, deliberação societária ou medida que possa afetar o cumprimento de qualquer de suas obrigações assumidas neste Contrato;

6.1.3. Informar em até 1 (um) dia útil, à AGERGS e ao Poder Concedente o conhecimento de:

6.1.3.1. Qualquer informação que possa resultar em bloqueio ou oneração da Conta de Ajuste; ou

6.1.3.2. Qualquer ato ou informação que possa, de qualquer forma, prejudicar o cumprimento do presente Contrato.

6.1.4. Durante o período de vigência do presente Contrato, manter verdadeiras as declarações prestadas neste instrumento;

6.1.5. Manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizações eventualmente necessárias à execução deste contrato;



- 6.1.6. Cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no presente Contrato;
- 6.1.7. Não ceder direitos ou constituir ônus, gravames, encargos, restrições ou preferências de qualquer natureza sobre a Conta de Ajuste;
- 6.1.8. Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam necessários para a manutenção da Conta de Ajuste, obrigando-se, inclusive, mas não somente a defender, de forma tempestiva e eficaz, a referida conta, bem como todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a Concessionária venha a ter ciência e que possam, de qualquer forma, afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

7. DECLARAÇÕES E GARANTIAS

7.1. A Concessionária declara e garante que:

- 7.1.1. É sociedade devidamente constituída de acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na República Federativa do Brasil;
- 7.1.2. Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele contemplados;
- 7.1.3. Foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e procedimentos societários para que o presente Contrato fosse validamente assinado;
- 7.1.4. A celebração deste Contrato e a assunção das obrigações dele decorrentes estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia;
- 7.1.5. As pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas;
- 7.1.6. A celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações dele decorrentes não acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados anteriormente à data da assinatura deste Contrato dos quais a Concessionária, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na data de assinatura deste Contrato, a Concessionária, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou



decisão judicial, ainda que liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionária, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas;

7.1.7. É a única titular da Conta de Ajuste, que, na presente data, está livre e desembaraçada de quaisquer ônus, gravames, encargos ou restrições de qualquer natureza; e

7.1.8. A Conta de Ajuste não é, na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer ação judicial, extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

7.1.9. Não há, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados com a Remuneração ou que impeça a realização dos depósitos previstos neste Contrato.

7.2. O Banco Depositário declara e garante que:

7.2.1. É instituição financeira devidamente constituída e autorizada a funcionar de acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na República Federativa do Brasil;

7.2.2. Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele contemplados, dispondo de todas as autorizações regulatórias para prática dos atos previstos neste Contrato;

7.2.3. Foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

7.2.4. A celebração deste Contrato e a assunção das obrigações dele decorrentes estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia; e

7.2.5. As pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas.

8. DO BANCO DEPOSITÁRIO

8.1. Por meio deste Contrato, o Banco Depositário é nomeado para prestar os serviços de custódia de recursos financeiros depositados na Conta de Ajuste, sendo o único e exclusivo responsável pela movimentação dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediência ao disposto neste Contrato.



- 8.1.1.** O Banco Depositário poderá renunciar livremente ao exercício de suas funções, mediante notificação ao Poder Concedente e à Concessionária, a ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua efetiva exoneração, permanecendo investido de todas as atribuições inerentes à custódia dos recursos financeiros depositados na Conta de Ajuste, até o término desse período, observado ainda o disposto nesta Cláusula.
- 8.1.2.** Caso o Banco Depositário renuncie ao exercício de suas funções antes do término de vigência deste Contrato, caberá à Concessionária, com consentimento do Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação de renúncia, indicar novo banco depositário, permanecendo o Banco Depositário no exercício de suas atribuições até a sua efetiva substituição.
- 8.1.3.** Assim que o novo banco depositário tiver aceitado sua nomeação, (i) o novo banco depositário sucederá e será investido em todos os direitos, poderes, privilégios e deveres do Banco Depositário; (ii) o Banco Depositário ficará liberado dos respectivos deveres e obrigações aqui previstos, os quais deverão continuar a ser integralmente cumpridos, até a data em que ocorrer a sua efetiva substituição e até a transferência completa da posse e controle da Conta de Ajuste da Concessão e respectiva documentação; e (iii) a gestão dos recursos existentes na Conta de Ajuste, bem como toda a documentação relacionada, deverá ser transferida ao novo banco depositário.
- 8.2.** Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste Contrato, o Banco Depositário deverá:
- 8.2.1.** Atender, independentemente de anuência ou consulta prévia à Concessionária, todas as ordens do Poder Concedente que estejam amparadas pelos Documentos da Concessão, na forma prevista neste Contrato;
- 8.2.2.** Zelar pelo fiel desempenho das obrigações previstas neste Contrato e observar, em sua execução, as disposições deste Contrato; e
- 8.2.3.** Permanecer no exercício de suas funções em caso de sua substituição até a celebração de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subcláusula 8.1.1. deste Contrato.
- 8.3.** As Partes concordam de forma irrevogável e irretroatável que:



- 8.3.1.** Este Contrato expressamente dispõe sobre todas as atribuições do Banco Depositário com relação a todas e quaisquer questões pertinentes a este Contrato;
- 8.3.2.** O Banco Depositário não será responsável, salvo por culpa ou dolo devidamente comprovado, por quaisquer prejuízos, obrigações, reivindicações, ações, danos e despesas, inclusive honorários advocatícios e desembolsos razoáveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;
- 8.3.3.** O Banco Depositário é autorizado a obedecer e a cumprir todas as medidas, mandados, sentenças ou decisões expedidas por autoridade judicial que afetem a Conta de Ajuste.
- 8.3.4.** O Banco Depositário deverá cumprir decisão judicial ou arbitral, conforme previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade ou a exatidão dos fatos neles declarados ou sua adequação;
- 8.3.5.** O Banco Depositário não será responsável perante qualquer das Partes em virtude do cumprimento de decisões judiciais ou arbitrais;
- 8.3.6.** O Banco Depositário não presta qualquer declaração quanto à validade, valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro detido por ou a ele entregue;
- 8.3.7.** A Concessionária pagará ou reembolsará o Banco Depositário, mediante solicitação, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a operacionalização deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco seja considerado sujeito passivo da obrigação tributária, bem como indenizará e isentará o Banco Depositário de quaisquer valores que este seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que devidamente comprovados;
- 8.3.8.** O Banco Depositário não será responsável caso, por força de decisão judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro modo seria exigível;
- 8.3.9.** O Banco Depositário cumprirá todas as disposições constantes das notificações e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo com as determinações deste Contrato;
- 8.3.10.** O Banco Depositário não será responsável se os valores depositados na Conta de Ajuste forem bloqueados por ordem judicial ou em decorrência de decisão em sede arbitral; e



8.3.11. O Banco Depositário não terá responsabilidade em relação a qualquer outro instrumento celebrado entre a Concessionária, a AGERGS, o Poder Concedente e os Financiadores, não devendo, sob nenhum pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como árbitro com relação a qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condições ali estabelecidas.

8.4. As Partes concordam que as disposições relacionadas à remuneração devida ao Banco Depositário, em função dos serviços prestados nos termos deste Contrato, deverão ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser celebrado entre a Concessionária e o Banco Depositário, não gerando qualquer responsabilidade para o Poder Concedente.

9. VIGÊNCIA

9.1. Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até a Data de Encerramento.

9.1.1. As Partes concordam que, não obstante o disposto na Cláusula 9.1. acima, enquanto o Banco Depositário não for devidamente notificado sobre a Data de Encerramento, a remuneração prevista neste Contrato continuará sendo cobrada.

9.1.2. Após a Data de Encerramento, a Conta de Ajuste entrarão em regime de encerramento, nos termos da regulamentação em vigor, e, uma vez concluído o regime de encerramento, as mesmas serão automaticamente encerradas, ficando o Banco Depositário desde já autorizado a tomar todas as providências necessárias para tanto.

9.1.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 9.1.2. acima e para evitar dúvidas, a manutenção da Conta de Ajuste não estará vinculada à vigência da Concessão, sendo certo que, em qualquer hipótese de extinção da Concessão, nos termos do Contrato de Concessão, o encerramento das referidas contas e a reversão de seus saldos residuais ao Poder Concedente ficará condicionada à quitação, pelo Poder Concedente, de indenização de qualquer natureza devida à Concessionária, na forma prevista no procedimento de Ajuste Final.

9.1.3.1. Na hipótese de instauração de procedimento arbitral para discussão do resultado do procedimento de Ajuste Final, na forma prevista no Contrato de Concessão, o encerramento da Conta de Ajuste estará condicionado, ainda, à conclusão do referido procedimento arbitral.



- 9.1.3.2.** Para os fins do disposto na Cláusula acima, o Banco Depositário deverá proceder ao encerramento da Conta de Ajuste, quando do recebimento da Notificação de Ajuste Final, emitida após o encerramento do procedimento arbitral.
- 9.1.4.** As Partes concordam que o Banco Depositário tem o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para iniciar a operacionalização deste Contrato, contado da data em que o Banco Depositário receber a sua via assinada deste Contrato e desde que não seja verificada qualquer pendência na documentação encaminhada.
- 9.2.** Este Contrato poderá ser rescindido, de acordo com a legislação pertinente, a critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses:
- 9.2.1.** Se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias contado do recebimento da referida notificação, de apresentar suas alegações, de corrigir seu inadimplemento e de pagar à Parte prejudicada os danos comprovadamente causados;
- 9.2.2.** Se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias contado do recebimento da aludida notificação, de indenizar à Parte prejudicada os danos comprovadamente causados quando não for mais possível o cumprimento da obrigação ou seu cumprimento não satisfizer os interesses da Parte prejudicada, conforme decisão transitada em julgado; e
- 9.2.3.** Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legítimo protesto de títulos, no valor mínimo de R\$ [●] ([●]), tiver decretada sua falência, deferimento de pedido de recuperação extrajudicial ou judicial ou sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial.
- 9.3.** Caso ocorra qualquer das hipóteses da Cláusula 9.2. acima, e não tenha sido concluído o procedimento de Ajuste Final do Contrato de Concessão, o Banco Depositário prestará os serviços descritos neste Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e condições substituirão integralmente os termos do presente Contrato.

10. PENALIDADES

- 10.1.** A Concessionária concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposição do presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estará sujeita ao



pagamento das perdas e/ou danos eventualmente suportados pelo Banco Depositário e pelo Poder Concedente.

- 10.2.** Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigações de depósito ou transferência de valores, a Concessionária estará sujeita às penalidades previstas no Contrato de Concessão.
- 10.3.** As Partes concordam que as penalidades previstas nesta cláusula poderão ser exigidas independente e sem prejuízo das demais penalidades previstas nos demais Documentos da Concessão.
- 10.4.** A exigência de qualquer penalidade prevista nesta cláusula não impede a Parte prejudicada de exigir o cumprimento da obrigação descumprida ou isenta a Concessionária do cumprimento de tal obrigação.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1.** O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.
- 11.2.** As disposições do Contrato de Concessão complementam o presente Contrato para efeito de interpretação e perfeito entendimento dos negócios aqui tratados.
- 11.3.** Sem prejuízo da indenização devida em caso de inadimplemento de qualquer cláusula do presente Contrato, a Parte prejudicada poderá exigir da Parte inadimplente, se cabível, a execução específica da obrigação devida.
- 11.4.** Qualquer alteração ao presente Contrato só será considerada válida, exigível e eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes ou seus sucessores.
- 11.5.** Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) são cumulativos com outros direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concessão; e (ii) só admitem renúncia específica e por escrito.
- 11.6.** O não exercício, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato não implicará novação da obrigação ou renúncia ao respectivo direito por seu titular.
- 11.7.** A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições do presente Contrato.



- 11.8.** Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida e/ou ineficaz, as Partes deverão envidar seus melhores esforços para substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos.
- 11.9.** As comunicações a serem enviadas por quaisquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
- (i) Se para o Poder Concedente: [●]
 - (ii) Se para a Concessionária: [●]
 - (iii) Se para o Banco Depositário: [●]
- 11.9.1.** As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, nos endereços acima.
- 11.9.2.** As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio eletrônico deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias após o envio da mensagem.
- 11.9.3.** A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, em até 3 (três) dias contados da sua ocorrência.
- 11.10.** Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste Contrato sem anuência das demais Partes, ressalvada as hipóteses (i) de o Banco Depositário ceder total ou parcialmente seus direitos à empresa pertencente ao seu conglomerado econômico e desde que os cessionários estejam autorizados pelos órgãos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii) disposta no Contrato de Concessão.
- 11.11.** O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela Parte definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela estabelecida.
- 11.12.** Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
- 11.13.** As Partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.



As Partes firmam o presente Contrato em [●] ([●]) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Local], [●] de [●] de [●]

[Página de assinaturas a seguir]

(Página de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas, celebrado em [●] de [●] de 20[●])

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, representado pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul

Nome:

Cargo:

[CONCESSIONÁRIA] Nome:

Cargo:

[BANCO DEPOSITÁRIO]

Nome:

Cargo:

[PODER CONCEDENTE]

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

179

Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



1. _____

Nome:

RG:

CPF:

2. _____

Nome:

RG:

CPF:



Anexo 8 - Transição A

1. Apresentação

- 1.1. A transição tratada neste Anexo do CONTRATO considera a interação entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA ANTERIOR e tem o objetivo de facilitar a assunção da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 1.2. A transição tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assunção da operação do Sistema Rodoviário e a transferência dos BENS REVERSÍVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestação dos serviços que integram o escopo do CONTRATO, devendo todos os atores relacionados à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE ou à OPERADORA ANTERIOR ensejarem os esforços necessários para a efetiva e célere transição operacional.
- 1.3. A TRANSIÇÃO A não é necessária ou indispensável para o cumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, que assume ter plenas condições de assunção do CONTRATO independentemente da realização das atividades tratadas neste Anexo.
- 1.4. O PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA ANTERIOR não é responsável por eventuais equívocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transição, que não eximirão a CONCESSIONÁRIA de qualquer responsabilidade prevista no CONTRATO.

2. Equipe de Transição

- 2.1. A CONCESSIONÁRIA criará equipe de transição responsável pela execução do Plano de Transição Operacional.
 - 2.1.1. A equipe de transição será integrada por profissionais da CONCESSIONÁRIA alocados nas áreas de expertise necessárias à continuidade da operação do Sistema Rodoviário.
- 2.2. A equipe de transição acompanhará a operação do Sistema Rodoviário até o final da FASE DE CONVIVÊNCIA A, assimilará as informações disponibilizadas e implementará o Plano de Transição Operacional.
- 2.3. A Equipe de Transição encaminhará ao PODER CONCEDENTE, ao final da FASE DE CONVIVÊNCIA A, relatório final das atividades desenvolvidas durante a fase de transição.



3. FASE DE CONVIVÊNCIA A

- 3.1.** A FASE DE CONVIVÊNCIA A terá início no dia seguinte ao da data da assinatura do CONTRATO e terminará com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, nos termos do CONTRATO.
- 3.2.** Durante a FASE DE CONVIVÊNCIA A, caberá à equipe de transição, dentre outras atividades:
 - 3.2.1.** Implantar o Plano de Transição Operacional;
 - 3.2.2.** Acompanhar a operação do Sistema Rodoviário;
 - 3.2.3.** Planejar a composição do seu quadro de funcionários;
 - 3.2.4.** Iniciar interação com os atores e agentes envolvidos na operação do Sistema Rodoviário;
 - 3.2.5.** Utilizar os espaços físicos disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE ou pela OPERADORA ANTERIOR.
- 3.3.** Durante esse período os BENS DA CONCESSÃO anterior que serão revertidos à futura Concessão ficarão à disposição para utilização da CONCESSIONÁRIA, desde que a sua utilização não comprometa a operação durante a transição.
- 3.4.** A CONCESSIONÁRIA poderá empregar meios alternativos aos indicados acima para obtenção das informações relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transição.



Anexo 9 - Transição B

1. Apresentação

- 1.1. A Transição tratada neste Anexo considera a interação entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA FUTURA no final da Concessão.
- 1.2. A Transição tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assunção da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e a transferência dos BENS REVERSÍVEIS, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade da prestação do serviço.
- 1.3. O PODER CONCEDENTE não é responsável por quaisquer equívocos, erros ou problemas nesta transição, decorrentes da relação entre a CONCESSIONÁRIA e a OPERADORA FUTURA.
- 1.4. As obrigações e responsabilidades da CONCESSIONÁRIA, previstas no Contrato, permanecerão inalteradas durante a TRANSIÇÃO B.
- 1.5. Para todos os procedimentos de TRANSIÇÃO B, aplicar-se-ão, sem prejuízo das demais disposições contratuais, as disposições constantes do Contrato.

2. Fiscalização Inicial de Encerramento

- 2.1. Vinte e quatro meses antes do advento do termo contratual da Concessão, será iniciada a Fiscalização Inicial de Encerramento, ao final da qual será emitido o Relatório Inicial de Encerramento.
- 2.2. O Relatório Inicial de Encerramento será emitido em até 1 (um) mês contado do início da Fiscalização Inicial de Encerramento.
- 2.3. O Relatório Inicial de Encerramento conterá, de forma pormenorizada, o resultado da monitoração, o inventário com a lista de bens e seu estado, bem como as desconformidades dos elementos em relação ao seu parâmetro de desempenho e funcionalidade.
- 2.4. O Relatório Inicial de Encerramento deverá abranger a análise dos:
 - 2.4.1. Bens da Concessão e elementos do SISTEMA RODOVIÁRIO em relação aos seus Parâmetros de Desempenho definidos no PER;
 - 2.4.2. Bens da Concessão e elementos do SISTEMA RODOVIÁRIO, inclusive aqueles necessários para a sua monitoração e aferição de sua funcionalidade;



2.4.3. Demais Bens da Concessão e elementos do SISTEMA RODOVIÁRIO que não sejam abarcados pelas hipóteses descritas nos itens 2.4.1 e 2.4.2.

2.5. O PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado poderão se valer da prerrogativa prevista no Contrato para a elaboração do inventário de Bens da Concessão.

3. Fiscalização Intermediária de Encerramento

3.1. Doze meses antes do advento do termo contratual da Concessão, será iniciada a Fiscalização Intermediária de Encerramento, ao final da qual será emitido o Relatório Intermediário de Encerramento.

3.2. O Relatório Intermediário de Encerramento será emitido em até 1 (um) mês contado do início da Fiscalização Intermediária de Encerramento.

3.3. O Relatório Intermediário de Encerramento deverá conter, além daqueles itens previstos no item 2.3, a avaliação das pendências verificadas no Relatório Inicial de Encerramento.

3.4. O PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado poderão se valer da prerrogativa prevista no Contrato para a elaboração do inventário de Bens da Concessão.

4. Fiscalização Final de Encerramento

4.1. Um mês antes do advento do termo contratual da Concessão, será iniciada a Fiscalização Final de Encerramento, ao final da qual será emitido o Relatório Final de Encerramento.

4.2. O Relatório Final de Encerramento deverá conter, além daqueles itens previstos no item 2.3, a avaliação das pendências verificadas no Relatório Intermediário de Encerramento.

4.3. O Relatório Final de Encerramento será emitido em até 5 (cinco) dias úteis antes do fim da Concessão.

4.3.1. Caso se verifique o não cumprimento de quaisquer das pendências indicadas no Relatório Intermediário de Encerramento, estas serão apuradas nos termos do Contrato.

4.3.2. O arrolamento de BENS REVERSÍVEIS será redigido considerando o constante do inventário de Bens da Concessão contido no Relatório Final de Encerramento.



4.4. A O PODER CONCEDENTE ou terceiro por ele autorizado poderão se valer da prerrogativa prevista no Contrato para a elaboração do inventário de Bens da Concessão.

5. Fase de Convivência

5.1. A FASE DE CONVIVÊNCIA B é o período de convívio entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE ou a OPERADORA FUTURA, objetivando a apropriada transição operacional e a continuidade da prestação adequada dos serviços.

5.2. Obrigações da CONCESSIONÁRIA:

- 5.2.1.** Durante a FASE DE CONVIVÊNCIA B, a CONCESSIONÁRIA deverá:
- 5.2.2.** Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concessão;
- 5.2.3.** Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessão;
- 5.2.4.** Disponibilizar demais informações sobre a operação do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 5.2.5.** Cooperar com o PODER CONCEDENTE ou com a OPERADORA FUTURA e com a AGERGS para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações;
- 5.2.6.** Permitir o acompanhamento da operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e as atividades regulares da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou pela OPERADORA FUTURA;
- 5.2.7.** Promover o treinamento do PODER CONCEDENTE ou da OPERADORA FUTURA relativamente à operação do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 5.2.8.** Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a OPERADORA FUTURA na elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição;
- 5.2.9.** Indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional durante a Fase de Convivência;
- 5.2.10.** Disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do PODER CONCEDENTE ou da OPERADORA FUTURA, nesse período;
- 5.2.11.** Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários;



- 5.2.12.** Interagir com o PODER CONCEDENTE ou com a OPERADORA FUTURA e demais atores e agentes envolvidos na operação do SISTEMA RODOVIÁRIO;
- 5.2.13.** Colaborar das demais formas indicadas pela AGERGS.
- 5.3.** Durante esse período os Bens da Concessão que serão revertidos à OPERADORA FUTURA ou ao PODER CONCEDENTE ficarão à disposição para a sua utilização, desde que a sua utilização não comprometa a operação durante a transição.



Anexo 10 - Fator C

1. Introdução

- 1.1. O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo e reequilíbrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente sobre as receitas de pedágio ou extraordinárias ou verbas devidas pela CONCESSIONÁRIA, pela prestação dos serviços públicos objeto da CONCESSÃO.
- 1.2. Os eventos de reequilíbrio que geram impacto sobre as receitas de pedágio ou extraordinárias ou verbas da CONCESSIONÁRIA, nos termos da subcláusula anterior, serão apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o FATOR C incidente sobre o valor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, na forma prevista no Contrato de Concessão.
- 1.3. O FATOR C é aplicável para fins de reequilíbrio do CONTRATO, quando verificada a ampliação ou redução de receitas de pedágio ou extraordinárias ou a não utilização das verbas da CONCESSIONÁRIA decorrentes dos seguintes eventos (rol exemplificativo):
 - 1.3.1. Não utilização da totalidade das verbas anuais destinadas para Segurança no Trânsito, conforme previsto no CONTRATO;
 - 1.3.2. Não utilização da totalidade das verbas com Recursos para Desenvolvimento Tecnológico – RDT, conforme previsto no CONTRATO;
 - 1.3.3. Alteração de receitas com o arredondamento da TARIFA DE PEDÁGIO na forma prevista no Contrato;
 - 1.3.4. Alteração de receitas decorrentes do atraso na aplicação do reajuste da TARIFA DE PEDÁGIO no período anterior;
 - 1.3.5. Alteração de receitas decorrente da redução ou aumento da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e da alíquota do PIS e COFINS;
 - 1.3.6. Alteração de receitas decorrente de decisão judicial que impossibilite a cobrança parcial ou total da TARIFA DE PEDÁGIO;
 - 1.3.7. Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a TARIFA DE PEDÁGIO;



- 1.3.8. Alteração de receitas decorrentes da execução de obras e serviços fora do prazo previsto no PER;
- 1.3.9. Alteração de receitas decorrente da indenização, ao Poder Público, descrita na subcláusula 2.7 do Anexo 5 do CONTRATO DE CONCESSÃO;
- 1.3.10. Compensação do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE quando não houver saldo na CONTA DE AJUSTE.
- 1.3.11. Reversão à modicidade tarifária de SALDO DA CONCESSÃO no âmbito de revisão quinquenal.
- 1.4. Todos os eventos da subcláusula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais de tarifas serão convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no tráfego e nas receitas auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos efetivamente se realizassem.
- 1.5. A aferição do FATOR C será feita anualmente e terá início a partir do início da cobrança de TARIFA DE PEDÁGIO pela Concessionária, com sua primeira aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 1 (um) ano contado do início da cobrança de TARIFA DE PEDÁGIO.
- 1.5.1. A primeira aplicação do FATOR C levará em conta todos os eventos de reequilíbrio com impacto sobre as receitas e verbas da CONCESSIONÁRIA desde a DATA DA ASSUNÇÃO da CONCESSÃO.
- 1.6. O FATOR C será atualizado monetariamente para a mesma data-base de reajuste da tarifa, com aplicação do IRT.

2. Metodologia de cálculo do FATOR C

2.1. O FATOR C será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$C_{t+1} = \frac{Cd_{t+1} + (c_t \times (\sqrt[3]{VTPeq_t} - VTPeq_t)) \times (1+r_t)}{\sqrt[3]{VTPeq_{t+1}}}$$

Onde:

t: representa o ano da ocorrência dos eventos sujeitos à aplicação do FATOR C



c_t : FATOR C incidente sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA do ano t.

c_{t+1} : FATOR C incidente sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA do ano seguinte a t. Previamente a sua incidência na tarifa de pedágio, o FATOR C deve ser convertido a preços iniciais.

$VTPeq_t$: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado no ano t. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada categoria.

\widetilde{VTPeq}_t : Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no ano anterior para o corrente ano, expressa em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada categoria.

\widetilde{VTPeq}_{t+1} : Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a t. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

r_t : Taxa de Juros nominal equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

$$\text{Taxa de Juros} = [(1 + i) \times (1 + f)] - 1$$

Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente da Conta C, ou seja, o r_t .

i : representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de Pedágio pelo IRT.

f : Taxa de juros real equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato.

Cd_{t+1} : Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item 2.3.

Cd_t : Montante dos eventos de reequilíbrio devidamente ajustado ao tráfego real do ano t e efetivamente aplicado ao cálculo de c_t .

O saldo da Conta C será calculado através das seguintes fórmulas:

189



$$C'_t = \sum_{i=1}^n F_i + FC_t$$

$$FC_t = C_{t-1} \times (1 + r_t)$$

$$C_t = C'_t - Cd_{t+1}$$

Onde:

C'_t : Saldo provisório da Conta C ao final do ano t.

F_i : Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item 1.3.10.

FC_t : Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a Tarifa de Pedágio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.

C_t : Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2. A aferição dos parâmetros previstos no item 2.1 tomará por base os seguintes critérios:

2.2.1. Para o parâmetro de eventos de reequilíbrio:

2.2.1.1. Os eventos de reequilíbrio serão apurados pelo cálculo da diferença entre o valor previsto originalmente de acordo com o CONTRATO e o valor efetivamente verificado de acordo com a ampliação ou redução decorrente do evento de reequilíbrio.

2.2.2. Para o parâmetro de Projeção do Tráfego:

2.2.2.1. A Projeção de Tráfego para a primeira aplicação do FATOR C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, será o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no CONTRATO, no ano t, acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte fórmula:

$$\widehat{VTPeq}_{t+1} = 1,02 \times VTPeq_t$$



2.2.2.2. A Projeção de Tráfego para a segunda aplicação do FATOR C, em t+1, será o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos últimos dois anos, de acordo com a seguinte fórmula:

$$\widehat{VTPeq}_{t+1} = VTPeq_t \times \left(\frac{VTPeq_t}{VTPeq_{t-1}} \right)$$

Onde:

$VTPeq_{t-1}$: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado no ano t-1. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada categoria,

2.2.2.3. A Projeção de Tráfego para a terceira e demais aplicações do FATOR C será o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia dos últimos 3 (três) anos, de acordo com a seguinte fórmula:

$$\widehat{VTPeq}_{t+1} = VTPeq_t \times \sqrt[3]{\frac{VTPeq_t}{VTPeq_{t-2}}}$$

Onde:

$VTPeq_{t-2}$: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado no ano t-2. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada categoria.

2.3. A AGERGS determinará o montante da Conta C a ser utilizado no cálculo do FATOR C que incidirá sobre TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA



SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA do ano seguinte, podendo optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes oscilações tarifárias.

2.3.1. Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverão obrigatoriamente incidir sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA do ano seguinte.

2.4. O saldo remanescente será acrescido da taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até a data de sua aplicação e será transferido ao FATOR C de anos posteriores conforme o item 1.3.

$$\text{Taxa de Juros} = [(1 + i) \times (1 + f)] - 1$$

Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente da Conta C.

i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de Pedágio pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal previsto no Contrato.

2.5. Os eventos de reequilíbrio que gerarem impacto sobre as receitas e verbas da Concessionária, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 últimos anos do PRAZO DA CONCESSÃO gerarão indenização correspondente ao saldo da Conta C em favor da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, a depender do caso.



Anexo 11 - Diretrizes para Elaboração de Acordo Tripartite

A minuta anexa é referencial e tem por finalidade balizar a discussão entre as Partes a respeito do alcance e procedimento para exercício dos direitos dos Financiadores, sendo que, se necessário, poderá ter seu conteúdo ajustado às efetivas condições de mercado antes de sua assinatura, desde que com prévia aprovação do Poder Concedente e anuência da AGERGS.

A assinatura do Acordo Tripartite é facultativa para os Financiadores e implica a vinculação do Poder Concedente a respeito da forma pela qual os Financiadores exercerão os direitos previstos no art. 27 e art. 27-A da Lei nº 8.987/1995, caso mantida a minuta aqui estabelecida. A não celebração do Acordo Tripartite não será valorada, de qualquer forma, em desfavor dos Financiadores.

Os Financiadores poderão optar por celebrarem o Acordo Tripartite (i) em conjunto; (ii) representados somente por um dos Financiadores; ou (iii) por um terceiro devidamente constituído (Agente).

Os Eventos de Alerta são eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigação de notificação entre o Poder Concedente e os Financiadores, decorrentes de descumprimentos do Contrato e/ou dos Documentos de Financiamento.

O Período de Cura consiste em prazo concedido pelo Poder Concedente, pela AGERGS ou pelos Financiadores, mediante notificação à Concessionária, conforme o caso, para que sejam sanados eventuais descumprimentos observados no Contrato ou nos Documentos do Financiamento.

Caso a Concessionária não sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o Período de Cura, será facultado aos Financiadores, exercer os direitos previstos no Acordo Tripartite. Neste caso, haverá previsão de Período de Exercício, o qual consistirá em período durante o qual os Financiadores, caso estes desejem, poderá exercer os direitos que lhes foram conferidos no presente instrumento.

Em caso de descumprimento de obrigações decorrentes dos Documentos de Financiamento, observados os eventuais prazos de cura aplicáveis, os Financiadores poderão exercer os direitos previstos no Acordo enquanto perdurar o inadimplemento.

O exercício dos direitos de Administração Temporária e Assunção do Controle implicarão a elaboração de um Plano de Reestruturação, que deverá ser apresentado pelos Financiadores à Concessionária, à AGERGS e ao Poder Concedente. O não exercícios desses direitos pelos Financiadores não será valorado em desfavor dos Financiadores.



O Plano de Reestruturação não poderá comprometer a prestação dos serviços objeto da Concessão.

O exercício da Administração Temporária não importará a responsabilização dos Financiadores ou do Administrador Temporário em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos da Concessionária perante o Poder Concedente, o Poder Concedente, terceiros ou empregados da Concessionária, permanecendo essa como responsável por tais encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos.

São direitos dos Financiadores, durante a Assunção de Controle, exercer, em sua plenitude, todos os direitos emergentes da propriedade resolúvel das ações da Concessionária ou outra forma de garantia possível, tais como: (i) acessar todas as informações da Concessionária relacionadas ao Contrato para a elaboração do Plano de Reestruturação; e (ii) eleger ou destituir os membros da administração da Concessionária quando tais competências forem dos acionistas.

A AGERGS poderá interromper a Administração Temporária e a Assunção do Controle caso comprovado, em processo administrativo próprio, o descumprimento do Plano de Reestruturação.

MINUTA DO ACORDO

Na qualidade de Poder Concedente, a ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da Secretaria dos Transportes, autarquia órgão integrante da Administração Estadual, com sede em ●, neste ato representada por seu Secretário, Sr [•], [qualificação], nomeado por Decreto de[•], publicado no Diário Oficial do Estado de [•], e por seu Diretor [•], nomeado pelo Decreto de [•], publicado no Diário Oficial do Estado de [•], doravante denominada “Poder Concedente”; [•], atuando na qualidade de representante dos Financiadores da Concessionária relacionados nos Documentos de Financiamento, conforme mandato outorgado pelas respectivas entidades, e

[•], sociedade de propósito específico adjudicatária do objeto do Edital de Concessão nº [•]/[•];

A AGERGS, autarquia integrante da Administração Estadual, com sede em ●, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr [•], [qualificação], nomeado por Decreto de[•], publicado no Diário Oficial do Estado de [•], na qualidade de interveniente anuente;

Os [...] Financiadores (ou o Agente)



CONSIDERANDO que o Poder Concedente, e a [•], sociedade de propósito específico, na data de [•], celebraram o Contrato n° [•], na qual a primeira figura como Contratante e a segunda como Concessionária, tendo por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, nos termos, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato, no Edital e nos respectivos Anexos;

CONSIDERANDO que os investimentos a serem realizados pela Concessionária, na consecução do objeto do Contrato, poderão se dar-se-ão mediante financiamento e garantia obtidos dos Financiadores, no montante e conforme referências constantes dos Documentos de Financiamento que integram este acordo como Apêndice;

CONSIDERANDO que os Financiadores nomearam o Agente para representá-los e exercer os direitos e obrigações previstos neste Acordo [se for o caso];

CONSIDERANDO que o estatuto social da Concessionária se encontra adequado às presentes disposições, sendo que seus acionistas estão obrigados a respeitar, bem como a adotar todas as medidas que se façam necessárias ao cumprimento das obrigações aqui convencionadas;

CONSIDERANDO que nos termos do Contrato, foi concedida aos Financiadores a faculdade de celebrar o presente Acordo Tripartite, para melhor disciplinar a relação entre a Concessionária, os Financiadores, representados pelo Agente, e o Poder Concedente;

CONSIDERANDO que este Acordo, para fins do Contrato, enquadra-se no conceito de Acordo Tripartite a que se refere tal instrumento;

CONSIDERANDO o interesse comum do Poder Concedente, da Concessionária e dos Financiadores na perfeita exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, conforme estabelecido no Contrato;

Resolvem celebrar o presente Acordo, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. O presente Acordo tem por objeto disciplinar os direitos e deveres conferidos às Partes por ocasião da ocorrência de um Evento de Alerta, conforme disciplina aqui contida, assim como o estabelecimento dos termos e condições em que, nessa hipótese, se darão a Assunção do Controle e a Administração Temporária da Concessionária, conforme disposições dos artigos 27 e 27-A da Lei n° 8.987/1995.

195

Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



2. DEFINIÇÕES

2.1. Os termos em letra maiúscula ou com inicial maiúscula neste Acordo, salvo disposição expressa, e sem prejuízo das demais definições constantes do Contrato, deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

- (i). **Administração Temporária:** exercício por parte dos Financiadores, sem a transferência da propriedade das ações, de poderes próprios para a reorganização da atividade empresarial da Concessionária.
- (ii). **Administrador:** responsável pela devida condução do processo de Administração Temporária, nomeado pelo Agente no Plano de Reestruturação.
- (iii). **Agente:** o representante dos Financiadores, tais como banco líder ou coordenador, ou terceiro indicado pelos Credores, perante o Poder Concedente, a quem cabe o exercício dos direitos e obrigações que lhe são conferidos neste Acordo [se for o caso].
- (iv). **Assunção do Controle Societário:** aquisição do controle societário da Concessionária, conforme requisitos do artigo 116 da Lei n. 6.404/1976, a partir da consolidação da propriedade resolúvel de ações da Concessionária por parte dos Financiadores ou outra forma de garantia possível.
- (v). **Atendimento à Notificação de Alerta:** ocorrência de alguma das hipóteses descritas neste Acordo, suficientes para encerrar o Período de Exercício.
- (vi). **Concessão:** tem o significado previsto no Contrato.
- (vii). **Conta de Ajuste:** tem o significado previsto no Contrato.
- (viii). **Contrato:** é o Contrato de Concessão.
- (ix). **Contratos de Financiamento:** Instrumentos celebrados pela Concessionária com os Financiadores para a estruturação de operação visando à obtenção de recursos para o adimplemento das obrigações assumidas no Contrato, os quais integram os Documentos de Financiamento.
- (x). **Data de Encerramento do Período de Exercício:** termo final do Período de Exercício concedido ao Agente para adoção das providências que lhe são permitidas, conforme este Acordo, para promover a reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação de serviços.



- (xi). Data de Quitação: data de liquidação e cumprimento, pela Concessionária, de todas as obrigações previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogável e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos Financiadores.
- (xii). Documentos de Financiamento: são os Contratos de Financiamento, incluindo as respectivas garantias a eles atreladas, cujo descumprimento por parte da Concessionária enseje o seu vencimento antecipado, configurando Evento de Alerta.
- (xiii). Edital: tem o significado previsto no Contrato.
- (xiv). Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
- (xv). Evento de Alerta: eventos previstos na cláusula 8.1 deste Acordo, cuja ocorrência implica a obrigação de o Poder Concedente notificar o Agente, bem como a obrigação do Agente notificar o Poder Concedente, a depender do tipo de Evento de Alerta constatado.
- (xvi). Financiadores: pessoas, agentes ou instituições que sejam responsáveis pelos financiamentos e/ou garantias à Concessionária e sejam detentores dos direitos emergentes da Concessão, nos termos dos art. 28 e 28-A da Lei 8.987/95, , nos termos dos Documentos de Financiamento.
- (xvii). Garantia de Execução do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.
- (xviii). Notificação de Alerta: comunicado a ser expedido pelo Poder Concedente ou pelo Agente à Concessionária, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta previstos neste Acordo, e cujo recebimento pela Concessionária dá início ao Período de Cura.
- (xix). Notificação do Poder Concedente: comunicado a ser expedido pelo Poder Concedente ao Agente, após o término do Período de Cura concedido à Concessionária, e cujo recebimento dá início ao Período de Exercício.
- (xx). Notificação de Administração Temporária: notificação enviada pelo Agente ao Poder Concedente para comunicar o início do exercício da Administração Temporária.
- (xxi). Notificação de Assunção do Controle Societário: notificação enviada pelo Agente ao Poder Concedente para comunicar o início do exercício da Assunção do Controle Societário.



- (xxii). Notificação de Exercício: comunicado a ser expedido pelo Agente ao Poder Concedente, após o término do Período de Cura concedido à Concessionária, com vistas ao exercício dos direitos previstos neste Acordo.
- (xxiii). Partes: o Poder Concedente, o Agente e a Concessionária.
- (xxiv). Período de Cura: prazo concedido pelo Poder Concedente ou pelo Agente, conforme o caso, mediante notificação à Concessionária, para que sejam sanados descumprimentos observados neste Acordo, no Contrato ou nos Documentos do Financiamento, conforme previsto na cláusula 9.4 deste Acordo.
- (xxv). Período de Exercício: período que se inicia na data em que o Agente recebe a Notificação do Poder Concedente, com a duração prevista na cláusula 9.7 deste Acordo, e que se encerra conforme um dos três itens a seguir, o que ocorrer primeiro:
 - (i) Data de Encerramento do Período de Exercício;
 - (ii) Atendimento à Notificação do Poder Concedente;
 - ou (iii) extinção do Contrato de Financiamento.
- (xxvi). Plano de Reestruturação: plano contendo as medidas propostas para sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularização da execução do Contrato nas hipóteses de Administração Temporária e Assunção do Controle.
- (xxvii). Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
- (xxviii). Receita Tarifária: tem o significado previsto no Contrato.
- (xxix). Receitas Extraordinárias: tem o significado previsto no Contrato.
- (xxx). Recursos Vinculados: valores a serem depositados na CONTA DE AJUSTE , para a formação de reserva de contingência com destinação exclusiva à compensação de eventos previstos no Contrato de Concessão.
- (xxxi). Relatório de Situação Regulatória: relatório elaborado pelo Poder Concedente com periodicidade anual em favor do Agente, com a finalidade de manter a integral transparência do status regulatório da Concessionária, cujo conteúdo mínimo é aquele previsto na cláusula 7.6 deste Acordo.

3. INTERPRETAÇÃO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsistência entre os termos do Contrato e o presente Acordo, prevalecerão aqueles consignados no presente Acordo.



4. CONSTITUIÇÃO, REMUNERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE [se for o caso]

4.1. A Concessionária e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficarão responsáveis pela remuneração do Agente em contraprestação ao desempenho das atribuições previstas neste Acordo, ficando vedada a cobrança de qualquer despesa do Poder Concedente e do Poder Concedente a tal título.

4.2. A Concessionária poderá providenciar para que qualquer Financiador com quem venha a contratar posteriormente à celebração do presente Acordo também se faça representar pelo Agente perante o Poder Concedente.

4.3. O disposto na cláusula 4.2 deste Acordo não constitui uma obrigação a cargo da Concessionária, podendo os novos Financiadores aderirem ou não ao presente Acordo.

4.4. O Agente deverá comunicar ao Poder Concedente sua eventual substituição por outro Agente nas funções por ele exercidas, solicitando a assinatura de novo Acordo Tripartite ou a celebração de aditivo ao presente, sendo certo que deverá permanecer responsável até o momento da formalização de sua substituição.

4.5. A Poder Concedente desde logo concorda, a menos que haja algum impedimento que impeça o Agente substituto de contratar com o poder público, em celebrar um novo Acordo Tripartite, cujos termos serão substancialmente os mesmos deste Acordo.

4.6. Enquanto não formalizada a substituição do Agente, qualquer comunicado expedido pelo Poder Concedente ao Agente ora indicado, especialmente a Notificação do Poder Concedente, será tido por válido e eficaz.

5. AUSÊNCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das cláusulas do presente Acordo altera ou modifica quaisquer das obrigações da Concessionária previstas no Contrato, salvo nas situações expressamente identificadas neste Acordo.

6. ANUÊNCIA COM RELAÇÃO AOS FINANCIAMENTOS E GARANTIAS CONTRATADOS E GARANTIAS OFERTADAS

6.1. Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário estabelecida no Contrato, a Poder Concedente reconhece o recebimento dos Documentos de Financiamento arrolados no Apêndice e a não objeção aos termos da contratação, com as garantias ofertadas pela Concessionária aos Credores, bem como com as condições em que poderão ser excutidas, reconhecendo que não há violação do Contrato.



7. TROCA DE INFORMAÇÕES PELAS PARTES

7.1. A Concessionária deverá manter o Agente semestralmente informado do desempenho de suas obrigações no âmbito do Contrato, comunicando-o acerca de eventuais falhas e descumprimentos identificados, a despeito de terem ou não dimensão suficiente para constituir um Evento de Alerta, tal como previsto neste Acordo.

7.2. O Agente poderá a qualquer momento verificar com o Poder Concedente a veracidade das informações prestadas pela Concessionária, bem como solicitar demais informações acerca da Concessão, que julgue conveniente a pedido dos Financiadores e que possam ser prestadas pelo Poder Concedente.

7.3. A Concessionária, neste ato, concede: (i) ao Agente o direito a acessar todas as informações relacionadas à Concessão, que tenham sido fornecidas pela Concessionária ao Poder Concedente, ou obtidas por essa última no exercício de suas competências legais; e (ii) ao Poder Concedente, autorização para enviar ao Agente todas as informações que tenha recebido da Concessionária, ou obtido no exercício de suas competências legais, sobre a Concessão.

7.4. Para possibilitar o cumprimento dos termos deste Acordo, a Concessionária consente expressamente com o compartilhamento de suas informações bancárias para as Partes, sem que tal divulgação configure quebra de sigilo bancário nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, assim como renuncia ao direito de sigilo sobre os processos administrativos para a apuração de infrações e aplicação de penalidades nos termos do art. 78-B da Lei nº 10.233/2001.

7.5. A Poder Concedente deverá encaminhar ao Agente as comunicações de expectativa e reclamação de sinistro, nos termos do Anexo 4, em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do seu recebimento, visando ao acompanhamento da execução do Contrato.

7.6. A Poder Concedente deverá encaminhar ao Agente, com periodicidade anual, o Relatório de Situação Regulatória, o qual deverá conter, dentre outras julgadas pertinentes pela Poder Concedente, as seguintes informações:

a) saldo de investimentos realizados pela Concessionária na Concessão e não amortizado, devidamente contabilizado e aprovado pelo Poder Concedente conforme normas contábeis em vigor e metodologia de aferição prevista no Contrato para a indenização no caso de extinção antecipada da Concessão, observada a regulamentação do Poder Concedente;

b) eventos de desequilíbrio econômico-financeiro reconhecidos no âmbito da Concessão, inclusive com os respectivos valores apurados, quando houver até a data de elaboração do



Relatório de Situação Regulatória da Concessionária, em favor da Concessionária ou do Poder Concedente; e

c) relação de multas aplicadas à Concessionária pelo Poder Concedente no âmbito da execução do Contrato, em razão de procedimentos administrativos transitados em julgado, detalhando-se os valores efetivamente pagos à Poder Concedente ou, eventualmente, pendentes de pagamento pela Concessionária, em valores atualizados.

7.7. As comunicações da Concessionária e do Poder Concedente ao Agente deverão informar a situação de cumprimento de cada uma das obrigações contratuais, englobando as seguintes categorias:

- a) Programada: obrigação cujo prazo de conclusão original não venceu;
- b) Postergada: obrigação cujo prazo de conclusão original não venceu, mas seu prazo de conclusão foi postergado mediante autorização da Poder Concedente;
- c) Reprogramada: obrigação cujo prazo de conclusão original venceu, mas seu prazo de conclusão foi reprogramado mediante autorização do Poder Concedente;
- d) Adimplida: obrigação concluída conforme o Contrato e aceita pela Poder Concedente; e
- e) Não Adimplida: obrigação cujo prazo de conclusão venceu, não tendo havido a sua conclusão nem reprogramação autorizada pelo Poder Concedente.

8. EVENTOS DE ALERTA

8.1. São Eventos de Alerta:

a) o descumprimento, pela Concessionária, de qualquer obrigação ou conjunto de obrigações do Contrato que, como consequência, possa dar ensejo à execução das garantias prestadas pela Concessionária no âmbito do Contrato, desde que reste configurada pelo menos uma das hipóteses a seguir listadas:

- (i) cometimento de infrações aptas a ensejar a declaração de caducidade de que trata o Contrato;
- (ii) não manutenção da Garantia de Execução do Contrato, na forma estabelecida no Contrato; e
- (iii) esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas e/ou valores devidos o Poder Concedente em montante superior ao valor da Garantia de Execução do Contrato.



b) a instauração, pelo Poder Concedente, de procedimento prévio com o oferecimento de prazo para saneamento das falhas e transgressões apuradas nos termos do §3º do art. 38 da Lei 8.987/95; e

c) situação de grave insolvência financeira ou comprometimento da liquidez de recursos da Concessionária que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no Contrato ou obrigações financeiras contraídas pela Concessionária perante os Credores.

9. NOTIFICAÇÃO ENTRE AS PARTES E EFEITOS DECORRENTES

9.1. A Poder Concedente deverá remeter ao Agente a Notificação de Alerta, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência de um dos Eventos de Alerta previstos na cláusula 8.1, alíneas (a) e (b) deste Acordo, cabendo ao Agente a mesma obrigação de notificar o Poder Concedente, no mesmo prazo previsto nesta subcláusula, sempre que tomar conhecimento do Evento de Alerta previsto na alínea (c).

9.2. A Notificação de Alerta deverá conter obrigatoriamente:

a) a descrição completa do Evento de Alerta;

b) as obrigações contratuais violadas ou não executadas pela Concessionária, de acordo com os termos do Contrato;

c) a indicação de todos os valores devidos pela Concessionária ao Poder Concedente ou aos Financiadores, conforme o caso, e vencidos na data da Notificação de Alerta, juntamente com todos os valores vincendos, acompanhados da descrição da natureza da obrigação da Concessionária referente ao pagamento de tais valores, conforme cláusulas do Contrato e Documentos de Financiamento; e

d) na hipótese específica prevista na cláusula 8.1, alínea (c), apresentação de laudo econômico-financeiro elaborado por entidade independente de auditoria contratada pelos Financiadores, que contenha a análise referente à solvência e liquidez da Concessionária com base em suas informações contábeis. A Concessionária anui, desde já, com a obrigação de disponibilizar ao Agente, sempre quando solicitada, quaisquer documento de natureza econômico-financeira ou contábil para a análise de solvência compreendida nesta cláusula.

9.3. Eventual atualização dos termos da referida notificação, ou ocorrência de outro Evento de Alerta, dará ensejo à expedição de nova Notificação de Alerta.

9.4. Na ocorrência de um ou mais Eventos de Alerta, dar-se-á início ao Período de Cura, mediante o envio, pelo Agente ou pelo Poder Concedente, de Notificação de Alerta, com cópia à terceira parte deste Acordo, para que a Concessionária possa, dentro do prazo de até



90 (noventa) dias contados da data da entrega da primeira notificação, sanar os Eventos de Alerta apontados.

9.4.1. A Poder Concedente, em caso de pedido da Concessionária, ou a pedido do Agente, poderá estender o Período de Cura, caso entenda ser insuficiente o prazo inicialmente concedido para sanar os Eventos de Alerta apontados na notificação.

9.4.2. O prazo mencionado neste item não será aplicado caso haja previsão expressa no Contrato, ou nos Documentos de Financiamento, de outro prazo para sanar eventos de inadimplemento específicos, hipótese em que o Período de Cura terá o mesmo prazo estabelecido no Contrato, ou nos Documentos de Financiamento, conforme o caso.

9.4.3. O Período de Cura será considerado, para fins de enquadramento legal, como o procedimento prévio de oferecimento de prazo para o saneamento das falhas e transgressões, nos termos do §3º do art. 38 da Lei 8.987/95.

9.5. Caso a Concessionária não tenha sanado todos os inadimplementos identificados no Evento de Alerta dentro dos respectivos Períodos de Cura, será facultado aos Financiadores, adotar uma das seguintes medidas:

a) adimplir em seu próprio nome as obrigações pelas quais a Concessionária estiver em mora frente ao Poder Concedente ou à AGERGS, caso em que se sub-rogarão perante a Concessionária;

b) solicitar ao Poder Concedente o exercício da Administração Temporária da Concessionária, para promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, mediante Notificação de Exercício; e

c) solicitar ao Poder Concedente a Assunção do Controle Societário da Concessionária, para promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, mediante Notificação de Exercício.

9.6. Caso sejam atendidas as exigências contidas nos artigos 27 e 27-A da Lei 8987/1995, o Poder Concedente autorizará, conforme o caso, a Administração Temporária ou a Assunção do Controle Societário, conforme descritos nas alíneas (b) e (c) da cláusula 9.5 deste Acordo.

9.7. O Agente poderá exercer os direitos previstos na cláusula 9.5, dando início ao Período de Exercício, nas seguintes hipóteses:

a) a qualquer tempo, no caso de inadimplemento da Concessionária frente às obrigações estipuladas nos Documentos do Financiamento, e caso a Concessionária permaneça em situação de inadimplência após expirado o Período de Cura, mediante notificação prévia por escrito o Poder Concedente e à Concessionária; ou



b) em até 30 (trinta) dias contados da Notificação do Poder Concedente, no caso de inadimplemento da Concessionária frente às obrigações estipuladas no Contrato, caso a Concessionária permaneça em situação de inadimplência durante tal período.

9.8. Os direitos conferidos na cláusula 9.5 deste Acordo representam uma faculdade conferida ao Agente, cujo o não exercício não acarretará qualquer punição ao Agente ou aos Financiadores, e nem será valorado de qualquer maneira em desfavor dos Financiadores por parte do PODER CONCEDENTE e/ou da AGERGS.

9.9. Para adimplir as obrigações a cargo da Concessionária previstas no Contrato, o Agente poderá, a seu único e exclusivo critério, em nome da Concessionária, executar ou providenciar a execução de qualquer ato dela exigido, ou ainda sanar qualquer violação ou omissão por parte dela.

9.10. Durante a Administração Temporária ou a Assunção do Controle Societário, o Agente poderá contratar terceiros, em nome da Concessionária, para a execução das obrigações previstas no Contrato.

9.11. O regular adimplemento de obrigação prevista no contrato, nos termos da subcláusula 9.9, após aceite do Poder Concedente, deverá ser reconhecido pelo Poder Concedente como se executado pela própria Concessionária, de modo que tal obrigação será considerada quitada, caso atendido todos parâmetros contratuais e normas técnicas.

9.12. O uso da faculdade conferida pela cláusula 9.9 deste Acordo não deverá ser interpretado como uma assunção, pelo Agente, ou por pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obrigações, ainda que acessórias, atribuídas à Concessionária pelo Contrato.

9.13. O uso da faculdade conferida pela Cláusula 9.9 deste Acordo não afasta a obrigação de cumprimento dos parâmetros técnicos e de desempenho contratuais, bem como não enseja à Concessionária qualquer direito a reequilíbrio econômico-financeiro.

9.14. Durante o Período de Exercício, não serão instaurados processos administrativos destinados à decretação de caducidade.

9.15. A execução de obras do Estoque de Melhorias, processos administrativos sancionatórios não definitivamente decididos, bem como o depósito dos Recursos Vinculados serão suspensos durante o Período de Exercício, ficando inoperante, do mesmo modo, as compensações previstas no mecanismo de proteção cambial.

9.16. Os montantes correspondentes às multas e às parcelas dos Recursos Vinculados serão reajustados pelo IPCA, devendo ser quitados pela Concessionária após o término do respectivo período, ou, caso ocorra a extinção antecipada da Concessão, incluídos no cálculo de eventual indenização devida à Concessionária na forma prevista no Contrato.



9.16.1. De todo modo, será calculado o respectivo crédito em favor do Poder Concedente, de modo a viabilizar a quitação dos valores pela Concessionária após o término do Período de Exercício.

9.16.2. Durante o Período de Cura e o Período de Exercício, a Concessionária deverá realizar normalmente o pagamento da Taxa de Fiscalização, sendo também mantida a aplicação dos Fatores A, C e D na forma do Contrato.

9.17. A apuração das circunstâncias que ensejaram o inadimplemento contratual por parte da Concessionária, incluindo eventuais causas excludentes de culpabilidade, será feita em processo administrativo próprio.

9.18. O Agente deverá notificar o Poder Concedente, em momento posterior ou conjuntamente com a Notificação de Alerta por ele emitida, a respeito de qualquer decisão referente ao vencimento antecipado de débitos ou exercício de medidas de execução previstas nos Documentos de Financiamento, em até 10 (dez) dias da decisão tomada.

9.19. O Agente deverá notificar imediatamente o Poder Concedente assim que qualquer Evento de Alerta não mais persistir, com o adimplemento da obrigação que motivou a expedição da Notificação de Alerta.

9.20. O recebimento pelo Poder Concedente da Notificação de Alerta emitida pelo Agente, nos casos em que o Evento de Alerta não represente qualquer descumprimento do Contrato, mas diga respeito tão somente a obrigações pactuadas entre a Concessionária e seus Financiadores, não obriga o Poder Concedente à prática de qualquer ato, com exceção daqueles previstos neste Acordo.

9.21. A partir do advento da Data de Encerramento do Período de Exercício poderão ser retomadas a execução das obras do Estoque de Melhorias, a cobrança das penalidades aplicadas pelo Poder Concedente, bem como as parcelas dos Recursos Vinculados, que deverão ser depositados pela Concessionária nas Contas da Concessão, na forma do Contrato.

9.21.1. Na ocorrência de dois ou mais Períodos de Exercício em curso simultaneamente, a retomada das obrigações previstas na cláusula 9.21 ocorrerá quando do advento da primeira Data de Encerramento do Período de Exercício.

9.22. A Poder Concedente, durante o Período de Cura e o Período de Exercício, não deverá suspender quaisquer obrigações contratuais que lhes tenham sido atribuídas pelo Contrato, observado o Plano de Reestruturação.

10. ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE ALERTA

10.1. Considerar-se-á atendida a Notificação de Alerta nos casos em que:

205

Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



- a) ocorra o adimplemento das obrigações da Concessionária por parte do Agente, conforme cláusula 9.9;
- b) a própria Concessionária execute as obrigações identificadas na Notificação de Alerta sem que ocorra o exercício dos direitos conferidos ao Agente;
- c) o Agente opte pelo exercício da Administração Temporária e, dentro do Período de Exercício, a Concessionária cumpra as obrigações indicadas na Notificação de Alerta;
- d) o Agente opte pelo Exercício da Assunção do Controle Societário e, dentro do Período de Exercício, a Concessionária cumpra as obrigações indicadas na Notificação de Alerta;

10.2. Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos Documentos de Financiamento, o Período de Exercício perdurará até o cumprimento, pela Concessionária, das respectivas obrigações.

10.3. O Atendimento à Notificação de Alerta ocasionará a extinção do Período de Exercício e o arquivamento dos processos administrativos que fundamentaram a emissão da Notificação de Alerta, ressalvados aqueles de caráter sancionador, voltados à aplicação de multas contratuais.

11. ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA

11.1. O início da Administração Temporária pelo estará condicionado à aprovação pela Poder Concedente quanto à comprovação do atendimento aos requisitos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos exatos termos previstos no Edital.

11.1.1. Eventual negativa do Poder Concedente em relação à Administração Temporária, em razão do não atendimento dos critérios previstos na cláusula 11.1 não obsta a apresentação de nova Notificação de Administração Temporária, caso sanada a falha identificada.

11.2. São conferidos, aos Financiadores, os seguintes poderes, para fins de Administração Temporária, sem prejuízo de outros que advenham do disposto no art. 27-A, §4º, da Lei nº 8.987/1995:

- a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do conselho de administração a serem eleitos pelos acionistas da Concessionária, destituindo-se os antigos membros;
- b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da Concessionária, destituindo-se os antigos membros;



c) o exercício do poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas que, na visão dos Financiadores, possa comprometer a reestruturação.

11.3. O Agente deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias após o início da Administração Temporária, formular e apresentar à Concessionária e ao Poder Concedente, o Plano de Reestruturação, contendo indicação dos poderes que poderão ser exercidos pelo Agente ao longo de sua execução, bem como as medidas propostas para sanar os inadimplementos, de modo a permitir a regularização da execução do Contrato devendo o referido Plano guardar conformidade com o Evento de Alerta que ensejou o exercício das prerrogativas previstas neste Acordo.

11.3.1. O Plano de Reestruturação a ser apresentado pelo Agente necessariamente conterá os seguintes elementos:

a) nomeação do administrador responsável pela devida condução do processo de Administração Temporária;

b) discriminação pormenorizada dos meios de reestruturação a serem empregados, os quais poderão incluir, sem prejuízo de outros eventualmente cabíveis:

(i) conversão em ações de emissão da Concessionária, dos valores de mútuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em favor da Concessionária;

(ii) concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas nos Contratos de Financiamento e, sujeito aos termos da legislação aplicável, no Contrato;

(iii) substituição total ou parcial dos administradores da Concessionária;

(iv) concessão aos Financiadores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o Plano de Reestruturação especificar;

(v) aumentos de capital social eventualmente exigidos para a recuperação financeira da Concessionária;

(vi) alterações nos contratos de trabalho, contemplando modificações na estrutura de carreira, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva a serem celebrados pela Concessionária e as entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela legislação trabalhista vigente;

(vii) dação em pagamento ou novação de dívidas, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;



(viii) venda parcial dos bens, observando-se a subcláusula 4.3 do Contrato de Concessão e os normativos do Poder Concedente aplicáveis aos Bens Reversíveis;

(ix) equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que o Poder Concedente autorizar a Administração Temporária, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

(x) emissão de títulos de dívida ou de valores mobiliários;

(xi) contratação, às expensas da Concessionária, de profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, dar suporte ao Administrador Temporário no exercício de suas funções;

(xii) proposta de cronograma para cumprimento das obrigações originais vencidas do Contrato, com estabelecimento de cronogramas parciais com periodicidade máxima de 6 (seis) meses, no prazo total máximo estabelecido pela Poder Concedente, incluída a suspensão de multas moratórias em relação a tais obrigações até o término do prazo previsto para a conclusão dessas obrigações no cronograma proposto, na forma da Cláusula 11.4;

(xiii) Proposta de repactuação com os Financiadores da forma de cumprimento dos financiamentos existentes.

c) o Plano de Reestruturação não poderá comprometer a prestação dos serviços objeto da Concessão;

d) demonstração da viabilidade econômica e técnica do Plano de Reestruturação;

e) as demonstrações financeiras relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturação, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável

f) o prazo necessário para a execução integral do Plano de Reestruturação, que não poderá exceder o período de 12 (doze) meses, salvo autorização expressa e devidamente motivada da Poder Concedente, caso as circunstâncias do caso assim o exijam e tornem conveniente e oportuna essa solução;

g) outras providências tidas como necessárias para a recuperação financeira e operacional da Concessionária, decorrentes da execução de garantias ou não.

11.4. A proposta de cronograma para cumprimento das obrigações originais do Contrato tratada na subcláusula 11.3.1, b), (xii), não suspenderá a aplicação dos fatores C e D, que continuarão sendo aplicados até a conclusão das respectivas obrigações, nos termos do Contrato.



a) As multas moratórias referentes ao descumprimento das obrigações serão suspensas quando da aprovação do plano de estruturação pelo Poder Concedente e, serão retomadas, caso os cronogramas sejam descumpridos, a partir da data do descumprimento.

b) A contagem da mora, no caso de descumprimento do cronograma, dar-se-á a partir da data de aprovação do plano de estruturação pelo Poder Concedente.

11.5. O Plano de Reestruturação deverá ser apresentado à Concessionária e ao Poder Concedente, sendo que a esta última caberá, no prazo de 60 (sessenta) dias:

a) aprovar o Plano de Reestruturação, hipótese em que se iniciará o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturação.

11.6. Rejeitado o Plano de Reestruturação pelo Poder Concedente, será facultado ao Agente optar por apresentar novo Plano de Reestruturação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ou executar as garantias previstas nos Documentos do Financiamento.

11.6.1. Caso haja nova rejeição, restará salvaguardado o direito do Agente de excutir as referidas garantias.

11.7. A Administração Temporária autorizada na forma desta cláusula não importará a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporário, em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros detidos pela Concessionária, inclusive com o Poder Concedente ou empregados.

11.8. A Administração Temporária não importará a responsabilização pessoal do Agente ou dos Financiadores pelas obrigações detidas pela Concessionária no âmbito da Concessão, ressalvadas as obrigações decorrentes das medidas propostas no Plano de Reestruturação.

11.9. O Agente poderá requerer eventual conversão da Administração Temporária em Assunção de Controle Societário, mediante a ocorrência de eventos preestabelecidos no Plano de Reestruturação incluída a deterioração significativa da situação econômico-financeira da Concessionária e/ou a inefetividade da Administração Temporária.

11.10. A Poder Concedente poderá interromper, a qualquer tempo, a Administração Temporária caso comprovado, em processo administrativo próprio, a não apresentação ou o descumprimento do Plano de Reestruturação pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionária, ou caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

12. ASSUNÇÃO DO CONTROLE



12.1. O início da Assunção de Controle Societário pelos Financiadores, nos termos do Art. 27-A da Lei 8.987/1995, está condicionado à comprovação, por parte daqueles, de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista nos exatos termos previstos no Edital.

12.1.1. Eventual negativa do Poder Concedente do início da Assunção do Controle em razão do não atendimento dos critérios previstos na cláusula 12.1 não obsta a apresentação de nova Notificação de Assunção de Controle, em até 15 dias, caso sanada a falha.

12.2. São direitos do Agente/Financiadores, durante a Assunção de Controle Societário, exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das ações cuja propriedade resolúvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de garantia possível, em especial (i) a convocação de assembleia geral, eleição ou destituição dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionária, quando tais competências forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informações da Concessionária relacionadas ao Contrato, para a elaboração do Plano de Reestruturação.

12.3. O Agente deverá, no prazo de 15 (quinze) dias após a aprovação da Assunção do Controle Societário, formular e apresentar ao Poder Concedente Plano de Reestruturação ou a readequação do Plano de Reestruturação vigente, mantendo o cronograma total de que trata o item 11.3.1, b), (xii), contendo as medidas propostas para sanear os inadimplementos identificados e permitir a regularização da execução do Contrato, nos termos previstos na cláusula 11.3.1, vedada alteração do referido cronograma. O Plano de Reestruturação ou sua readequação deverá ser apresentada ao Poder Concedente, que deverá, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) aprovar o Plano de Reestruturação, hipótese em que se iniciará o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturação.

12.4. Rejeitado o Plano de Reestruturação pelo Poder Concedente, será facultado ao Agente optar por apresentar novo Plano de Reestruturação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ou executar as garantias previstas nos Documentos do Financiamento.

12.4.1. Caso haja nova rejeição, restará salvaguardado o direito do Agente de excutir as referidas garantias.

12.5. Em caso de aprovação do Plano de Reestruturação ou da sua readequação, os Financiadores seguirão o mesmo regime de responsabilidade aplicável aos antigos controladores da Concessionária, não ficando solidariamente responsáveis pelas obrigações previstas no Contrato antes da Assunção do Controle.



12.6. O Agente deverá comunicar previamente ao Poder Concedente eventual restabelecimento do controle societário pelos antigos controladores da Concessionária.

12.7. A Poder Concedente poderá interromper, a qualquer tempo, a Assunção do Controle Societário caso comprovado, em processo administrativo próprio, a não apresentação ou o descumprimento do Plano de Reestruturação pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionária, ou caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

13. TARIFA DE PEDÁGIO

13.1. Durante a confecção do Plano de Reestruturação, e até seu integral cumprimento, as Partes concordam que os valores arrecadados com a Tarifa de Pedágio e as Receitas Extraordinárias deverão ser utilizados exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

- a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessários à operacionalização e à continuidade da prestação dos serviços relacionados à Concessão; e
- b) havendo excedentes à destinação prevista no item anterior, amortização ou liquidação dos financiamentos outorgados pelos Financiadores.

13.2. O pagamento de multas aplicadas pelo Poder Concedente não inscritas em dívida ativa ficará sobrestado até a conclusão da integral do Plano de Reestruturação ou até que comprovado seu descumprimento.

13.3. As Partes concordam que o disposto na cláusula 13.1 deste Acordo não prejudicará a capacidade dos Financiadores de executarem as garantias outorgadas no âmbito dos financiamentos concedidos à Concessionária.

14. VIGÊNCIA DO ACORDO

14.1. Este Acordo terá vigência até que sobrevenha a quitação das obrigações relativas ao contrato de financiamento pela Concessionária ou a formalização do Termo de Ajuste Final e Quitação, definido nos termos do Contrato de Concessão.

15. PRESERVAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS

15.1. Sem prejuízo das demais disposições previstas neste Acordo, o Agente concorda, em seu próprio nome e em nome dos Financiadores, que não exercerá quaisquer direitos que lhe foram outorgados ou tomará quaisquer outras medidas que venham a prejudicar a reversão de ativos regulada pelo Contrato.

16. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES



16.1. A Poder Concedente e o Agente deverão, em mútuo benefício, cumprir com os requisitos previstos na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no que diz respeito à divulgação pública de informações a respeito da Concessão, como se qualquer referência à Concessionária feita no Contrato também se referisse ao Agente.

17. ALTERAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO

17.1. O exercício por uma das Partes de qualquer direito ou medida corretiva prevista no presente Acordo ou em lei não representará renúncia ou impedimento do posterior exercício desses ou outros direitos ou medidas corretivas.

17.2. As medidas corretivas estabelecidas neste instrumento são cumulativas e não excluem quaisquer outras previstas em lei, podendo ser exercidas pelo Agente ou pelos Financiadores, ou ainda mediante procuração.

17.3. Nenhuma renúncia apresentada pelas Partes quanto a qualquer direito ou medida corretiva prevista neste Acordo, ou em lei, deverá ser considerada como renúncia a outros ou subsequentes direitos ou medidas corretivas previstas neste Acordo e legislação própria.

17.4. A anuência de uma das Partes com relação a qualquer ato praticado por outra Parte que exigiu tal anuência não tornará desnecessária a obtenção da anuência para qualquer ato subsequente que a exija.

18. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

18.1. Caso ocorra qualquer disputa entre o Poder Concedente e o Agente, as Partes resolverão conforme os procedimentos estabelecidos no Contrato para solução de divergências, sendo que o Agente terá os mesmos direitos e obrigações que a Concessionária, conforme procedimentos estabelecidos no Contrato.

18.2. Nenhuma das disposições da cláusula 18.1 deste Acordo altera os direitos e ações que poderão ser exercidos pelo Agente em face da Concessionária, os direitos da

Concessionária descritos nos Documentos de Financiamento ou os procedimentos legais assegurados ao Agente para excussão de suas garantias.

19. SUCESSORES E REPRESENTANTES

19.1. Nenhuma das Partes do presente Contrato poderá atribuir ou transferir qualquer parte de seus direitos ou obrigações sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes, ressalvada, contudo, a substituição do Agente prevista na cláusula 4.4 deste Acordo, hipótese em que o Agente poderá atribuir ou transferir seus direitos e obrigações ao Agente sucessor,



desde que em conformidade com os Documentos do Financiamento e mantidas todas as condições que fundamentaram a anterior aprovação do Poder Concedente.

20. INVALIDAÇÃO

20.1. Caso uma ou mais das disposições contidas neste Acordo, por qualquer razão, seja considerada nula, ilegal ou inexecutável em qualquer aspecto, tal nulidade, ilegalidade ou inexecutabilidade não prejudicará qualquer outra disposição que possa ser mantida, devendo este Acordo ser interpretado como se tal disposição fosse excluída.

21. EFICÁCIA DAS NOTIFICAÇÕES E CONTAGEM DOS PRAZOS

21.1. Sempre que, ao abrigo das disposições do presente instrumento, seja necessário ou recomendável que uma Parte entregue a outra Parte qualquer aprovação, notificação, pedido, demanda, relatório ou outras formas de comunicação, tais ações serão realizadas por escrito e não serão eficazes para qualquer finalidade, a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de recebimento para os endereços indicados a seguir:

Se para o Poder Concedente: [•]

Se para a Concessionária: [•]

Se para o Agente: [•]

21.2. Qualquer uma das Partes poderá, mediante aviso por escrito entregue às outras Partes, designar um endereço adicional e/ou outro endereço, ou uma pessoa adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificações, solicitações, exigências, relatórios e comunicações deverão, a partir desse momento, ser endereçadas.

21.3. Qualquer aviso, solicitação, demanda, relatório ou outra comunicação será considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto sobre o tema no Contrato de Concessão.

21.4. A contagem dos prazos previstos neste Acordo será feita em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento.

22. EFEITOS DA RESCISÃO SOBRE O CONTRATO

22.1. Sem prejuízo de quaisquer direitos que uma das Partes poderá exercer, a violação deste Acordo não deverá por si só resultar no direito de extinguir o Contrato.

23. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA



23.1. A Concessionária celebra este Acordo reconhecendo e concordando com as disposições aqui estabelecidas, comprometendo-se também a não realizar ou deixar de realizar qualquer ação que possa impedir que quaisquer das Partes gozem dos direitos previstos neste Acordo.

23.2. As Partes reconhecem que a celebração deste Acordo não altera a repartição dos riscos estabelecida no Contrato

24. ÔNUS DO AGENTE

24.1. A Poder Concedente reconhece e concorda que o Agente não deverá ser obrigado a executar nenhuma das obrigações da Concessionária, conforme previstas no Contrato com ressalva das faculdades e obrigações decorrentes da adoção de uma das medidas previstas na subcláusula 9.5 deste Anexo.

25. DIREITO APLICÁVEL E FORO

25.1. Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, sendo competente o Foro da Comarca do Município de Porto Alegre, para dirimir qualquer controvérsia não passível de resolução por meio dos mecanismos de solução de divergência previstos neste Acordo.



Anexo 12 – Estrutura Tarifária

1. Introdução

O presente ANEXO tem o objetivo de descrever a composição da TARIFA DE PEDÁGIO praticada nas praças de pedágio da CONCESSÃO.

2. Composição da Tarifa de Pedágio

As tarifas de cada praça de pedágio são compostas pelo produto entre a tarifa básica de pedágio por quilômetro e a extensão do TRECHO HOMOGÊNEO abrangido pela respectiva praça de pedágio.

A tarifa básica de pedágio assumirá valores distintos para pistas simples e para pistas duplas, que serão praticados, em cada praça de pedágio, de forma proporcional à extensão dos TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista simples e de pista dupla abrangidos pelo TRECHO DE COBERTURA DA PRAÇA (TCP).

O valor das parcelas que compõem a tarifa de pedágio (TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO PARA PISTA SIMPLES e TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO PARA PISTA DUPLA), inicialmente, será o resultante da LICITAÇÃO, apurado através da aplicação linear do VALOR DO DESÁGIO proposto pela concorrente vencedora, conforme indicado no termo de ratificação de proposta econômica final.

Após a realização dos procedimentos de reajuste e revisão tarifária, os componentes da Tarifa de Pedágio passarão a ser considerados nos valores em que resultantes destes procedimentos.

Considerando os elementos acima, a TARIFA DE PEDÁGIO, para a categoria de veículos 1, em cada praça de pedágio será apurada através da seguinte fórmula:

$$TP = (TBP_{PS} \times TH_{PS}) + (TBP_{PD} \times TH_{PD})$$

Onde:

TP = Tarifa de Pedágio;

TBP_{PS} = Tarifa Básica de Pedágio de Pista Simples por quilômetro;

TH_{PS} = Extensão, em quilômetros dos Trechos Homogêneos de Pista Simples considerados no TCP;

TBP_{PD} = Tarifa Básica de Pedágio de Pista Dupla por quilômetro;



TH_{PD} = Extensão, em quilômetros, dos Trechos Homogêneos de Pista Dupla considerados no TCP.

Enquanto as obras de duplicação dos Trechos Homogêneos não forem concluídas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE na forma da subcláusula 18.3. do CONTRATO, a TARIFA DE PEDÁGIO da Categoria 1 de Veículos, de cada praça de pedágio, será apurada considerando, na fórmula indicada acima:

- as TARIFAS BÁSICAS DE PEDÁGIO de pista simples e de pista dupla em vigor; e
- as extensões dos TRECHOS HOMOGÊNEOS de pista simples e de pista dupla definidos, para cada praça de pedágio na DATA DA ASSUNÇÃO.

Após a conclusão das obras de duplicação e da emissão do respectivo aceite pelo Poder Concedente, a AGERGS autorizará a Reclassificação Tarifária. Este procedimento obriga a AGERGS a considerar, na fórmula de cálculo da Tarifa de Pedágio para Veículos da Categoria 1, em cada praça de pedágio, os seguintes fatores:

- as Tarifas Básicas de Pedágio de pista simples e de pista dupla em vigor; e
- as extensões dos Trecho(s) Homogêneo(s) de pista simples e de pista dupla reconfiguradas após a(s) duplicação(ões), conforme definidas, para cada praça de pedágio.

A tarifa de pedágio em cada praça também será diferenciada por categoria de veículos, em razão do número de eixos e da rodagem. A definição da tarifa de pedágio para cada categoria de veículos se dará mediante a incidência dos multiplicadores tarifários, indicados na tabela abaixo, sobre a Tarifa de Pedágio, calculada conforme a fórmula acima indicada.

Tabela I – Multiplicadores de Tarifa

CATEGORIA	TIPOS DE VEICULOS	NÚMERO DE EIXOS	RODAGEM	MULTIPLICADOR DE TARIFA
1	Automóvel, protótipo, caminhonete e furgão	2	SIMPLES	1,0
2	Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão	2	DUPLA	2,0
3	Automóvel e caminhonete com semirreboque	3	SIMPLES	1,5
4	Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus	3	DUPLA	3,0
5	Automóvel e caminhonete com reboque, automóvel com reboque do tipo “asa delta”	4	SIMPLES	2,0



6	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	4	DUPLA	4,0
7	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	5	DUPLA	5,0
8	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	6	DUPLA	6,0
9	Motocicletas, triciclos, motonetas e bicicletas moto	2	SIMPLES	0,5
10	Veículos oficiais e do corpo diplomático, bombeiros voluntários e ambulâncias			ISENTO

Para os veículos com mais de seis eixos, o valor da tarifa básica de pedágio correspondente à Categoria 1 será multiplicado pelo número total de eixos do veículo. A contagem de eixos para fins de apuração do multiplicador aplicável desconsiderará os eixos suspensos para os veículos que trafegarem vazios, na forma do art. 17, da Lei Federal nº 13.103/2015.



Anexo 13 – Procedimento de Revisão Quinquenal

1. A REVISÃO QUINQUENAL é a revisão realizada a cada cinco anos, com o objetivo de adequar o CONTRATO à dinâmica do SISTEMA RODOVIÁRIO, permitindo-se a inclusão, exclusão, alteração e reprogramação de obras e serviços do PER, a reversão de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS à modicidade tarifária e a decisão de pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que não se sujeitem a revisões extraordinárias, desde que observados os procedimentos estabelecidos neste CONTRATO.
2. Caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar a proposta de revisão quinquenal em até 12 (doze) meses antes da data designada pela subcláusula 18.8.3. para a realização da revisão quinquenal.
3. A proposta de revisão apresentada deverá apresentar, ao menos, os seguintes documentos:
 - 3.1. Relatório de análise de custo benefício, que detalhe e fundamente os benefícios aos usuários decorrentes da eventual proposta de inclusão, exclusão, alteração e reprogramação de obras e serviços do PER;
 - 3.2. projeto funcional das propostas de inclusão, exclusão e alteração de obras e serviços do PER, contendo elementos suficientes para a sua caracterização, inclusive imagens de satélite necessárias para a sua compreensão;
 - 3.3. custo estimado de implementação das propostas de inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços do PER;
 - 3.4. cronograma físico-financeiro de implementação das propostas de inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços do PER;
 - 3.5. previsão de impacto das propostas de inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços do PER sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA;
 - 3.6. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA para as obras de grande porte e, para as demais obras, quando solicitado pela AGERGS;
 - 3.7. A identificação dos ganhos de produtividade no setor e a proposição de sua incorporação sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA;
 - 3.8. Proposição da forma de reversão à modicidade tarifária de 10% da receita bruta de cada contrato de RECEITA EXTRAORDINÁRIA, apurada no quinquênio, conforme previsto pela subcláusula 19.9.1. do CONTRATO.



4. Para as propostas de alteração de obras e serviços, os documentos previstos na subcláusula 3.1. a 3.6., acima, deverão contemplar o cotejo entre as obras e serviços originalmente estabelecidas no PER e as obras e serviços objeto da proposta de alteração apresentada no procedimento de revisão quinzenal.
5. A proposta da CONCESSIONÁRIA quanto ao mecanismo reversão das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS à modicidade tarifária deverá ser acompanhada de estudos técnicos que demonstrem a sua viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira, incluindo-se, neste último caso, a demonstração da forma pela qual o montante a ser destinado à modicidade tarifária, nos termos da subcláusula 19.9. do CONTRATO, será suficiente para suportar os custos necessários à implantação e operação do mecanismo proposto.
6. A AGERGS receberá o pleito e se manifestará, ouvido o PODER CONCEDENTE, sobre a adequação das propostas de inclusões, exclusões, alterações ou reprogramação de obras e serviços do PER e demais temas apresentados pela CONCESSIONÁRIA, em até 30 (trinta) dias.
7. A manifestação da AGERGS e do PODER CONCEDENTE, deverá considerar:
 - 7.1. a pertinência técnica das inclusões, exclusões, alterações ou reprogramações de obras e serviços do PER propostas pela CONCESSIONÁRIA;
 - 7.2. os impactos da implantação das propostas de inclusões, exclusões, alterações ou reprogramações de obras e serviços do PER para a execução do cronograma de ampliações e melhorias originalmente previsto pelo PER;
 - 7.3. os benefícios para os usuários decorrentes da implantação das propostas de inclusões, exclusões, alterações ou reprogramações de obras e serviços do PER;
 - 7.4. os impactos da implantação das propostas de inclusões, exclusões, alterações ou reprogramações de obras e serviços do PER sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, sobretudo, em face das regras de modicidade tarifária;
 - 7.5. a aderência das propostas de inclusões, exclusões, alterações ou reprogramações de obras e serviços do PER às efetivas necessidades do SISTEMA RODOVIÁRIO, considerando as características de seu tráfego e das comunidades existentes em seu entorno.
 - 7.6. a proposta de transferência dos ganhos de produtividade para a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e para a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA;
 - 7.7. O mecanismo de reversão das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS à modicidade tarifária proposto pela CONCESSIONÁRIA;



8. Desde que motivada nas análises indicadas na subcláusula 7., a AGERGS poderá requisitar a revisão da proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA, propondo a exclusão e a alteração das modificações ao PER que não se mostrem pertinentes e propondo outras que se mostrem aderentes à dinâmica do SISTEMA RODOVIÁRIO.
- 8.1. A CONCESSIONÁRIA apresentará uma nova versão da proposta de revisão quinquenal do CONTRATO em até 30 (trinta) dias, com a inclusão das propostas da AGERGS.
- 8.2. A versão da proposta aprovada deverá ser submetida pela AGERGS a procedimentos de consulta e audiências públicas nas localidades afetadas pelas alterações propostas no pleito de revisão quinquenal.
- 8.3. Após os procedimentos de audiência e consulta pública, a AGERGS avaliará as contribuições recebidas e se manifestará, em até 30 (trinta) dias, sobre a pertinência de se realizar alterações na proposta de revisão quinquenal apresentada.
- 8.4. Em caso de alterações decorrentes dos processos de audiência e consulta públicas serem necessárias, a AGERGS às solicitará à CONCESSIONÁRIA, que deverá implementá-las em até 60 (sessenta) dias.
- 8.5. A nova versão da proposta será apreciada pela AGERGS e será encaminhada ao seu Conselho Superior para aprovação, contendo, no mínimo as seguintes informações:
- 8.5.1.1. valores e cronogramas das obras e serviços propostos, inclusive dos custos relacionados;
 - 8.5.1.2. impacto sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, em percentual (%), e valor proposto para estas parcelas tarifárias para a revisão ordinária subsequente;
 - 8.5.1.3. impacto estimado sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA, em percentual (%), para as revisões ordinárias do 2º ao 5º ano do período da revisão quinquenal;
 - 8.5.1.4. minuta de termo aditivo ao contrato de concessão, com as condições previstas para a respectiva revisão quinquenal e com proposta de alteração do PER;
 - 8.5.1.5. novo cronograma físico-financeiro, projetos funcionais aprovados e, quando couber, os projetos executivos atualizados e aprovados;
 - 8.5.1.6. relatório com análise dos subsídios apresentados no âmbito da audiência e consulta pública;



- 8.5.1.7.** proposta de compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários, através da consideração de seus efeitos sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA SIMPLES e sobre a TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO DE PISTA DUPLA;
- 8.5.1.8.** mecanismo de reversão das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS à modicidade tarifária; e
- 8.5.1.9.** manifestação técnica contendo fundamentação e parecer conclusivo.
- 9.** Após a prévia oitiva da Procuradoria Estadual vinculada à AGERGS, competirá ao Conselho Superior decidir conclusivamente sobre a proposta de revisão quinquenal em até 60 (sessenta) dias, autorizando a celebração do termo aditivo.
- 10.** A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, relativa à inclusão de obras e serviços, inclusive os custos relacionados, somente poderá ser realizada na revisão ordinária subsequente à conclusão da obra ou serviço.
- 11.** No âmbito da REVISÃO QUINQUENAL, o SALDO DA CONCESSÃO poderá ter seu uso autorizado pela AGERGS, desde que não implique risco ao adimplemento das compensações devidas em razão do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE, para as seguintes finalidades:
- 11.1.** Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em decorrência de pleitos julgados procedentes, em favor da CONCESSIONÁRIA;
- 11.2.** Inclusão, no CONTRATO, de obras e serviços não previstos no PER, desde que tais obras não integrem o estoque remanescente de obras do ESTOQUE DE MELHORIAS;
- 11.3.** Reversão para modicidade tarifária, mediante a redução de valores da TARIFA DE PEDÁGIO.
- 11.4.** Após a avaliação da viabilidade de se utilizar estes recursos, o SALDO DA CONCESSÃO poderá ser utilizado mediante o envio, pelo PODER CONCEDENTE, de NOTIFICAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ao BANCO DEPOSITÁRIO.
- 12.** As REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, exceto nas hipóteses da subcláusula 18.9.2. do CONTRATO, serão apreciadas pela AGERGS durante a REVISÃO QUINQUENAL.
- 12.1.** As revisões extraordinárias que não impliquem o acréscimo de novas obras e serviços dispensarão a adoção dos procedimentos disciplinados nos itens acima para a REVISÃO QUINQUENAL e deverão observar o rito estabelecido pela subcláusula 22.2. do CONTRATO.





Anexo 14 - Padrões de Responsabilidade Social, Ambiental e de Governança

- 1.1.** A CONCESSIONÁRIA compromete-se a cumprir as práticas de responsabilidade ambiental, social e de governança prevista neste ANEXO.
- 1.2.** No âmbito da responsabilidade ambiental, a CONCESSIONÁRIA se compromete às seguintes obrigações:
 - 1.2.1.** Implantar, no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da DATA DA ASSUNÇÃO, Sistemas de Gestão da Qualidade de Gestão Ambiental para todas as obras e serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, com base na série de normas NBR ISO 9.000 e 14.001, da ABNT ou outras que vierem a sucedê-las ou alterá-las;
 - 1.2.2.** Criar, até o final do 24º mês a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, Comitê de Gestão e Reporte dos Riscos Ambientais ao Conselho de Administração da SPE.
 - 1.2.3.** Apresentar, no 24º mês, contado da DATA DA ASSUNÇÃO, Plano de Implantação de Estruturas para Gestão de Recursos Naturais, Mitigação de Impactos do Sistema Rodoviário e Eficiência Energética.
 - 1.2.3.1.** O plano deverá conter a avaliação da CONCESSIONÁRIA quanto aos impactos gerados pela implantação e operação do SISTEMA RODOVIÁRIO e indicar as medidas que esta entenda viável implementar para mitiga-los.
 - 1.2.3.2.** A proposta deverá conter o planejamento das etapas de implantação das medidas e estruturas selecionadas, assim como o cronograma de sua implementação.
 - 1.2.3.3.** O Plano deverá ser encaminhado ao PODER CONCEDENTE, que se manifestará em até 30 (trinta) dias, a contar de seu recebimento, a respeito de sua aprovação.
 - 1.2.3.3.1.** Eventuais solicitações de revisões deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da manifestação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de até 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as revisões.
 - 1.2.3.4.** A partir da aprovação do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA passará a implementar o Plano de Implantação de Estruturas para Gestão de Recursos Naturais, Mitigação de Impactos do Sistema Rodoviário e Eficiência Energética,



encaminhando relatórios anuais ao PODER CONCEDENTE contendo as descrições do avanço de aplicação.

1.2.3.5. A implantação do Plano de Implantação de Estruturas para Gestão de Recursos Naturais, Mitigação de Impactos do Sistema Rodoviário e Eficiência Energética deverá ser considerada pela CONCESSIONÁRIA em sua PROPOSTA ECONÔMICA ESCRITA e não suscitará direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

1.3. No âmbito da responsabilidade social, a CONCESSIONÁRIA se compromete às seguintes obrigações:

1.3.1. Implementar, até o final do 24º mês a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, com base na série de normas NBR ISO 45.001, da ABNT ou outra que vier a alterá-la.

1.3.2. Implantar nas instalações administrativas e operacionais a serem executadas e, até o 24º mês a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, nas instalações já existentes, estruturas adequadas para permitir o acesso ao público com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência, nos termos da legislação vigente.

1.3.3. Implantar, até o final do 12º mês a contar da DATA DA ASSUNÇÃO, Política de Recursos Humanos, contendo os seguintes itens:

1.3.3.1. código de conduta para trabalhadores e terceirizados pautado em princípios éticos, incluindo a promoção de diversidade e inclusão e conscientização sobre práticas discriminatórias ou violentas dentro e fora do ambiente de trabalho;

1.3.3.2. treinamento e qualificação da mão de obra, inclusive de trabalhadores terceirizados, incluindo programas e ações informativos sobre as questões de diversidade e inclusão, em linha com o código de conduta;

1.3.3.3. procedimentos para garantir e promover oportunidades de igualdade de gênero para os cargos da CONCESSIONÁRIA;

1.3.3.4. programa de promoção à diversidade de gênero, racial, deficiência e LGBTQI+;

1.3.3.5. mecanismos de consulta, e reclamação e denúncia de trabalhadores, inclusive de terceirizados, devidamente divulgados e que garantam amplo acesso e anonimato, incluindo, mas não se limitando a práticas de discriminação, assédio moral ou físico; e



- 1.3.3.6.** Isonomia para Condições de Trabalho em todas as atividades da CONCESSÃO.
- 1.3.4.** O programa de promoção mencionado na subcláusula 1.3.3.4 deverá conter metodologia adequada e reconhecida, incluindo, por exemplo, as etapas de recenseamento empresarial, publicidade e engajamento, recrutamento, capacitação, retenção de talentos e ascensão na carreira.
- 1.3.5.** O programa de promoção mencionado na cláusula 1.3.3.4 deverá conter metodologia adequada e reconhecida, baseada nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Junho de 2011 (princípios 11 a 24) ou outra metodologia que possa substituí-la.
- 1.3.6.** A cada biênio do aniversário da DATA DA ASSUNÇÃO a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar relatório ao PODER CONCEDENTE informando sobre o andamento do programa, resultados obtidos e desafios quanto à sua implantação. O relatório deverá conter obrigatoriamente as conclusões de auditoria em Direitos Humanos, conforme princípio 17 dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos.
- 1.3.7.** Implantar até o final do 24º mês da CONCESSÃO o plano de gestão social previsto pelo item 6 do PER.
- 1.4.** No âmbito da governança corporativa, a CONCESSIONÁRIA se compromete às seguintes obrigações, que deverão constar expressamente de seus atos societários, durante toda a CONCESSÃO:
- 1.4.1.** Implementar, em até 06 (seis) meses contados da DATA DA ASSUNÇÃO, Programa de *Compliance*, com mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública, no âmbito da CONCESSIONÁRIA;
- 1.4.2.** Desenvolver, publicar e implantar Política de Transações com PARTES RELACIONADAS, em até 06 (seis) meses contado do início da vigência deste CONTRATO, observando, no que couber, as melhores práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), bem como, as regras de governança da CVM, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos:
- 1.4.2.1.** critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas PARTES



RELACIONADAS, que deverão observar condições equitativas de mercado, inclusive de preço,

1.4.2.2. procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver conflitos de interesses e, conseqüentemente, determinar o impedimento de voto com relação a acionistas ou administradores da CONCESSIONÁRIA;

1.4.2.3. procedimentos e responsáveis pela identificação das PARTES RELACIONADAS e pela classificação de operações como transações com PARTES RELACIONADAS;

1.4.2.4. indicação das instâncias de aprovação das transações com PARTES RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância;

1.4.2.5. dever de a administração da companhia formalizar, em documento escrito a ser arquivado na companhia, as justificativas da seleção de PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

1.4.3. Em até 1 (um) mês contado da celebração de contrato com PARTES RELACIONADAS, e com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do início da execução das obrigações nele convencionadas, a CONCESSIONÁRIA deverá divulgar, em seu site, as seguintes informações sobre a contratação realizada:

1.4.3.1. informações gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;

1.4.3.2. objeto da contratação;

1.4.3.3. prazo da contratação;

1.4.3.4. condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação; e

1.4.3.5. justificativa da administração para contratação com a PARTE RELACIONADA em vista das alternativas de mercado.

1.5. Em caso de não implantação das obrigações previstas neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA deverá adotar o “pratique-ou-explique”, de forma que ao não adotar tais padrões deverá explicar os motivos que embasaram sua conduta, sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas pela cláusula 20 do CONTRATO.



- 1.5.1.** A explicação deverá ser fundamentada, congruente, clara, objetiva e deverá demonstrar uma análise de custo-benefício e custo-eficiência relacionada à implantação das obrigações.
- 1.5.2.** A explicação deverá ser apresentada ao PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 30 (trinta) dias contados do prazo final estabelecido para a execução da obrigação e deverá ser disponibilizada no site da CONCESSIONÁRIA, em local visível e de fácil acesso, além de ficar desde já autorizada a divulgação por parte do PODER CONCEDENTE.



Anexo 15 – Free Flow

1. Introdução

- 1.1. O presente ANEXO tem por objetivo disciplinar os referenciais para implantação do FREE FLOW no CONTRATO.
- 1.2. A implantação do FREE FLOW poderá ser solicitada a qualquer momento pelas partes, sendo que a sua introdução no CONTRATO e os impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO serão definidos no procedimento de REVISÃO QUINQUENAL do CONTRATO.
- 1.3. A implantação do FREE FLOW deverá ser precedida por estudos técnicos que definam as características técnicas e operacionais deste sistema de cobrança de pedágio, a forma, o cronograma e os locais de sua implantação no SISTEMA RODOVIÁRIO e outros fatores necessários a sua implantação, bem como da estimativa do impacto que sua introdução ensejará sobre o equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.
 - 1.3.1. Caberá reequilíbrio econômico-financeiro pelos gastos efetivamente despendidos e previamente autorizados para a realização dos estudos técnicos que apontem pela inviabilidade da implantação do FREE FLOW, quando realizados pela CONCESSIONÁRIA por determinação do PODER CONCEDENTE.
- 1.4. A implantação do FREE FLOW somente será obrigatória à CONCESSIONÁRIA após a conclusão da REVISÃO QUINQUENAL, com a definição dos termos da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
 - 1.4.1. As partes poderão determinar, mediante acordo, a inclusão do FREE FLOW antes da REVISÃO QUINQUENAL.

2. Parâmetros Técnicos a Serem Definidos pelos Estudos

- 2.1. Os estudos técnicos que instruirão a solicitação para a implementação do FREE FLOW definirão os parâmetros técnicos a serem observados em sua implantação, manifestando-se, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:
 - 2.1.1. a modalidade de cobrança a ser adotada na implantação do FREE FLOW;
 - 2.1.2. o dimensionamento inicial da quantidade e localização dos pórticos e demais equipamentos de cobrança;



- 2.1.3. as características técnicas e operacionais do sistema de arrecadação automática;
 - 2.1.4. instalação de sistemas de sinalização que permitam ao usuário visualizar que se trata de um acesso à rodovia sujeito à arrecadação através do sistema FREE FLOW, assim como a visualização do valor tarifário a ser adimplido pelo trecho percorrido para os veículos da categoria 1.
 - 2.1.5. Instalação de sistemas de energia que assegurem o funcionamento dos equipamentos elétricos e eletrônicos em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica.
 - 2.1.6. áreas de aproximação devidamente sinalizadas e com extensão suficiente para viabilizar a segurança no tráfego;
- 2.2. Os estudos que instruirão a introdução do FREE FLOW na CONCESSÃO poderão estabelecer outros parâmetros técnicos, modificando ou acrescentando de outros não previstos por este ANEXO e que sejam pertinentes à introdução do FREE FLOW na CONCESSÃO.

3. Parâmetros de Desempenho a Serem Definidos pelos Estudos

- 3.1. Os estudos técnicos que instruirão a solicitação para a implementação do FREE FLOW deverão propor os parâmetros de desempenho a serem observados em sua implantação, manifestando-se, no mínimo, a respeito dos seguintes parâmetros:
 - 3.1.1. nível de filas aceitáveis nas entradas e saídas do sistema;
 - 3.1.2. adequação dos sistemas de iluminação das pistas em que será efetuada a cobrança do pedágio;
 - 3.1.3. capacidade mínima para a identificação das passagens de veículos pelos pontos de cobrança a ser aceita para o sistema de cobrança a ser instalado;
- 3.2. Os estudos que instruirão a introdução do FREE FLOW na CONCESSÃO poderão estabelecer outros parâmetros técnicos, modificando ou acrescentando de outros não previstos por este ANEXO e que sejam pertinentes à introdução do FREE FLOW na CONCESSÃO.

4. Evasão do Pedágio

- 4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá identificar os usuários que não efetuarem o pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO do FREE FLOW e enviar as informações dos



veículos infratores ao PODER CONCEDENTE, ao Comando Rodoviário da Brigada Militar e ao DAER/RS.

4.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e encaminhar relatórios à AGERGS contendo os registros, evidências e memórias de cálculo relativas às evasões ocorridas nas pistas de cobrança automática do FREE FLOW, para fins de monitoramento.

4.2. A CONCESSIONÁRIA colaborará com o PODER CONCEDENTE na identificação dos usuários inadimplentes, para fins de aplicação das penalidades previstas pela Lei Federal nº 9.503/1997 ou a que vier a substituí-la.

4.3. O DAER/RS e o DENTRAN/RS, conforme suas competências, deverão, nos limites do art. 26, §1º, inc. I e IV, da Lei Federal nº 13.709/2018, transferir à CONCESSIONÁRIA os dados dos usuários inadimplentes para que, por sua conta e risco, intente a recuperação judicial dos valores tarifários inadimplidos.

4.4. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar plataformas para o pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO do FREE FLOW, que seja plenamente auditáveis, para os usuários que não efetuarem o pagamento automático e imediato nas pistas automáticas de cobrança.

5. Cobrança da Tarifa de Pedágio no Free Flow

5.1. A transição da cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO através do sistema de arrecadação manual e com cabines para o sistema de arrecadação automática do FREE FLOW será autorizada pela AGERGS imediatamente após o aceite, pelo PODER CONCEDENTE, da instalação do FREE FLOW no SISTEMA RODOVIÁRIO.

5.2. Os estudos que instruírem a implementação do FREE FLOW deverá propor a estrutura tarifária a ser aplicada em sua operação.

5.3. Não caberá DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE nem o DESCONTO BÁSICO DA TARIFA para os trechos rodoviários em que o FREE FLOW venha a ser implantado.

5.3.1. Em razão do disposto no subitem acima, o procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro que orientar a introdução do FREE FLOW na CONCESSÃO deverá considerar os impactos da extinção do DESCONTO DE USUÁRIO FREQUENTE nos trechos em que o FREE FLOW for implementado e, em especial, da extinção da obrigação de suportar as perdas previstas pela subcláusula 18.5.5. do CONTRATO.



5.3.2. À CONCESSIONÁRIA, faculta-se a possibilidade de implementação de descontos aos usuários visando incentivar a utilização de determinado meio de pagamento ou por qualquer outra finalidade de interesse da CONCESSÃO, sem que isso lhe dê direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

6. Ajustes e Revisão do Anexo

6.1. Os procedimentos previstos neste ANEXO poderão ser revistos e complementados, mediante acordo entre as partes e a AGERGS, para sua maior efetividade, inclusive em caso de superveniência de norma específica que disponha sobre sistema de cobrança por FREE FLOW.



Anexo 16 – Organismo de Inspeção Acreditado

- 1.1.** Os anteprojetos e projetos executivos da CONCESSÃO deverão ser entregues pela CONCESSIONÁRIA acompanhados de certificado de inspeção emitido por ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 1.2.** A CONCESSIONÁRIA é responsável pela contratação e remuneração do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
 - 1.2.1.** A CONCESSIONÁRIA não terá direito a pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro em razão dos custos ensejados pela contratação e remuneração do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 1.3.** Para contratar o ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE uma lista tríplice de instituições aptas a desempenhar as atribuições de inspeção dos projetos e anteprojetos de engenharia da CONCESSÃO.
 - 1.3.1.** Somente poderão ser indicadas na lista tríplice prevista pelo item anterior instituições que não sejam PARTES RELACIONADAS à CONCESSIONÁRIA e que não estejam submetidas à liquidação, intervenção ou ao Regime de Administração Temporária, à falência ou à recuperação judicial.
 - 1.3.2.** A CONCESSIONÁRIA poderá propor, a suas expensas, a contratação de mais de um ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 1.4.** O PODER CONCEDENTE indicará, em até 15 (quinze) dias, qual das instituições deverá ser contratada pela CONCESSIONÁRIA.
 - 1.4.1.** O PODER CONCEDENTE poderá rejeitar as instituições indicadas pela CONCESSIONÁRIA, hipótese em que esta deverá apresentar nova lista tríplice, com organismos de inspeção acreditados distintos, em até 30 (trinta) dias, para que o PODER CONCEDENTE indique a instituição a ser contratada em até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nova lista.
 - 1.4.2.** Em caso de nova recusa, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO de sua escolha desde que este seja devidamente acreditado pelo INMETRO, nos termos da Portaria nº 367/2017.
- 1.5.** O contrato com o ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO será celebrado pela CONCESSIONÁRIA e terá prazo de até 5 (cinco) anos, sem possibilidade de recondução ou prorrogação do contrato.



- 1.5.1.** Em até 90 (noventa) dias antes da extinção do contrato com o ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE nova lista tríplice, aplicando-se os prazos e procedimentos descritos pelos subitens 1.4. e 1.4.1..
- 1.6.** O contrato celebrado com o ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO deverá ser encaminhado à prévia avaliação e aprovação do PODER CONCEDENTE, que se manifestará, em qualquer hipótese, em até 15 (quinze) dias.
- 1.7.** Os certificados, relatórios e demais produtos decorrentes da atuação do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO serão encaminhados ao PODER CONCEDENTE, que promoverá a sua ampla divulgação aos usuários e demais interessados.
- 1.7.1.** O PODER CONCEDENTE poderá utilizar os produtos decorrentes da atuação do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO para instruir suas atividades de fiscalização e acompanhamento da CONCESSÃO.
- 1.7.2.** As entregas efetuadas pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO não elidem ou limitam os poderes e as competências fiscalizatórias e regulatórias do PODER CONCEDENTE e a sua aceitação não vincula as análises e decisões deste último.
- 1.7.3.** À CONCESSIONÁRIA será assegurado o direito de acesso aos produtos entregues pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 1.8.** A CONCESSIONÁRIA também poderá contratar, a suas expensas, ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO para realizar a certificação da execução e entrega das obras da CONCESSÃO.
- 1.8.1.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pela contratação e remuneração do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO para as finalidades descritas no subitem 1.8., sem que isso lhe outorgue o direito a pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 1.8.2.** A contratação do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO pela CONCESSIONÁRIA, para as finalidades indicadas no item anterior, deverá ser submetido ao mesmo procedimento dos subitens 1.3., 1.4., 1.4.2. e 1.6. deste ANEXO.
- 1.8.3.** Os certificados, relatórios e demais produtos relacionados às obras da CONCESSÃO elaborados pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO serão encaminhados ao PODER CONCEDENTE, que promoverá a sua ampla divulgação aos usuários e demais interessados.



- 1.8.4.** O PODER CONCEDENTE poderá utilizar os produtos decorrentes da atuação do ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO da CONCESSÃO para instruir suas atividades de fiscalização e acompanhamento das obras da CONCESSÃO, de reprogramação de investimentos, cálculo dos fatores tarifários, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cálculo da utilização de verbas contratuais e indenizações, e outras finalidades compatíveis com os produtos contratados.
- 1.8.5.** As entregas efetuadas pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO não elidem ou limitam os poderes e as competências fiscalizatórias e regulatórias do PODER CONCEDENTE e a sua aceitação não vincula as análises e decisões deste último.
- 1.8.6.** À CONCESSIONÁRIA será assegurado o direito de acesso aos produtos entregues pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO.
- 1.9.** Constatada qualquer irregularidade, deficiência na prestação de serviço pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA, perda de requisitos contratuais ou regulamentares, ou perda da condição de organismo acreditado, o PODER CONCEDENTE determinará a sua substituição pela CONCESSIONÁRIA.
- 1.10.** Eventual interesse da CONCESSIONÁRIA em rescindir o contrato com o ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO deverá ser submetido previamente à aprovação do PODER CONCEDENTE, com a apresentação dos respectivos fundamentos e a indicação de nova lista tríplice.
- 1.11.** Mediante decisão do PODER CONCEDENTE, o ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO que infringir normas técnicas, as normas de boas práticas e a regulamentação da CONCESSÃO ou que atuar em conluio com a CONCESSIONÁRIA, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, será automaticamente vetado, por até dois ciclos de contratação, de participar das listas tríplexes apresentadas pela CONCESSIONÁRIA.
- 1.11.1.** Em caso de infrações ou conluio, o PODER CONCEDENTE reportará as infrações cometidas ao órgão responsável pela acreditação da instituição, para que as devidas providências sejam adotadas e encaminhará as informações aos órgãos competentes para as possíveis cominações cíveis e criminais em âmbito judicial.