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Programa RS SEGURO
CONCURSO RS SEGURO COMUNIDADE - UMBU

CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA O
PROJETO URBANISTICO INTEGRADO — PUI NO TERRITORIO UMBU-
ALVORADA, RS

ANEXO XII
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

INTRODUCAO

Este documento tem como objetivo apresentar as diretrizes ¢ especificagdes técnicas
preliminares e constitui a primeira etapa do planejamento de uma contragdo, no qual sdo

identificados o interesse publico envolvido e a melhor solugao para a contratagao.

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O RS SEGURO, langado em fevereiro de 2019, tem como objetivo oferecer aos gauchos um
Estado mais civilizado para residir e investir. Trata-se de um Programa Transversal e Estruturante
de Seguranca Publica, baseado em estudos sobre a criminalidade, reconhecendo que a violéncia

¢ uma questdo que vai além da seguranga, representando também desafios sociais e econdmicos.

Com o objetivo de possibilitar aos moradores do Territorio Umbu, em Alvorada/RS acesso a
infraestrutura e urbanismo, cultura, esporte, lazer, saude, qualificagdo profissional e acesso ao
mercado de trabalho bem como educacao, faz-se necessaria a construg@o de espagos de qualidade,
sendo fundamental a contratag@o de responsavel técnico para elaborar um Estudo Preliminar para

o projeto urbanistico para esse territorio.
I1 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Essa contratagdo esta alinhada com o planejamento estratégico e com provisionamento das

despesas na LOA de cada exercicio.
I11 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

A fim de atender ao objeto do contrato, é necessario o Estudo Preliminar de Projeto Urbanistico
Integrado para o territério Umbu em Alvorada-RS e posterior contratagdo do vencedor para

desenvolvimento dos respectivos projetos executivos € complementares, deve-se atender os
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seguintes requisitos:

a. A contratagdo sera realizada considerando a modalidade de licitagdo Concurso, em que sera
selecionado Estudo Preliminar de Projeto Urbanistico Integrado para o territorio Umbu em
Alvorada-RS. O concurso prevé a escolha da melhor proposta, visando garantir o envolvimento
e a participagdo direta da comunidade que ocupa o territorio. Visa também assegurar a construgao
de espacos de qualidade, uma vez que a selegdo do responsavel técnico para elaborar o projeto
baseia-se no critério da exceléncia, por meio de um processo democratico que escolhe a proposta

técnica mais qualificada para a solugdo do PUI proposto.

Posteriormente, prevé a contratagdo do vencedor para desenvolvimento dos respectivos
projetos executivos e complementares, que contera: Estudos e Servicos Preliminares,
Anteprojeto, Projeto Legal e Executivo, Planilha Orcamentiria, Cronograma Fisico

Financeiro e Caderno de Encargos

b. Os Projetos Executivos de arquitetura e os complementares de Engenharia devem estar
compatibilizados entre si, de forma a evitar possiveis interferéncias no momento da execugao das
obras. Da mesma forma, apds a elaborag@o dos projetos executivos, sera necessaria a atualizagdo
do or¢amento analitico, visando contemplar todos os servi¢os e materiais necessarios a execug¢ao

da obra baseado na ultima versao do Projeto Executivo;

c. Os projetos deverdo ser desenvolvidos com a utilizagdo de metodologia BIM (Building
Information Modeling). Na entrega do Anteprojeto, Projetos Legal e Executivo devera ser
apresentado relatorio de “clash detection”, comprovando a auséncia de interferéncias entre
projetos. Os projetos devem ser entregues em meio fisico e digital. No formato digital, o projeto
executivo arquitetonico devera ser entregue nas extensdes .RVT, .DWG e .PDF, enquanto os
demais projetos executivos deverdo ser entregues nas extensdes .IFC, .DWG e .PDF, sendo os
arquivos enviados nas extensdes acima, para cada uma das disciplinas. Os arquivos de

extensdo .PDF e o relatorio de “clash detection” devem estar assinados digitalmente;

c. Os projetos deverdo ser desenvolvidos com a utilizagdo de metodologia BIM (Building
Information Modeling). Na entrega do Anteprojeto, Projetos Legal e Executivo devera ser
apresentado relatorio de compatibilizagdo, comprovando a auséncia de interferéncias entre
projetos. Os projetos devem ser entregues em meio fisico e digital. No formato digital, todos os

projetos deverdo ser entregues nas extensdes do “modelo nativo”, “ifc 2x3 coordination view ou

ifc 4.0” e “PDF”. Quando necessario, “DWG”. Sendo os arquivos enviados nas extensdes acima,
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para cada uma das disciplinas. Os arquivos de extensdo “.PDF” e o relatério de compatibilizacio

devem estar assinados digitalmente;

d. Todos os documentos resultantes de revisao e/ou elaboragdo dos projetos executivos devem ser
submetidos a andlise da equipe técnica designada através de uma Equipe de Fiscalizagdo. A
analise também serd necessaria em caso de alteracdo de projeto. A andlise dos projetos pela
comissao de fiscalizacdo ndo exime a CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica sobre

os projetos por ela elaborados e pelos servigos executados;

e. O Estado do Rio Grande do Sul detera todos os direitos de propriedade sobre os projetos e
servigos desenvolvidos, assim como de toda a documentagdo produzida e entregue pela
CONTRATADA. Todos os documentos produzidos, objeto desta contratagdo, poderdo ser

utilizados sem prejuizo, sempre que houver necessidade e interesse da Administragao;

f. Todos os documentos elaborados pela CONTRATADA (relatérios, projetos, memoriais
descritivos, memorias de calculo, especificagdes técnicas etc.) devem atender as exigéncias dos
Orgios Publicos nas esferas Federal, Estadual ¢ Municipal, assim como as normas vigentes da
Associag@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas das concessionarias locais

(energia, agua, esgoto, gas, telefonia, dados e logica etc.);

g. Os documentos deverdo conter o nome completo, o nimero de registro no Conselho
Profissional e a rubrica dos responsaveis técnicos. Além disso, todos os responsaveis técnicos
pelas disciplinas especificas deverdo apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aos projetos e/ou documentos técnicos

elaborados;

h. A CONTRATADA devera considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do
empreendimento, assim como a populagdo e a regido a serem beneficiadas. Os requisitos dos
futuros moradores devem ser atendidos de forma a promover seguranca, habitabilidade e

sustentabilidade e conforme especificagdes ja definidas na fase de

i. A CONTRATADA devera realizar as entregas dos produtos de acordo com o seguinte

cronograma:

e Dia zero — Ordem de Inicio dos Servigos

e Dialadia 15 (15 dias) — Servigos Preliminares (Contratada)
e Dia 16 a dia 22 (7 dias) — Recebimento e aprovagao (Estado)
e Dia 1 a dia 60 (60 dias) — Anteprojetos (Contratada)
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Dia 61 a dia 67 (7 dias) — Analise e aprovagio (Estado)

Dia 68 a dia 89 (20 dias) — Projeto Legal (Contratada)

Dia 90 a dia 97 (7 dias) - Analise e aprovagdo do Projeto Legal (Estado)

Dia 98 a dia 105 (7 dias) — Protocolo dos Projetos Legais (Contratada)

Dia 68 a dia 128 (60 dias) — Projeto Executivo — primeira fase (Contratada)

Dia 129 a dia 144 (15 dias) — Analise preliminar Projeto Executivo (Estado)

Dia 145 a dia 175 (30 dias) — Projeto Executivo — segunda fase (Contratada)

Dia 160 a dia 175 (15 dias) — Orgamento e Documentag¢do (Contratada)

Dia 176 a dia 183 (7 dias) — Segunda analise Projeto Executivo e analise Or¢amento
(Estado)

Dia 184 adia 199 (15 dias) — Revisdo final Projetos Executivos e Orgamento (Contratada)
Dia 200 a dia 207 (7 dias) — Recebimento e aprovagao (Estado)

j- Estudos e servigos preliminares: De responsabilidade da contratada, esta etapa deve contemplar

os seguintes itens: levantamento de dados e condicionantes legais, servicos planialtimétricos,

servicos geotécnicos, servigos técnicos ambientais, terraplenagem e plano de execugdo BIM do

projeto.

>
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1. Levantamento de dados e condicionantes legais: A etapa de levantamento de dados e

condicionantes legais deve conter, no que couber:

Analise dos conteudos das escrituras, matriculas ¢ IPTUs (dimensdes, areas e restrigdes
contratuais);

Identificagdo das restricdes (legislagdo) preliminares na esfera Municipal (6rgdo
principal), a fim de orientar a CONTRATANTE quanto as restri¢des legais que possam
ter influéncia na concepgdo do produto, sendo: recuos, alinhamentos e afastamentos;
areas permeaveis; aspectos especificos do 6rgdo municipal principal de aprovagao:
ocupacdo do solo, desapropriagdes, patrimdnio historico, vigilancia sanitaria e meio
ambiente; verificar a influéncia de outras legislacdes e/ou utilizagao de legislagdes que
permitam o aumento ou limitem o potencial construtivo (opera¢do urbana, outorga
onerosa, gabaritos, etc.); estudos de viabilidades nas concessionarias de servigos
publicos: agua, esgoto, energia, gas, internet/telefonia, acessos vidrios, uso de faixas de

dominio e recuos vidrios de estradas Municipais, Estaduais e Federais;

2. Complementagdo do levantamento planialtimétrico: Os servigos topograficos devem
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incluir, no que couber:

Levantamento planialtimétrico georreferenciado das areas;

Indicagdo de curvas de nivel do terreno, intercaladas a cada 1,00 m, no caso de terrenos
planos, ou a cada 50 cm, no caso de terrenos inclinados ou outra forma que atenda a
necessidade de elaboragdo dos projetos executivos;

Indicagao dos niveis do terreno;

Indicagdo de arvores, incluindo descrigdo da espécie e didmetro;

Indicacao de postes de energia, caixas de inspegao e bocas de lobo;

Indicagao clara de piquete de marcagdo do terreno, para posterior locagao da obra;

Levantamento fotografico digital do terreno e do entorno.

3. Servigos geotécnicos: Sobre a etapa de servigos geotécnicos, sera necessario o

atendimento aos seguintes topicos, no que couber:

A locacdo dos furos de sondagem devera ser realizada por meio de equipamentos de
topografia utilizando sistema de georrefenciamento;

Durante o avango da sondagem, ao se verificar ocorréncia de agua, deve-se interromper
o trabalho e registrar a profundidade. Posteriormente, deve-se aguardar sua estabiliza¢ao
e registrar a profundidade de sua superficie;

A profundidade total (percussdo) estimada s6 pode ser ultrapassada com prévia

autorizacdo da administraggo.

Os resultados da sondagem deverdo ser apresentados em relatorio impresso (uma via em

papel sulfite, tamanho A4), e em meio digital (nas extensoes .IFC, .DWG, .XLS, .DOC

e .PDF) onde devem constar:

>
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Planta de locacao dos furos de sondagem atualizada;

Descri¢ao sumaria dos procedimentos e equipamentos utilizados;

Comprimento total em metros da sondagem a percussio;

Perfil individual de cada sondagem,;

Perfil transversal do solo do terreno (escala 1:100);

Fotografias das amostras das camadas do subsolo (formato “.jpg” com boa resolucao);
Numero da sondagem;

Data do inicio e término da sondagem,;

Cota da boca do furo de sondagem;
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e Profundidades e cotas na vertical;

e Profundidades, em relagdo a boca do furo, das camadas e do final da sondagem,;
e Posicdo e identificagdo das amostras, conforme NBR 6502;

e Convengdo grafica das camadas do solo, conforme NBR 6502;

e Indice de resisténcia a penetragio;

e Motivo do término da sondagem;

e Posicdo do nivel d’agua encontrado e a respectiva data de observagao;

e Indicar se houve pressdo ou perda de 4gua durante a perfuragio;

4. Servigos, estudos ¢ laudos ambientais: Os servigos técnicos ambientais devem

compreender, no que couber:

e Obtencao das licencas e pagamento de todas as taxas necessarias aos licenciamentos
ambientais conforme exigéncias dos 6rgdos federais, estaduais e municipais;

e Renovacao da licenga de instalagdo, caso necessaria;

e Atualizagdo de regularizagdo da LOREG, caso necessaria;

e Atendimento da licenga de instalacdo;

e Apresentagdo dos documentos necessarios para a atualizag@o da licenca de operagao:

e Plano de gerenciamento de residuos sélidos;

e Relatorio de conformidade ambiental com ART;

e Atestado e/ou certificados da inexisténcia ou existéncia de bens acautelados conforme

normativas Municipal, Estadual e Federal (Municipio, IPHAE e IPHAN).
5. Projetos para ervigos de Infraestrutura, no que couber:

e Escoamento das aguas pluviais;

e [luminagdo publica;

e Esgotamento sanitario;

e Abastecimento de agua potavel;

e Energia elétrica publica e domiciliar;
e Vias de circulagio;

e Acessibilidade e mobilidade urbana.

6. Projetos para servigos de Terraplanagem, no que couber:

o Destocamento;
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Drenagem;
Demoligoes;
Compactacdo do solo;
Escavacgdo;
Aterramento;

Cortes e escavagdes.

7. Plano de Execugdo BIM do projeto.

Dados da contratante;

Dados do contratado;

Defini¢des de projeto e construgdo

Envolvidos e fluxo de trabalho

Uso e objetivos dos modelos

Extensoes de entrada e saidas, softwares e versoes
Como o modelo sera gerenciado e mantido
Cronograma de projeto.

Identificagdo do objeto;

Cronograma de entrega das atividades;

Matriz de responsabilidade por atividade;

LOD - Dividido em nivel de informagao e nivel de detalhe de cada disciplina por etapa
de projeto;

Requisitos de troca de informagao - CDE,;

Codigo de classificagdo se utilizados;

Matriz de responsabilidade por elemento de disciplinas;
Matriz de entregaveis

Controle de qualidade

1. Anteprojeto:

Inclusos nessa etapa o Projeto de Arquitetura, Projeto de Pavimentag@o, Projeto Paisagistico,

Instalagdes Elétricas, Instalagdes Hidrossanitarias e Projeto de Drenagem, além do Memorial

Descritivo de todas as disciplinas e or¢amento preliminar. Também devera ser entregue um

Relatério de Compatibilizagdo de todas as disciplinas envolvidas nesta etapa.

>
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m. Projeto Legal e Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia:

Nesta etapa deverdo ser realizados:

e Protocolo do Projeto Legal para aprovagio junto aos Orgdos Municipais e
concessionarias, comprovados através de copia do protocolo de entrada do processo.

e Protocolo do PPCI para aprovagdo do CBMRS, comprovados através de copia do
protocolo de entrada do processo (quando couber);

o Entregas a nivel de projeto executivo de todas as disciplinas listadas no Termo de

Referéncia e compatibilizados entre si.
n. Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico Financeiro e Caderno de Encargos:

Nesta fase a CONTRATADA devera entregar toda a Planilha Orgamentéria do Projeto
Executivo, assim como o Cronograma Fisico Financeiro e o Caderno de Encargos. A Planilha
Or¢amentaria deve levar em conta todas as especificacdes determinadas nos Memoriais de

Projeto Executivo.

0. A CONTRATADA deve atentar-se para as definigoes de Projeto Basico e Projeto Executivo
contidas na Lei N° 14.133/2021. Os conteudos técnicos de Projeto Basico, além do acima descrito,
devem contemplar as definigdes da OT-IBR 001-2006 (IBRAOP). Os contetidos técnicos de
Projeto Executivo, além do acima descrito, devem contemplar as definigdes da OT-IBR 008-2006
(IBRAOP);

p. Planilha or¢amentaria e Caderno de Encargos: o Apds a entrega dos projetos executivos, devera
ser feita a revisdo final dos quantitativos e suas respectivas composigdes. A planilha or¢amentaria
e o cronograma fisico-financeiro entregues pela CONTRATADA devem compreender:
atualizac@o da planilha contendo o detalhamento dos servigos adicionados, quantidades e previsao
de tempo para execucdo, precos unitarios de material ¢ mao-de-obra, pregos globais e o preco

global final, além da data base para a composi¢do do orgamento.
IV PRAZOS: Os produtos desta contratagdo terdo os seguintes prazos:

V- LEVANTAMENTO DE MERCADO Entende-se que a solugdo pede um concurso seguido de
futura contratagdo de empresa com qualificacdo para elaboragdo de projetos, sendo esta a Uinica

solucdo de mercado possivel, que alinha tempo de elaboragdo de projetos, suas compatibilizagdes
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e adequada execucdo técnica. Esta seria a proposta de trabalho mais vantajosa para a

Administracao.

VI — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES Tém-se abaixo uma estimativa de orgamento com
base nos documentos técnicos disponibilizados referentes a contratagdo do primeiro colocado do

concurso para execucdo dos projetos:

[tem Valor Total

Projeto

1. Diagnostico Ambiental, Levantamento Topografico

Planialtimétrico Georreferenciado, Sondagens R$ 159,095.64
2. Levantamento de dados, Programa de necessidades ¢ Estudo de

viabilidade técnico-legal RS 63,837.90
3. Anteprojeto RS 374,499.18
4. Projeto Executivo R$ 819,486.85
5. Compatibilizagdo de projetos, desenvolvimento de planilha

orcamentaria e caderno de encargos R$ 174,036.84
Total: RS 1,590,956.41

VII — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO Estima-se para a contratagio almejada
o valor total de R$ 1.590.956,41 (um milhdo, quinhentos e noventa mil, novecentos e cinquenta
e seis reais e quarenta e um centavos). Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado
pelo mercado correspondente, observando-se a Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece que
para contratag@o de obras e servigos de engenharia, a estimativa de valor de cada solugdo devera
levar em consideragdo as metodologias de pregos formuladas pelos érgdos responsaveis pela
elaboracdo das pegas técnicas. A estimativa de valor foi realizada utilizando como referéncia a

plataforma do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU bem como SINAPI, Sicro e Cub.

VIII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO: A solugdo proposta é um concurso
publico da melhor propostas, seguido da contratagcdo de empresa ganhadora para realizar os
levantamentos necessarios, projetos basicos executivos arquitetonicos e complementares, bem
como todos os documentos técnicos necessarios a execucdo da obra, compatibilizagdo entre
projetos e planilha or¢amentaria conforme projetos executivos aprovados em suas versoes finais.
Também serd parte integrante do escopo de responsabilidade da CONTRATADA, a obtengéo de

TODAS as licengas e alvaras necessarios para execucdo da obra.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS Pretende-se, com o presente

processo licitatorio, assegurar a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.
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Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonomico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepre¢o ou com pre¢o manifestamente
inexequivel. A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e
otimizag¢do do uso dos recursos, bem como para a redugdo dos impactos ambientais. Por fim,
espera-se de modo geral, que a obra executada permita que os moradores do Territorio Umbu, em
Alvorada/RS possam residir em areas mais com maior infraestrutura e acesso a equipamentos

publicos, visando a diminui¢do dos indices de criminalidade.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO Uma Equipe de Fiscalizagdo composta por
indicados da LaBIM, SOP, SEDUR e RS Seguro fara a gestdo do contrato, identificando eventuais
desvios durante sua vigéncia e buscando corrigir as respectivas causas, visando ndo impactar no

cronograma preestabelecido.

XI - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES Este estudo nio identificou a
necessidade e a oportunidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execucdo do
objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicdo/operacionalizacdo dos materiais,
equipamentos, mao-de-obra e demais recursos necessarios a execugdo do estabelecimento serdo
supridos com a contratacdo ora proposta. A entrega do produto que se pretende, portanto, ¢

auténoma e prescinde de contratagdes correlatas ou interdependentes.

XII — IMPACTOS AMBIENTAIS A CONTRATADA devera utilizar materiais e produtos de
reduzido impacto ambiental. O descarte de materiais e insumos, em razdo dos servigos
executados, devem ser destinados de forma adequada, em locais devidamente licenciados de

acordo com as normas ambientais vigentes;

XIII — VIABILIDADE DA CONTRATACAO Com base na justificativa e nas especificagdes
técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e na existéncia de planejamento
or¢amentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que o concurso publico seguido da
contratacdo da empresa vencedora para executar os servigos de elaboragdo dos projetos basicos e
executivos do Territorio Umbu é viavel. Por fim, informamos que a Modalidade de Contratagio

a ser considerada no processo licitatorio ¢ o Concurso.

CONCLUSOES: Este Estudo Técnico Preliminar oferece uma visio abrangente das diretrizes e
especificagdes necessarias para a Contratagao Integrada Estudo Preliminar de Projeto Urbanistico
Integrado para o territério Umbu em Alvorada-RS. A execucdo deste projeto devera seguir as

normativas legais e técnicas vigentes, garantindo a qualidade, sustentabilidade e eficiéncia do
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empreendimento.
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