



GOVERNO DO ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

O futuro nos une.

Facilitadores



Bianca Fernandes Pereira



Eduarda Simonetti Pase



Lucas Thixbai Freitas Fraga

Analista Administradora

Analista Jurídica


Administradora, Contadora e especialista em Gerenciamento de Projetos

Analista Economista

Advogada, Mestre em Direito e especialista em Direito Tributário e Direito Público

Economista, Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento






PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL: CONSTRUÇÃO E GOVERNANÇA

Lei nº 14.133/2021

Roteiro e Conteúdo



Planejamento de Contratações e Governança



A Lei 14.133/2021 e os aspectos relevantes sobre Planejamento e o PCA



Apresentação do Plano de Contratações Anual – PCA 2024



PCA 2024 na prática



Lei 14.133/2021 caráter gerencial

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, **do planejamento**, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#).

Visou substituir a visão burocrática da Lei 8.666/93.

Preocupação com as entregas da PP.

Foco no resultado da ação.

Tem seu norte



PLANEJAMENTO

GOVERNANÇA






A importância do Planejamento




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



Distancia-se da ideia de má burocracia que é o excesso de procedimentos, excesso de regras que, por vezes, tornam o procedimento excessivamente pesado, enfadonho. Agora essa característica gerencial aponta para uma outra direção.

A importância do Planejamento



O Planejamento fornece um caminho eficiente e efetivo.



Artigo 11, Parágrafo Único


OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO - art. 11, caput

I - assegurar a seleção da **proposta** apta a gerar o resultado de contratação **mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

II - assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes

III - **evitar** contratações com **sobrepço** ou com **preços** manifestamente **inexequíveis** e superfaturamento na execução dos contratos

IV - incentivar a **inovação** e o desenvolvimento nacional sustentável




Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é **responsável pela governança das contratações** e **deve** implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, **assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias** e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Artigo 11, Parágrafo Único



Alta Administração

DEVE



implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para

avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos.



- intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no **caput**
- promover um ambiente íntegro e confiável (compliance)
- **assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias**
- promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações

A ferramenta de governança e gestão que cumpre o papel de alinhar contratação, planejamento estratégico e LOA é o PCA.



CONTRATAÇÕES

ESTRATÉGIA

ORÇAMENTO



PCA



Ferramenta de governança

A governança tem como propósito atender aquilo que a sociedade espera daquela organização.

Entrega de Políticas Públicas.

PCA - previsão

Art. 12, VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar **plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, **garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.**



MAPA ESTRATÉGICO DO GOVERNO



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

O futuro nos une.

ESTADO PRÓSPERO



Consolidar o equilíbrio fiscal



Aumentar a capacidade e a efetividade de investimentos



Intensificar as parcerias com o setor privado e o Terceiro Setor, qualificando e incrementando a infraestrutura e a prestação de serviços

PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO



Assegurar o alinhamento estratégico e a atuação transversal em todos os níveis do governo



Consolidar os mecanismos de transparência e de governança



Promover o engajamento, a participação social e a articulação regional



Valorizar e desenvolver os servidores



Modernizar e agilizar os processos



Promover a moderna e eficiente governança de dados

SOCIEDADE INCLUSIVA, JUSTA E FELIZ



Proporcionar educação de qualidade, inclusiva e equitativa, em um ambiente acolhedor e inspirador



Promover a saúde e o bem-estar com assistência adequada, ágil e de qualidade



Combater a pobreza e garantir a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade



Promover políticas de equidade, inclusão social produtiva e habitação



Disseminar a cultura de paz e fortalecer a segurança e o combate ao crime



Promover ações integradas de cuidados e proteção para a Primeira Infância

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INOVADOR



Aprimorar a infraestrutura e diversificar os modais de transporte, reduzindo custos logísticos



Fomentar ecossistemas de inovação e incentivar o aumento da produtividade da economia



Promover a sustentabilidade ambiental, fomentando a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas



Fortalecer a articulação com os municípios e o desenvolvimento regional



Promover justiça tributária, aperfeiçoando e simplificando o modelo de tributação



Aprimorar as soluções ao cidadão por meio do governo digital




Fomentar uma agenda de desenvolvimento e um ambiente de negócios mais ágil, articulado e inovador

Unidos para construir o futuro do Rio Grande do Sul reconhecido pelo desenvolvimento sustentável e inclusivo, pela geração de oportunidades e qualidade de vida para todos, pela diversidade e pelo acolhimento a todas as vocações e a todos os talentos e, ainda, por seu compromisso com um amanhã feliz e abundante para as novas gerações.

Saiba mais:
mapaestrategico.rs.gov.br





PROCERGS/SSW

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS



Buscar

[Institucional](#) [Serviços](#) [Segurança contra incêndio](#) [Concursos](#) [Comunicação](#) [Público Interno](#)

Estado entrega o primeiro helicóptero da história do Corpo de Bombeiros Militar

A aeronave atuará em operações de busca, salvamento e resgate, transporte órgãos e de pacientes, e combate a incêndio florestal.

Publicação: 06/07/2023 às 18h00min



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Estado mobiliza mais de 900 servidores e dez helicópteros para resgate e apoio às comunidades

Publicação: 06/09/2023 às 22h46min

Helicóptero da Brigada Militar é uma das dez aeronaves utilizadas nos resgates -
Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo mobiliza grande efetivo para buscas, resgate e identificação das vítimas das cheias nas regiões Norte, Serra e Vale do Taquari. Os esforços do Estado, articulados pela Defesa Civil, promovem uma atuação transversal de todas as secretarias – e, em especial, das forças de resposta, que são o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC), nas ações de socorro às pessoas atingidas.

Ao todo, 911 servidores estaduais atuam em campo realizando os atendimentos. A Defesa Civil estadual empregou 36 profissionais no apoio aos municípios e 28 viaturas e caminhões. As ações ocorrem em conjunto com as Defesas Civas municipais.

A equipe da Sala de Situação e do Centro de Operações da Defesa Civil estadual seguem monitorando a cheia dos rios e emitindo alertas à população quando potenciais fontes de risco são identificadas.

Desde segunda-feira (3/9), 674 agentes e um helicóptero da BM, 121 agentes e um helicóptero do CBMRS e 50 agentes e um helicóptero da PC trabalham nas ações de resgate. Mais de 40 embarcações estão sendo usadas para buscas e remoção de pessoas ilhadas, além de viaturas de apoio.



Hospital de Pronto Socorro Regional – Pelotas - Região Sul - previsão de entrega 2024.



INVESTIMENTO
60 milhões



Investimento de
R\$ 60 milhões

O novo prédio ocupa uma área de 9.408 metros quadrados. Quando estiver pronto, oferecerá atendimento de urgência e emergência, com 159 leitos (clínicos, de pronto atendimento e de UTI) para adultos e dez de pediatria, além de cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. Até agora, 40% da obra já foi executado.



PROGRAMA LIÇÃO DE CASA em julho

✓ Mais de 10 mil alunos beneficiados

✓ 24 obras iniciadas

✓ 7 obras em escolas entregues

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO


CELIC-RS
Subsecretaria da Administração
Central de Licitações




GOVERNO
DO ESTADO

Governança das Contratações: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, visando a agregar valor ao negócio do órgão ou entidade, e contribuir para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis.



É importante entender que a atividade administrativa envolve a gestão de bens, interesses e serviços com a **finalidade de alcançar um resultado: política pública/ atendimento à necessidade do cidadão.**



A estratégia está ligada ao resultado e a forma eficaz de alcançá-lo, e a responsabilidade de condução do planejamento das contratações não é só da alta administração.



Logo, no que diz respeito às ações relacionadas às contratações públicas, para se obter os melhores resultados, é indispensável planejar.

Participe!

Quais as principais dificuldades no planejamento das contratações?





Instrumento de governança, elaborado anualmente pelos órgãos e entidades do Estado, contendo todas as contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente.

O QUE?



Instrução Normativa

Sistema Informatizado de consolidação de informações;

COMO?



Possibilitar a racionalização das contratações, a economia de escala, redução de custos processuais e a divulgação para o mercado e a sociedade das demandas da administração.

POR QUÊ?



Inicialmente, nessa primeira versão, serão incluídas no plano de contratações as aquisições de bens.

ESCOPO



Objetivos do PCA



Racionalizar as Contratações



Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico



Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias



Evitar o fracionamento de despesas



Sinalizar intenções ao mercado fornecedor

2023 - Elaboração do PCA

APRESENTAÇÃO



CELIC - Realização de Workshop de apresentação e detalhamento do Plano Anual de Contratações 2024.

Liberação do módulo "Formalização de Demandas" no Sistema GCE.

Entrega de Relatório de Demandas de anos anteriores.

25/09

FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS



Data limite para **APROVAÇÃO**, no Sistema GCE, das demandas identificadas pela unidades compradoras.

01/11

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS



Data prevista para conclusão da análise, consolidação e distribuição temporal das contratações.

Caso necessário, serão realizados ajustes nos prazos desejados para as contratações, levando em consideração as prioridades e unificações de demandas.

30/11

CALENDÁRIO DE COMPRAS E PCA 2024



Data prevista para publicação do Calendário de Compras e Plano Anual de Contratações 2024 no site da CELIC

Prazo de 5 dias úteis para publicação nos sites dos Órgãos e Entidades.

15/12

2024 - Execução do PCA

2024

10/04

Emissão de Relatório Gerencial do 1º Trimestre

20/04

Data limite para envio de requisição de alteração do PCA

05/05

Publicação do PCA Atualizado

10/07

Emissão de Relatório Gerencial do 2º Trimestre

20/07

Data limite para envio de requisição de alteração do PCA

05/08

Publicação do PCA Atualizado

10/10

Emissão de Relatório Gerencial do 3º Trimestre

20/10

Data limite para envio de requisição de alteração do PCA

05/11

Publicação do PCA Atualizado

2025

Emissão de Relatório Gerencial do 4º Trimestre

Participe!

Quais
os principais
benefícios da
implantação
do PCA 2024?



Benefícios do PCA

01 Integração dos vários objetivos

02 Interação entre os agentes envolvidos

03 Antecipação de decisões

04 Definição dos recursos orçamentários necessários

08

Coordenação apropriada das atividades

07

Melhoria no controle

06

Maior transparência

05

Aumento da competitividade

Intervalo – 10 minutos



“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF →
no calor fez falta. 

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão
- Condicionante de quantidades e entregas: **para A4**

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão
- Condicionante de quantidades e entregas: para A4
- Computadores: erro de precisão

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão
- Condicionante de quantidades e entregas: para A4
- Computadores: erro de precisão → ata exauriu rápido → erro de subestimação

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão
- Condicionante de quantidades e entregas: para A4
- Computadores: erro de precisão → ata exauriu rápido → erro de subestimação → correria para remanejo

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão
- Condicionante de quantidades e entregas: para folhas A4
- Computadores: erro de precisão → ata exauriu rápido → erro de subestimação → correria para remanejo
- Lado do Licitante: **frustração** → baixo consumo, frustração de economias de escala e danos ao cálculo racional o preço

“Que falta fez um PCA”

- Cadeados e a ‘porta destrancada’
- Ar-condicionado e Frigobares: com entrega no CAFF → no calor fez falta.
- Locação de Veículos: empresas negando adesão
- Condicionante de quantidades e entregas: para folhas A4
- Computadores: erro de precisão → ata exauriu rápido → erro de subestimação → correria para remanejo
- Lado do Licitante: **frustração** → baixo consumo, frustração de economias de escala e danos ao cálculo racional o preço → **licitantes passam a não querer sequer orçar**

Fontes de Dados para o Planejamento de Compras

- Compras anteriores

- Ano anterior: necessário

- Compras anteriores

- Ano anterior: necessário

- Dois exercícios anteriores: Ideal

- Compras anteriores

- Ano anterior: necessário

- Dois exercícios anteriores: Ideal

- Atas de Preços – **Vigentes E recentemente vencidas**

- Compras anteriores

- Ano anterior: necessário

- Dois exercícios anteriores: Ideal

- Atas de Preços – **Vigentes E recentemente vencidas**

- Plano de Investimentos a partir do Mapa Estratégico

- Compras anteriores

- Ano anterior: necessário

- Dois exercícios anteriores: Ideal

- Atas de Preços – **Vigentes E recentemente vencidas**

- Plano de Investimentos a partir do Mapa Estratégico

- Plano Plurianual e leis orçamentárias

Passos Importantes para o planejamento

1. LEVANTAMENTO DO CONSUMO DO ANO ANTERIOR:

Passos Importantes para o planejamento

1. **LEVANTAMENTO DO CONSUMO DO ANO ANTERIOR:**
A proposta é **mensurar o consumo do ano anterior para servir de base** para a elaboração do planejamento de compras.

Passos Importantes para o planejamento

1. LEVANTAMENTO DO CONSUMO DO ANO ANTERIOR:

A proposta é **mensurar o consumo do ano anterior para servir de base** para a elaboração do planejamento de compras.

2. ELABORAÇÃO DA PREVISÃO DE COMPRAS:

Passos Importantes para o planejamento

1. LEVANTAMENTO DO CONSUMO DO ANO ANTERIOR:

A proposta é **mensurar o consumo do ano anterior para servir de base** para a elaboração do planejamento de compras.

2. ELABORAÇÃO DA PREVISÃO DE COMPRAS:

A partir do histórico das aquisições do estado, cada unidade de compras poderá elaborar suas previsões de compras

Primeiro Passo

- Verificação dos dados nos sistemas de gestão ou outra ferramenta que detalhe o consumo da unidade.

Primeiro Passo

- Verificação dos dados nos sistemas de gestão ou outra ferramenta que detalhe o consumo da unidade. **Esse pode ser o ponto de partida para a construção do planejamento que servirá de base para elaboração da previsão de compras.**

Primeiro Passo

- Verificação dos dados nos sistemas de gestão ou outra ferramenta que detalhe o consumo da unidade. **Esse pode ser o ponto de partida para a construção do planejamento que servirá de base para elaboração da previsão de compras.**
- No relatório identifica-se os seguintes dados:
 - Família/Subfamília/Grupo de Fornecimento
 - Item consumido
 - Quantidade Consumida
 - Unidade de medida em que foi adquirida
 - Valor pelo qual o item foi adquirido (para estimativa da limitação de orçamento)

Segundo Passo

- Alinhar as unidades de medida, enfatizando a padronização (quando possível).

Segundo Passo

- Alinhar as unidades de medida, enfatizando a padronização (quando possível) → **Equipe técnica contribuirá no ciclo do PCA**

Segundo Passo


- Alinhar as unidades de medida, enfatizando a padronização (quando possível).
- **Evitar superestimação proposital**, dimensionando itens a partir do consumo efetivo dos anos anteriores.

Distribuição das ARPs vencidas no 1S/23 por faixas de percentual de consumo (absoluto e percentual)

Percentual de consumo	nº de ARPs	% de ARPs por faixa
Sem consumo	51	11
Consumo até 25%	161	36
Consumo entre 25% até 50%	83	19
Consumo entre 50% até 75%	68	15
Consumo entre 75% até 100%	49	11
Consumo maior que 100%	35	8
Total de ARPs 1S/2023	447	100

Fonte: Relatórios de Gestão DGFOR/CELIC

Distribuição das ARPs vencidas no 1S/23 por faixas de percentual de consumo (absoluto e percentual)



Fonte: Relatórios de Gestão DGFOR/CELIC

Segundo Passo

- Alinhar as unidades de medida, enfatizando a padronização (quando possível).
- Evitar superestimação proposital, dimensionando itens a partir do consumo efetivo dos anos anteriores.
- Estimativa resultantes de **Demandas de investimento (a partir do PPA e LDO)**, aplicando-se as recomendações acima, sempre que possível.

Verificando o PPA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

PPA 2020 - 2023 LEI

Ação Programática: **GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO FAPERGS**

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
26.509.679	25.507.402	1.002.277

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FAPERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	12.114.082			
Publicidade Institucional	FAPERGS	Publicidade Institucional	800.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FAPERGS	Qualificação de Recursos Humanos	100.000			
Remuneração de Pessoal	FAPERGS	Remuneração de Pessoal	13.495.597			

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, PPA 2020 – 2023, fl. 255

Verificando o PPA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

PPA 2020 - 2023 LEI

Ação Programática: **GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO** **FAPERGS**

Órgão Coordenador: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Valor (R\$ 1,00)	Despesa Corrente	Despesa de Capital
26.509.679	25.507.402	1.002.277

Iniciativa	Órgão responsável	Descrição	Valor (R\$ 1,00)	Produto	Unidade de Medida	Meta
Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	FAPERGS	Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura	12.114.082			
Publicidade Institucional	FAPERGS	Publicidade Institucional	800.000			
Qualificação de Recursos Humanos	FAPERGS	Qualificação de Recursos Humanos	100.000			
Remuneração de Pessoal	FAPERGS	Remuneração de Pessoal	13.495.597			

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, PPA 2020 – 2023, fl. 255

Verificando a LOA

ORGÃO 51 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 01. FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO POR PROGRAMA - 2023

RSPO813

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO (FONTE RECURSO/ IDENTIFICADOR USO/ MODALIDADE)	Classific. Funcional	CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS						TOTAL
		3 - DESPESAS CORRENTES			4 - DESPESAS DE CAPITAL			
		1 - Pessoal e Enc. Sociais	2 - Juros e Enc. de Dívida	3 - Outras Desp. Correntes	4 - Investim.	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	
4324 - APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - FAPERGS	19.0122			1.345.785	489.091			1.834.876
501 Outros Recursos não Vinculados				1.345.785	489.091			1.834.876
90 APLICACOES DIRETAS				1.345.785	489.091			1.834.876
Custear despesas tipicamente administrativas necessárias para gerir e apoiar a logística de transportes, manutenção serviços gerais e demais despesas operacionais indispensáveis à manutenção e qualificação das atividades e organização do Órgão/Entidade, inclusive investimentos necessários para área meio, exceto obras e instalações.								

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Orçamento 2023, Volume I, fls. 761-762

Verificando a LOA

ORGÃO 51 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA 01. FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO POR PROGRAMA - 2023

RSPO813

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO (FONTE RECURSO/ IDENTIFICADOR USO/ MODALIDADE)	Classific. Funcional	CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS						TOTAL
		3 - DESPESAS CORRENTES			4 - DESPESAS DE CAPITAL			
		1 - Pessoal e Enc. Sociais	2 - Juros e Enc. de Dívida	3 - Outras Desp. Correntes	4 - Investim.	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	
4324 - APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - FAPERGS	19.0122			1.345.785	489.093			1.834.876
501 Outros Recursos não Vinculados				1.345.785	489.093			1.834.876
90 APLICACOES DIRETAS				1.345.785	489.093			1.834.876
Custear despesas tipicamente administrativas necessárias para gerir e apoiar a logística de transportes, manutenção serviços gerais e demais despesas operacionais indispensáveis à manutenção e qualificação das atividades e organização do Órgão/Entidade, inclusive investimentos necessários para área meio, exceto obras e instalações.								

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Orçamento 2023, Volume I, fls. 761-762

Usando o Sistema



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO



GESTÃO DE
COMPRAS
DO ESTADO



Módulo de
Segurança Interna

Módulo de
Catálogo de Itens



Módulo de
Requisições Eletrônicas

Módulo de
Preparação de Compras

Módulo de
Atas de Registro de
Preços

Módulo de
Fornecedores

Módulo de
Pesquisa de Preços

Módulo de
Plan. Estratégico de
Compras

Módulo de
Gestão de Contratos
Públicos

Módulo de
Ocorrências e
Penalidades

Nº da Demanda	Data	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
24	1		PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	18/09/2023 15:30
23	0		RENATO COELHO CAIERÃO	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - EXTRA TORQUE PUSH BUTTON ...	Em Elaboração	06/09/2023 11:33
22	3		DARLEY LOCATELLI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	PNEU AUTOMOTIVO - LT 205 60 R 16 92 V 1000,0000 un KIT MATERIAL ESCOLAR 1ª A 4ª SERIES 1514,0000 kt	Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC	DARLEY LOCATELLI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	ALGEMA - TIPO PULSO DE ELOS AÇO INOX 400KGF DUAS C...	Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	28/08/2023 14:19
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	CADERNO ESCOLAR PAUTADO 48 FOLHAS 10,0000 un	Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC	GRAZIELA LESSA DA SILVA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	23/08/2023 16:36
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC	JULIANA MADEIRA ANDRADE	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	16/08/2023 12:44
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC	RENATO COELHO CAIERÃO	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	16/08/2023 10:22
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	04/08/2023 16:25
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC	LUCAS THIXBAI FREITAS FRAGA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	03/08/2023 10:45
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC	BIANCA FERNANDES PEREIRA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	03/08/2023 10:23
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	31/07/2023 16:38



Demandas de Aquisição								Incluir	Abri	Excluir	Imprimir	Filtrar	Voltar
Nº da Demanda	Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação						
24	18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	18/09/2023 15:30						
23	06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC	RENATO COELHO CAIERÃO	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - EXTRA TORQUE PUSH BUTTON ...	Em Elaboração	06/09/2023 11:33						
22	31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC	DARLEY LOCATELLI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	PNEU AUTOMOTIVO - LT 205 60 R 16 92 V 1000,0000 un KIT MATERIAL ESCOLAR 1ª A 4ª SERIES 1514,0000 kt	Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28						
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC	DARLEY LOCATELLI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	ALGEMA - TIPO PULSO DE ELOS AÇO INOX 400KGF DUAS C...	Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25						
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	28/08/2023 14:19						
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES	CADERNO ESCOLAR PAUTADO 48 FOLHAS 10,0000 un	Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52						
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC	GRAZIELA LESSA DA SILVA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	23/08/2023 16:36						
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC	JULIANA MADEIRA ANDRADE	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	16/08/2023 12:44						
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC	RENATO COELHO CAIERÃO	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	16/08/2023 10:22						
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	04/08/2023 16:25						
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC	LUCAS THIXBAI FREITAS FRAGA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	03/08/2023 10:45						
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC	BIANCA FERNANDES PEREIRA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	03/08/2023 10:23						
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	31/07/2023 16:38						

Demandas de Aquisição

Incluir Abrir Excluir Imprimir Filtrar Voltar

Nº da Demanda	Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
24	18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
23	06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC				Em Elaboração	06/09/2023 11:33
22	31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC				Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC				Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC				Em Elaboração	28/08/2023 14:19
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC				Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:25
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:23
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição
Gravar Fechar

Nº da Demanda:

Data da Demanda:

Valor Total R\$:

Situação:

Unidade Organizacional:*

Usuário Demandante:

Unidade de Compra:

Dados da Demanda
Itens Solicitados
Anexos
Movimentações
Histórico

Dados da Demanda

Tipo de Objeto:

Subtipo de Objeto:

Demanda Emergencial:

Publicação no DOU:*

Justificativa: *

1000 caracteres restantes.

Contato Adicional

Órgão/UO/UE do FPE:

Nome Contato:

Telefone:

Ramal:

Email Contato:

Observações:

Demandas de Aquisição

Incluir Abrir Excluir Imprimir Filtrar Voltar

Nº da Demanda	Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
24	18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
23	06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC				Em Elaboração	06/09/2023 11:33
22	31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC				Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC				Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC				Em Elaboração	28/08/2023 14:19
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC				Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:25
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:23
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC	PERNANDES PEREIRA PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI DENATO COELHO	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição

Gravar Fechar

Nº da Demanda: Data da Demanda: 21/09/2023 09:20:04 Valor Total R\$: Situação: Em Elaboração

Unidade Organizacional*: Usuário Demandante: LUCAS THIXBAI FREITAS Unidade de Compra:

Dados da Demanda Itens Solicitados Anexos Movimentações Histórico

Dados da Demanda

Tipo de Objeto: BENS Subtipo de Objeto: Demanda Emergencial: NÃO Publicação no DOU*: NÃO

Justificativa: *

1000 caracteres restantes.

Contato Adicional

Órgão/UO/UE do FPE: Nome Contato: Telefone: Ramal: Email Contato:

Observações:



Item Solicitado				Item não catalogado	Fechar
Cód. Família:*	Nome Família:*	Cód. Subfamília:*	Nome Subfamília:*	Situação:	
<input type="text" value="0002"/>	<input type="text" value="Família X"/>	<input type="text" value="0002.0518"/>	<input type="text" value="Subfamília XY"/>	<input type="text" value="Em Requisição"/>	
Nome do Item:*	Qtđ. Total Solicitada:*	Valor Unitário (VUMA):	Valor Total (R\$):		
<input type="text" value="Item não catalogado que desejo adquirir futuramente."/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="10,00"/>		
Mês Requisição:					
<input type="text" value="Janeiro"/>					



Demanda	Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
24	18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
23	06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC				Em Elaboração	06/09/2023 11:33
22	31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC				Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC				Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC				Em Elaboração	28/08/2023 14:19
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC				Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:25
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:23
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC				Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição

Gravar
Enviar
Fechar

Nº da Demanda:

Data da Demanda:

Valor Total R\$:

Situação:

Unidade Demandante:*

Usuário Demandante:

Unidade de Compra:

Dados da Demanda Itens Solicitados **Anexos** Movimentações Histórico

Anexos

Incluir
Abrir
Excluir
Baixar

Data	Arquivo	Nome Anexo	Nome do Arquivo	Descrição
Nenhum registro encontrado.				

Primeiro
Último





Demanda	Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
24	18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
23	06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC				Em Elaboração	06/09/2023 11:33
22	31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC				Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC				Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC				Em Elaboração	28/08/2023 14:19
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC				Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:25
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:23
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC				Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição

Gravar
Enviar
Fechar

Nº da Demanda: Data da Demanda: Valor Total R\$: Situação:

Unidade Demandante: Usuário Demandante: Unidade de Compra:

Dados da Demanda | Itens Solicitados | **Anexos** | Movimentações | Histórico

Incluir | Abrir | Excluir | Baixar

Data	Arquivo	Nome Anexo	Nome do Arquivo	Descrição
Nenhum registro encontrado.				

Primeiro | Último



Demandas de Aquisição

Demanda	Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
24	18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
23	06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC			CAÇÃO - EXTRA TORQUE PUSH	Em Elaboração	06/09/2023 11:33
22	31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC			LT 205 60 R 16 92 V 1000,0000	Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:28
11	31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC			AR 1ª A 4ª SERIES 1514,0000 kt	Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:25
21	28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC			DE ELOS AÇO INOX 400KGF	Em Elaboração	28/08/2023 14:19
9	21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC			PAUTADO 48 FOLHAS 10,0000	Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:52
20	23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
19	16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
18	16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
15	04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:25
14	03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
13	03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC	FERNANDES PEREIRA	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	03/08/2023 10:23
12	31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC	PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição Gravar Enviar Fechar

Nº da Demanda: Data da Demanda: Valor Total R\$: Situação:

Unidade Demandante: Usuário Demandante: Unidade de Compra:

Dados da Demanda | Itens Solicitados | **Anexos** | Movimentações | Histórico

Anexos Incluir Abrir Excluir Baixar

Data	Arquivo	Nome Anexo	Nome do Arquivo	Descrição
Nenhum registro encontrado.				

Primeiro Último

Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC			CAÇÃO - EXTRA TORQUE PUSH	Em Elaboração	06/09/2023 11:33
31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC			LT 205 60 R 16 92 V 1000,0000	Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:26
31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC			R 1ª A 4ª SERIES 1514,0000 kt	Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:26
28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC			DE ELOS AÇO INOX 400KGF	Em Elaboração	28/08/2023 14:19
21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC			PAUTADO 48 FOLHAS 10,0000	Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:50
23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
04/08/2023 16:25	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:25
03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:23
31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC				Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição

Gravar Enviar Fechar

Nº da Demanda: 14 Data da Demanda: 03/08/2023 10:45:30 Valor Total R\$: 0,00 Situação: Em Elaboração

Unidade Demandante*: CELIC - CELIC Usuário Demandante: LUCAS THIXBAI FF Unidade de Compra: SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Dados da Demanda Itens Solicitados Anexos Movimentações Histórico

Anexos

Data	Arquivo	Nome Anexo	Descrição
------	---------	------------	-----------

Primeiro Último

Deseja Enviar a Demanda ?
Após o envio a demanda será bloqueada para edição.

OK Cancelar

Data da Demanda	Unidade Demandante	Demandante	Unidade de Compra	Itens Demandados	Situação	Data da Situação
18/09/2023 15:30	CELIC - CELIC				Em Elaboração	18/09/2023 15:30
06/09/2023 11:33	CELIC - CELIC			ÇÃO - EXTRA TORQUE PUSH	Em Elaboração	06/09/2023 11:33
31/08/2023 14:26	CELIC - CELIC			T 205 60 R 16 92 V 1000,0000	Devolvida ao Demandante	31/08/2023 14:26
31/07/2023 10:28	CELIC - CELIC			R 1ª A 4ª SERIES 1514,0000 kt	Reprovada pelo Autorizador Nv.2	31/08/2023 14:26
28/08/2023 14:19	CELIC - CELIC			DE ELOS AÇO INOX 400KGF	Em Elaboração	28/08/2023 14:19
21/09/2020 10:24	CELIC - CELIC - CELIC			PAUTADO 48 FOLHAS 10,0000	Enviada para Unidade de Compra	23/08/2023 16:53
23/08/2023 16:36	CELIC - CELIC				Em Elaboração	23/08/2023 16:36
16/08/2023 12:44	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 12:44
16/08/2023 10:22	CELIC - CELIC				Em Elaboração	16/08/2023 10:22
04/08/2023 16:38	CELIC - CELIC				Em Elaboração	04/08/2023 16:38
03/08/2023 10:45	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:45
03/08/2023 10:23	CELIC - CELIC				Em Elaboração	03/08/2023 10:23
31/07/2023 16:38	CELIC - CELIC	PEREIRA PAULO ROBERTO SBARAINI LUNARDI DENATO COELHO	SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES		Em Elaboração	31/07/2023 16:38

Demanda Aquisição [Gravar] [Enviar] [Fechar]

Nº da Demanda: 14 Data da Demanda: 03/08/2023 10:45:30 Valor Total R\$: 0,00 Situação: Em Elaboração

Unidade Demandante*: CELIC - CELIC Usuário Demandante: LUCAS THIXBAI FF Unidade de Compra: SUBSEC. DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Dados da Demanda Itens Solicitados Anexos Movimentações Histórico

Anexos [Incluir] [Abrir] [Excluir] [Baixar]

Data	Arquivo	Nome Anexo	Descrição
------	---------	------------	-----------

Primeiro 1 Último

Deseja Enviar a Demanda ?
Após o envio a demanda será bloqueada para edição.

[OK] [Cancelar]

**DEMANDA ENVIADA COMO PARTE DO PLANO SETORIAL
POSTERIOR EMISSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL**

Obrigado

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Governador: Eduardo Leite

Vice-Governador: Gabriel Souza

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO • SPGG

Secretária: Danielle Calazans

Secretário Adjunto: Bruno Silveira

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES • CELIC

Subsecretário: Felipe Cruzeiro

Subsecretário Adjunto: Paulo Lunardi



/SPGG.RS



@spgg_rs



@SPGG_RS



/@spgg_rs